

会议纪要

第六期

池州市交通运输局办公室

2020 年 1 月 19 日

G318 池州至殷汇段改建工程清单工程量 变更审查会议纪要

根据市政府性投融资管理委员会《关于印发池州政府性投融资建设项目设计变更工程量现场签证监督实施细则(试行)的通知》(池投融资〔2018〕1号)规定,2019年12月5日,市交通运输局组织召开 G318 池州至殷汇段改建工程清单工程量变更审查会议,市发改委、市财政局、市审计局、市交投公司、市公路局、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽省高等级公路工程监理有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省路港工程有限责任公司等单位代表参加会议。会议听取了参建单位关于清单工程量复核情况的汇报,就相关事项议定如下:

一、原则同意清单工程量变更，变更估算增加费用约 30.39 万元，最终以决算审计为准。

二、建设、监理单位要加强计量支付管理，督促承包人严格按照复核变更后清单工程量据实计量。

三、设计单位根据会议要求应进一步完善相关设计内容,并做好后期跟踪服务。

参会人员：市发改委许冰，市财政局刑可，市审计局张林森，市交通运输局张翔，市交投公司陆洲，市公路局刘佳、余文龙，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司马超，安徽省高等级公路工程监理有限公司姚文，安徽公路工程建设监理有限责任公司杨志华，安徽中兴监理有限公司夏亮永，安徽省公路桥梁工程有限公司徐智勇，安徽省路港工程有限责任公司谢黄兵。