

# 池州市贵池区科学技术局文件

贵科字〔2021〕44号

## 关于印发区科技专项 2019 年项目结题验收与 2020 年项目中期考核工作实施方案的通知

各科室、相关企业：

为加强区科技专项项目管理，经研究，特制定《区科技专项项目中期考核与结题验收工作实施方案》，现予以印发，请认真组织实施。

池州市贵池区科学技术局

2021年7月1日

抄送：池州金桥投资集团有限公司、区财政局。

# 区科技专项 2019 年项目结题验收与 2020 年 项目中期考核工作实施方案

为加强区科技专项项目管理，推动项目建设，做好项目中期考核和结题验收工作，根据《中共池州市贵池区委池州市贵池区人民政府关于大力实施创新驱动加快产业结构转型升级的若干意见》（贵发〔2017〕7号）及《池州市贵池区人民政府办公室关于印发大力实施创新驱动、加快产业结构转型升级专项资金使用管理实施细则的通知》（贵发〔2018〕18号）文件要求，特制定本方案。

## 一、适用范围

2019 年及 2020 年区科技专项项目，共计 12 个，其中中期考核项目 6 个，结题验收项目 6 个（见附表）。

## 二、工作内容

成立项目考核验收工作领导小组，由金桥公司委托第三方科技中介服务机构，对照项目承担单位与区科技局签订的合同书约定内容，就项目建设、产品开发、成果转化、研发投入、目标完成、知识产权开发、经费使用等项目实施情况开展考核、验收工作。

## 三、具体方法

（一）发布通知。区科技局根据项目合同书约定拟定考核、验收通知。

（二）报送材料。项目承担单位根据通知要求，按时报送自查材料到区科技局。

查材料到区科技局。

（三）材料初审。第三方科技中介服务机构组织专家对承担单位报送的自查材料进行初审。初审合格的项目则进行现场考核，初审不合格的项目则由项目承担单位补充材料或进行说明。

（四）现场考核、验收。第三方科技中介服务机构组织专家成立专家组，对初审合格的项目进行中期考核或结题验收，其中，合同约定正在实施的项目进行中期考核（若项目提前实施完毕，也可进行结题验收），合同约定执行到期的项目进行结题验收。专家组通过听取项目承担单位项目执行情况介绍、现场考察、质询讨论等，对项目实施进度、经费使用情况等提出考核、验收意见。

（五）绩效评价。专家组对项目整体实施情况开展绩效评价，并形成书面材料。绩效评价结果将作为今后区级科技专项项目立项的重要参考依据。

（六）结果上报。第三方科技中介服务机构将专家组考核、验收意见、绩效评价等相关材料以书面形式上报金桥公司、区科技局与区财政局。区科技局将上述材料以及企业自查材料、相关实施方案、文件通知等所有材料进行整理后归档。

#### 四、材料要求

##### （一）中期考核

1. 项目中期考核申请书；
2. 项目执行情况报告；
3. 最近一个月的财务报告；
4. 项目经费辅助账；

5. 项目投资相关发票；
6. 相关成果及证明材料（包括技术指标、经济指标、知识产权等证明材料）；
7. 项目变更信息材料（如有发生则提供）。

## （二）结题验收

1. 项目验收申请书；
2. 项目合同书复印件（盖章）；
3. 项目实施情况总结报告；
4. 审计机构出具的财务验收专项审计报告；
5. 项目经费辅助账；
6. 相关成果及证明材料（包括技术指标、经济指标、知识产权等证明材料）；
7. 项目变更信息（如有发生则提供）。

## 五、考核评价

### （一）专家遴选原则

1. 专家选择。中期考核专家组由 2 名相关技术专家、1 名财务专家组成，结题验收专家组由 4 名相关技术专家、1 名财务专家组成，技术专家应熟悉被评审项目的技术、市场状况等。现场审核前专家组成员名单报区科技局备案审核。

2. 专家回避。项目承担单位以及合作单位的工作人员不能担任专家，与项目承担单位有利害、关联关系的人员不能担任专家。

### （二）考核、验收标准

#### 1. 中期考核

（1）按照合同约定的时间节点要求，项目任务完成量达到 80%

的，通过中期考核。

(2) 存在下列情况之一的项目，中期考核不予通过：

- A. 合同指标任务完成量未达到合同约定时间节点进度的 80%；
- B. 认定所提供的验收文件、资料、数据不真实；
- C. 未经批准擅自修改合同书考核目标、内容、技术路线等；
- D. 项目资金使用存在严重问题，或不能提供相关财务证明材料等；

E. 无故不提交考核材料或拒不参加中期考核，或在考核过程中存在消极推诿、拖延等行为的；

F. 项目承担单位停止经营或注销的。

## 2. 结题验收

(1) 按照合同要求，项目执行任务完成量达到 80% 的，通过验收。

(2) 存在下列情况之一的项目，不予通过验收：

- A. 合同指标任务完成量未达到 80%；
- B. 认定所提供的验收文件、资料、数据不真实；
- C. 未经批准擅自修改合同书考核目标、内容、技术路线等；
- D. 项目资金使用存在严重问题，或不能提供相关财务证明材料等；

E. 无故不提交考核材料或拒不参加中期考核，或在考核过程中存在消极推诿、拖延等行为的；

F. 项目承担单位停止经营或注销的。

## 六、经费预算

中期考核与结题验收经费预算 7 万元，从区应用技术研究与

开发经费中列支。

## 七、监督管理

（一）第三方科技中介服务机构接受区科技局、财政局、金桥公司的监督，规范考核验收程序，遴选相关专家，公平公正开展工作，作出真实有效的考核、验收结论。

（二）对于未通过中期考核、结题验收的项目，责令限期整改，半年内重新考核或验收。若仍未能通过考核或验收，则该项目终止，项目承担单位退回财政资金，记入诚信记录，三年内不得申报科技财政资金项目。

（三）结题验收项目承担单位收到验收批复后 2 个月内完成验收资料归档，并进行相关科技成果登记。

## 贵池区 2019、2020 年科技专项项目汇总表

序号	项目名称	实施单位	项目（企业）所在地	立项年度	项目实施期限	备注
1	面向 5G 基站用高精铝结构件关键技术研发及产业化	池州市明坤电子科技有限公司	池州高新区	2019	2019.12-2021.12	结题验收
2	椰壳基新型碳分子筛的研发	池州山立分子筛有限公司	池州高新区（前江）	2019	2019.05-2021.04	结题验收
3	高比表面积氢氧化钙的制备技术研究	安徽中一钙业有限公司	棠溪镇	2019	2018.08-2021.12	结题验收
4	防静电高强 APET 复合片材关键技术开发	池州市东聚新能源科技有限公司	池州高新区	2019	2019.05-2021.04	结题验收
5	眉茶加工自动化连续化生产线关键技术及产业化	池州市华茂茶业有限公司	牌楼镇	2019	2019.02-2021.04	结题验收
6	皖南草鸡标准化健康养殖技术研究及产业化	池州市贵池皖南草鸡专业合作社	乌沙镇	2019	2019.05-2021.04	结题验收
7	基于硅系气凝胶超轻质高保暖面料服装关键技术的研发及产业化	安徽卡儿菲特服饰有限公司	池州高新区	2020	2020.08-2022.07	中期考核
8	基于再制造的高镍三元正极材料关键技术研发与产业化	池州西恩新材料科技有限公司	池州高新区（前江）	2020	2020.08-2022.07	中期考核
9	生态环保竹吸管生产技术的研发及产业化	安徽鸿叶集团有限公司	池州高新区	2020	2020.06-2022.05	中期考核
10	低吸油值碳酸钙粉体关键技术的研发	池州市金艺新材料有限公司	池州高新区	2020	2020.10-2022.07	中期考核
11	“秋浦花鳊”池塘高产、高效、健康养殖技术研究及产业化	池州市秋浦特种水产开发有限公司	涓桥镇	2020	2020.06-2022.03	中期考核
12	稻鳖共生健康养殖技术集成与示范推广	池州市栩赫特种水产养殖有限公司	秋江街道	2020	2020.10-2022.03	中期考核