

青阳县发展和改革委员会文件

青发改〔2023〕51号

关于青阳县 2023 年第一次招投标领域 “双随机、一公开”抽查情况的通报

各乡镇、开发区，县直各单位，县建投集团：

为认真贯彻执行公共资源交易领域法律法规及上级文件精神，切实加强招投标领域“双随机一公开”工作，根据池州市发改委工作部署，2023年2月22日、23日，由县发改委牵头，联合各行业主管部门、县公共资源交易服务中心等单位组成检查组，对部分工程建设项目招投标及标后履约情况进行了检查。现将检查情况通报如下：

一、基本情况

此次共随机抽查招标文件（招标公告）5份，占项目基数42%；共抽查建设工程项目现场4个，其中市政建设类、房屋建筑类、公路工程类、水利设施类项目各1个。联合检查组通过查阅项目招标文件、档案资料，了解项目的招投标活动行为主体是否遵守法律、法规和有关管理规定，招标代理机构的代理行为是否符合法律、法规和有关管理规定，招标人与中标人是

否按规定签订合同；通过交易平台查询，了解项目招投标活动信息公开是否及时、完整、规范；通过察看现场，了解了招标人落实主体责任、施工单位关键岗位人员到岗履职、工程建设进度是否符合合同约定等标后履约情况。

本次检查总体情况较好，未发现招标文件设置不合理限制和壁垒等问题，招标代理机构的代理行为符合法律、法规和有关管理规定，招标人与中标人均及时签订了合同，项目招投标活动信息公开及时，大部分项目施工单位都严格按合同履行，并健全了农民工工资保障措施。

二、存在的问题

检查发现部分项目标后履约存在一些问题，主要有：

1. 部分项目资料手续不齐全，施工日志记录人、项目负责人未签字。

2. 个别项目监理管理不到位，监理日志总监理工程师未签字。

3. 个别项目关键岗位人员未到岗履职。检查当日，青阳县丁桥镇七星河应急供水保障工程项目经理未到岗。

三、整改工作要求

1. 施工单位应切实抓好现场管理，完善工程建设现场管理资。

2. 监理单位要规范建设现场管理，在做好现场管理的同时，还应完善监理资料的记录和手续。

3. 施工单位要切实履行管理职责，健全岗位管理制度，并做好关键岗位人员管理，确保各岗位人员到岗履职。

4. 各有关单位要严格落实问题整改，项目建设单位要切实履行招标人主体责任，并对整改工作全程跟踪，确保整改落到实处。



青阳县发展和改革委员会

2023年2月24日