



池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区 农村饮水安全项目建设管理实施细则的通知

贵政办〔2007〕58号

各镇人民政府，街道办事处，区政府有关部门：

经区政府同意，现将《贵池区农村饮水安全项目建设管理实施细则》印发给你们，请认真贯彻实施。

池州市贵池区人民政府办公室

二〇〇七年十月三十一日



贵池区农村饮水安全项目建设管理实施细则

第一章 总 则

第一条 为加强我区农村饮水安全项目建设管理,解决我区农村饮水安全问题,根据国家《农村饮水安全项目建设管理办法》,结合我区实际,制定本实施细则。

第二条 解决农村饮水安全问题的范围,主要指解决农村(包括农村学校)饮水不安全人口的生活饮用水。凡因开矿、建厂、企业生产以及其他人为原因造成水源变化、水质污染引起的农村饮水安全问题,由责任单位或责任人负责解决。

第三条 严格按照农村饮水不安全标准,以《贵池区农村饮水现状调查评估报告》和批复的实施方案为依据,不得变更规划的工程地点和要求解决的人口数量。

第四条 按照集中成片、先急后缓的原则,优先安排解决砷超标、血吸虫疫区地区,优先安排镇街道及群众自筹配套资金到位地区,优先安排群众积极性高的地区,统筹建设农村饮水安全工程项目。从 2007-2010 年,计划用 5 年时间,按照国家有关部门标准,逐步解决全区剩余的 15.62 万农村人口的饮水安全问题。



第五条 贵池区农村饮水安全工程建设领导小组负责本辖区范围内的农村饮水安全工程建设与管理工作，区农村饮水安全工程建设办公室（设在区水务局）负责本区范围内农村饮水安全工程建设与管理的日常工作。领导小组各成员单位要密切配合，共同做好农村饮水安全工作。区发展改革委会同有关部门负责规划的编制和报批、项目审批、计划下达以及建设与管理的监管；区水务局会同有关部门负责编制工程项目规划、可行性研究报告和初步设计，组织、指导项目的实施；区财政局负责项目资金的管理与监督；区卫生局负责提供全区血吸虫疫区农村饮水不安全人口范围和项目建成后的水质检测、监测；镇街道是农村饮水安全工程运行管理责任主体，负责项目的建后管理，落实管护责任单位，制定运行管护措施。

第六条 农村饮水安全项目建设实行目标管理责任制。区水务局为项目法人单位，有关镇街道为工程管护责任主体。区水务局与有关镇人民政府、街道办事处签订目标责任书，确保如期解决目标责任范围内的农村饮水安全问题。

第二章 农村饮水不安全标准和解决标准

第七条 农村饮水不安全标准：水质、水量、方便程度和保证率四项指标中任何一项达不到《农村饮用水安全卫生评价指标体系》基本安全规定。



第八条 农村饮水安全工程建设标准：水质达到国家《生活饮用水卫生标准》或《农村实施〈生活饮用水卫生标准〉准则》要求；人均日生活供水量：正常年份为 40~60 升，干旱年份或季节为 20~40 升；居民从公共给水点取水往返时间不超过 20 分钟；水源供水保证率不低于 90~95%。

第三章 资金筹措与管理

第九条 农村饮水安全项目所需资金由中央、地方和受益群众共同负担，其中国家及省级财政安排的投资为总造价的 60%，其它地方政府配套及群众自筹为总造价的 40%。

第十条 国家及省、市、区筹集的农村饮水安全工程建设资金在区财政局设立农村饮水专户，群众自筹资金在镇街道财政所设立专户，实行专款专用，不得挪作他用。为保证资金安全，提高资金使用效率，根据省有关部门制订的《农村饮水安全工程实施方案》要求，工程建设资金实行报账制。工程报账程序为：工程施工企业申报（附工程量确认单），镇街道项目指挥所根据工程进度制定拨款计划，项目法人审批后到区财政局报账。镇街道财政所专户资金参照区农村饮水专户资金管理办法实行。群众自筹资金用于配水管网、入户设备的投资及工程建后的运行管理开支。



第十一条 中央补助资金的农村饮水安全工程项目建成后，如出现反复或新增的饮水安全问题，由地方自行解决。

第四章 项目实施

第十二条 根据审批的可行性研究报告和中央下达的年度投资计划，以区为单位编制项目实施方案，经市发改委和水务局审批，报省发改委和水利厅备案。

第十三条 实施方案要将项目计划落实到村和户，包括工程措施、投资规模、资金来源、解决农村饮水安全问题户数、人数及完成时间、水价核算、建后管理措施等内容。实施方案要征求村民代表意见，科学合理、经济安全。农村饮水安全人口计划安排要在当地进行公示。

第十四条 实施方案的执行实行分级管理负责制，将任务层层分解，责任落实到单位和个人，并签订责任书。

第十五条 承担农村饮水工程建设的施工企业，必须是具备工商执照、税务登记证、法人资格证的建筑施工企业或自来水生产企业。开工前必须签订施工合同，一式四份，施工单位、镇街道、区财政局、区水务局各一份。农村饮水安全工程根据工程规模实行公开招标或议标，工程主要管材和设备实行集中采购。



第十六条 区水务局作为全区农村饮水安全项目建设的
项目法人，负责农村饮水安全工程的建设管理工作，做好工程
的质量控制、进度控制及资金控制。镇街道指挥所要指派专人
现场监理并指导施工。农村饮水安全项目工程量验收由镇街道
指挥所安排村民代表和现场技术人员共同确认，并作为分期拨
款和竣工决算的依据。工程质量验收由区水务局组织或由区水
务局委托现场技术人员验收，并作为分期拨款和竣工决算的依
据。

第五章 项目验收

第十七条 工程完成后，项目镇街道要及时组织自验并收
集竣工资料报区水务局。工程竣工资料包括：工程承包及管材
设备采购合同、工程决算书、工程建设图片、受益村民代表签
字及实际受益人口补助资金及自筹资金到户统计表等内容。工
程竣工决算由承包施工企业编制，镇街道指挥所校核后报区水
务局审核，工程造价以中介机构审核后为准。区水务局会同有
关部门进行初步验收，初步验收合格后再申请市水务局组织验
收。

第十八条 工程完工后，各项目村验收必须有受益人签
字。集中供水工程要求以自然村为单位，每村有不少于 3 名村
民代表签字；家庭水窖、水池等工程要以户为单位签字。



第十九条 验收主要包括组织领导、任务完成、工程质量、资金投入和工程管理等五个方面，按照《农村饮水安全工程验收内容和评分标准》进行。

第二十条 验收评分按百分制计算，分为四个等级，总分90分以上为优秀，80~90分为良好，70~79分为合格，低于70分为不合格。对验收不合格的，要限期整改或拆除重建，重建的一切费用由责任方承担。

第六章 建后管理与维护

第二十一条 项目验收合格后及时办理交接手续。各有关镇街道为管理主体，应按照区政府文件规定，制定管理措施，建立健全工程维修、养护、用水、节水、水费计收、水源保护等各项规章制度，确保工程充分发挥效益。

第二十二条 本实施细则自发布之日起施行。