

关于印发《东至县教育布局规划调整工作方案 (2023-2025 年)》的通知

各乡镇党委、政府，县直及驻东至各有关单位：

经县委、县政府同意，现将《东至县教育布局规划调整工作方案（2023-2025 年）》印发给你们，请认真组织实施。

东至县教育布局规划调整领导小组

2023 年 6 月 10 日

东至县教育布局规划调整工作方案

(2023-2025 年)

为适应教育改革发展需要，进一步优化教育资源配置，全面提高教育质量和办学效益，促进全县教育优质均衡发展，根据国务院《关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》（国发〔2016〕40 号）、《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》《“十四五”学前教育发展提升行动计划》有关要求，结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

以党的二十大精神为指引，以促进教育均衡发展为目标，以办好人民满意的教育为宗旨，按照“区位、规模、质量、效益”相协调的思路，切实解决好学校布局不合理、办学条件不达标、优质教育资源不充分等突出问题，努力构建结构合理、布局科学、条件达标、质量效益较高的教育发展新格局，为加快教育现代化、建设教育强县奠定坚实基础。

二、基本原则

按照“统筹规划、循序渐进，优质均衡、长远发展”的原则，实施学校布局调整，适当扩大学校规模，优化教师队伍结构，整合教育资源，提高办学效益，促进全县各级各类教育健康、协调、均衡、科学发展。

（一）坚持统筹规划的原则。全县教育布局规划依据城乡建设规划和美好乡村建设的总体要求，按照教育发展规律和国家有关学校建设标准，参考近几年来人口变化规律和今后社会发展趋势，本着“高中向城区、初中向集镇、完小向中心村集中”的基本思路，统筹规划学校布点，合理设定办学规模。

（二）坚持循序渐进的原则。坚持把群众利益放在首位，充分考虑教育发展规律和广大师生、群众接受程度，紧紧围绕合理布局、科学设校开展工作，推进教育持续发展，维护社会和谐稳定。

（三）坚持优质均衡的原则。加快县城区学校建设，增加学位供给；整合乡镇教育资源，提升标准化办学水平，着力解决教育资源布局与新型城镇化之间、学位供给和入学需求之间的突出矛盾，满足广大人民群众对优质教育资源的需求。

（四）坚持长远发展的原则。充分利用现有的教育资源，优化城乡学校（园）布局，满足当前教育需求，同时充分考虑学校的长远发展，改善办学条件、完善配套设施。

三、目标任务

（一）尧城区教育（含全县普通高中）布局规划

高中教育：全县共设 1 所市示范高中、2 所省示范高中。2023 年秋季学期，将现东至三中校区高三年级迁至现东至二中校区；东流中学、昭潭中学高中部整体一次性并入东至一中，高一年级在现东至三中校区过渡一年；舜城新区省示范高中挂牌“东至县第二中学”；大渡口中学整合东至三中高中部，并更名为“东至县第三中学”；2024 年秋季学期，东至一中整体搬迁至现东至二中校区，挂牌“东至县第一中学”。

2023 年秋季学期，形成尧城区 1 所市示范高中、舜城新区和大渡口镇各 1 所省示范高中，全县共 3 所普通高中的学校布局。

初中教育：尧城区共设兰溪、尧城、宏毅三所初中。利用原池州工业学校东校区，改建一所初级中学（分二期完成），命名为“东至县兰溪初级中学”，2023 年秋季学期启用；东至

二中初中部更名为“东至县尧城初级中学”；2024年秋季学期，东至一中整体搬迁至现东至二中校区后，原东至一中改建为初级中学，命名为“东至县宏毅初级中学”。

2024年秋季学期，形成尧城区城南、城中、城北各有1所规模适度的初中办学格局。

小学教育：2023年秋季学期，启用敬慈小学，实施独立办学，暂保留至德小学梅城分校（一年级停止招生）；对原实验小学两个校区实施独立办学，实验小学老校区更名为“东至县建德小学”。

2023年秋季学期，实现尧城区共设实验小学（现实验小学新校区）、建德小学（现实验小学老校区）、至德小学、敬慈小学4所小学合理布局。

学前教育：成立东至县县直幼儿教育集团，实行总园办分园管理模式。2023年秋季学期，启用敬慈小学附属幼儿园，挂牌“敬慈幼儿园”；2024年，启用新建的城南幼儿园，挂牌“城南幼儿园”；适时将至德小学梅城分校改建幼儿园，挂牌“梅城幼儿园”。2023年，完成城南托幼中心建设，6个班规模，提供托位120个；改建县直幼儿园集贤分园为托幼机构，6个班规模，提供托位120个。

2024年秋季学期，东至县县直幼儿教育集团共设碧桂园幼儿园、县直老园、舜帝花园幼儿园、敬慈幼儿园、城南幼儿园、梅城幼儿园6所幼儿园。

老年教育：改造原池州工业学校西校区，举办“东至县老年大学”和“东至县全民健身活动中心”。

（二） 乡镇教育布局规划

通过三年分步实施、平稳过渡，充分发挥教育资源使用效

益，进一步优化农村义务教育结构，提升农村教育办学水平。

一是优化乡镇小学布局。到 2025 年，共撤并完小 19 所、教学点 20 所；农村义务教育小学共保留 41 所，其中完小 37 所、教学点 4 所（具体见附件）。

二是优化乡镇初中布局。按照一个乡镇原则上保留 1 所初级中学的基本要求，到 2025 年，全县农村初级中学由 25 所调整为 15 所，具体情况如下：

大渡口镇：实施大渡口中学初高中分离，2023 年底将大渡口镇中心学校本部小学整体迁入改造后的海棠书院；将庆丰初中、大渡口中学初中部合并迁入现大渡口镇中心学校本部小学，命名为大渡口镇初级中学。

胜利镇：2023 年秋季，将姜坝初中和瓦垅初中作为胜利镇初级中学两个分校，实行“一套班子、三个校区”管理，适时将两个分校整体并入胜利镇初级中学。

东流镇：东流中学并入东至一中后，2023 年秋季学期，东流镇长岭初中迁入现东流中学校区，适时将东流镇中心学校本部小学并入，组建东流镇九年一贯制学校。

张溪镇：加大张溪镇初级中学寄宿制学校改扩建力度，待条件成熟后，将汪坡初中、白笏初中、坦埠初中整体并入现张溪镇初级中学。

木塔乡：组建木塔乡九年一贯制学校，撤销木塔初中编制机构。

花园乡：组建花园乡九年一贯制学校，撤销花园初中编制机构。

昭潭镇：昭潭中学高中部并入东至一中后，保留初中办学，命名为昭潭镇初级中学。

尧渡镇：舜城新区九年义务教育学校建成后，查桥初中整体并入。

四、保障措施

（一）压实工作责任。学校布局调整涉及全县教育发展大局，涉及社会稳定。县委、县政府成立全县教育布局规划调整领导小组，下设办公室和 7 个工作组。各工作组和有关乡镇要各司其职、各负其责，按照领导小组的统一部署，成立相应的组织机构，制定工作方案，建立任务清单，及时完成相关工作任务。

（二）防范化解风险。各乡镇和有关部门要按照“属地管理”“谁主管、谁负责”的原则，建立风险研判、化解包保机制，深入排查苗头性问题，及时消除信访隐患，加强舆情管控，杜绝群访等事件发生。

（三）加强宣传引导。各乡镇和有关部门要坚持正确舆论导向，积极宣传教育布局规划调整的重要意义，认真组织策划系列宣传活动，营造良好舆论氛围，形成广泛共识。

（四）规范资产处置。加强撤并学校资产监管，规范学校闲置资产的处置行为，及时冻结撤并学校账户，停止发生经济往来业务，全面清理、登记、移交、保管学校固定资产，确保国有资产、资金不流失、不浪费。

（五）严肃工作纪律。教育布局调整工作涉及面广，事关教育发展和广大人民群众切身利益，各工作组和责任单位要认真履职，切实解决好难点、堵点问题，对不作为、慢作为、影响大局稳定和工作落实的，将按照规定严肃追责问责。

附件：东至县乡镇小学布局规划调整安排表

东至县乡镇小学布局规划调整安排表

乡镇	类别		现有学校基本情况			优化调整目标 (保留的完小、教学点)	年度撤并目标		
			校名	学生数	教职工数		2023年完成	2024年完成	2025年完成
大渡口镇	小学	完小	大渡口镇本部小学	1787	100	大渡口镇本部小学 大渡口镇安全小学 大渡口镇大同小学 大渡口镇南埂小学 大渡口镇永庆小学 大渡口镇新丰圩小学		麻桥小学 湖章小学	挖沟小学 新丰小学
			大渡口镇新丰小学	100	15				
			大渡口镇挖沟小学	200	15				
			大渡口镇新丰圩小学	56	14				
			大渡口镇安全小学	250	16				
			大渡口镇大同小学	128	14				
			大渡口镇湖章小学	71	14				
			大渡口镇南埂小学	72	13				
			大渡口镇麻桥小学	49	11				
			大渡口镇永庆小学	129	16				
		教学点	大渡口镇八都湖教学点	4	3		八都湖教学点 牛场教学点		
			大渡口镇牛场教学点	11	3				
胜利镇	小学	完小	胜利镇中心小学	978	54	胜利镇中心小学 胜利镇姜坝小学 胜利镇章村小学 胜利镇黄石小学 胜利镇瓦垅小学			青云小学 新华小学 先进小学
			胜利镇新华小学	35	9				
			胜利镇姜坝小学	108	15				
			胜利镇先进小学	40	10				
			胜利镇章村小学	70	12				
			胜利镇青云小学	45	11				
			胜利镇黄石小学	22	7				
			胜利镇瓦垅小学	211	27				
		教学点	胜利镇阜康教学点	14	4		阜康教学点		

东至县乡镇小学布局规划调整安排表

乡镇	类别		现有学校基本情况			优化调整目标 (保留的完小、教学点)	年度撤并目标		
			校名	学生数	教职工数		2023年完成	2024年完成	2025年完成
东流镇	小学	完小	东流小学	743	52	东流小学 长岭辅导小学 长安辅导小学			
			东流长岭辅导小学	97	16				
			东流长安辅导小学	78	19				
		教学点	东流金山教学点	17	6		边寨教学点		金山教学点
			东流边寨教学点	3	2				
香隅镇	小学	完小	香隅中心小学	1111	72	香隅中心小学	合阜小学		茅林小学
			香隅镇茅林小学	42	9				
			香隅镇合阜小学	23	8				
张溪镇	小学	完小	张溪镇中心小学	779	61	张溪镇中心小学 张溪镇汪坡小学 张溪镇坦埠小学 张溪镇白联小学		土桥小学	联盟小学
			张溪镇汪坡小学	256	30				
			张溪镇土桥小学	104	19				
			张溪镇白联小学	157	16				
			张溪镇联盟小学	130	18				
			张溪镇坦埠小学	314	32				
		教学点				联盟教学点			
洋湖镇	小学	完小	洋湖镇中心小学	992	66	洋湖中心小学 明德小学		金塔小学	
			洋湖镇明德小学	114	15				
			洋湖镇金塔小学	48	11				
		教学点	洋湖镇青峰教学点	12	4		青峰教学点		
葛公镇	小学	完小	葛公镇本部小学	671	46	葛公镇本部小学			
		教学点	葛公镇大源教学点	18	7		大源教学点		

东至县乡镇小学布局规划调整安排表

乡镇	类 别		现有学校基本情况			优化调整目标 (保留的完小、教学点)	年度撤并目标		
			校名	学生数	教职工数		2023年完成	2024年完成	2025年完成
花园乡	小学	完小	花园中心小学	335	20	花园乡九年一贯制学校			
		教学点	花园共和教学点	22	5		共和教学点 桃源教学点		
			花园桃源教学点	19	6				
官港镇	小学	完小	官港镇中心小学	728	51	官港镇中心小学 官港镇石城小学			
			官港镇石城小学	71	13				
		教学点	官港镇黄柏教学点	15	9		黄柏教学点		
木塔乡	小学	完小	木塔乡中心小学	264	28	木塔乡中心小学 木塔乡利安小学			苏村小学 五、六年级
			木塔乡苏村小学	65	12				
			木塔乡利安小学	122	18				
		教学点	木塔乡茶溪教学点	32	8	苏村教学点	郑村教学点	茶溪教学点	
			木塔乡郑村教学点	4	4				
泥溪镇	小学	完小	泥溪镇本部小学	695	41	泥溪镇本部小学			朱村小学 中高年级
			泥溪镇朱村小学	45	5				
		教学点	泥溪镇林畈教学点	13	4	朱村教学点	林畈教学点		

东至县乡镇小学布局规划调整安排表

乡镇	类别		现有学校基本情况			优化调整目标 (保留的完小、教学点)	年度撤并目标		
			校名	学生数	教职工数		2023年完成	2024年完成	2025年完成
昭潭镇	小学	完小	昭潭镇中心小学	834	46	昭潭镇中心小学 昭潭镇龙潭小学	永丰小学 中 高年级		
			昭潭镇龙潭小学	102	9				
			昭潭镇永丰小学	38	6				
		教学点	昭潭镇官营教学点	21	4	永丰教学点			官营教学点
青山乡	小学	完小	青山乡中心小学	848	42	青山乡中心小学			
		教学点	青山乡梅塘教学点	88	7				梅塘教学点 中心村教学点 中村教学点 双港教学点
			青山乡中村教学点	54	7				
			青山乡中心村教学点	84	7				
			青山乡双港教学点	66	7				
龙泉镇	小学	完小	龙泉镇中心小学	479	29	龙泉镇中心小学 龙泉镇黄荆小学 龙泉镇铁炉小学		下畈小学 林丰小学	松田小学 新屋小学
			龙泉镇黄荆小学	150	10				
			龙泉镇林丰小学	74	7				
			龙泉镇新屋小学	64	9				
			龙泉镇铁炉小学	140	11				
			龙泉镇松田小学	125	8				
			龙泉镇下畈小学	73	8				
		教学点	龙泉镇古楼教学点	42	7		古楼教学点 壤塘教学点		
			龙泉镇壤塘教学点	30	6				

说明：1. 舜城新区九年一贯制学校建成后，尧渡镇查桥小学直接整体并入；2. 西湾中心学校、洪方中心学校布局本轮不做调整。