

开工报审表

工程名称: 石台县城市公益性公墓建设项目(墓园工程)

编号:

致: 石台县民政局 (建设单位)

安徽省新同济工程咨询集团有限公司 (项目监理机构)

我方承担的石台县城市公益性公墓建设项目(墓园工程), 已完成相关准备工作, 具备开工条件, 申请于 2022 年 8 月 16 日开工, 请予以审批。

附件: 证明文件资料

施工单位 (盖章)

项目经理 (签字)

2022 年 8 月 16 日

审核意见:

同意开工.

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师 (签字加盖执业印章)

2022 年 8 月 16 日

审批意见:

同意

建设单位 (盖章)

建设单位代表 (签字)

2022 年 8 月 16 日

工程开工报告

工程名称：石台县城市公益性公墓建设项目（墓园工程）

建设单位	石台县民政局	监理单位	安徽省新同济工程咨询集团有限公司
建筑面积	2452 m ²	结构	框架结构
合同工期	360 天	合同价款	3479.6 万元

本工程施工许可证已办理，施工现场水通、电通、场地已平整，现符合开工要求。

计划开工/竣工日期：

2022年8月16日至 2023年8月10日

施工许可证：341722202211240102

施工单位负责人（签章）



日期：2022.8.16

总监理工程师（签章）



日期：2022.8.16

建设单位负责人（签章）



日期：

3417220903468

8.16

施工现场质量管理检查记录表

开工日期: 2022年 8月 16日

工程名称	石台县城市公益性公墓建设项目(墓园工程)		施工许可证 (开工证)	34172202212400102	
建设单位	石台县民政局		项目负责人	彭作生	
设计单位	上海新空间工程设计管理有限公司		项目负责人	江军强	
监理单位	安徽省新同济工程咨询集团有限公司		总监理工程师	秦二伟	
施工单位	安徽笃敬建筑工程有限公司	项目经理	胡磊	项目技术负责人	马荣毅
序号	项 目	内 容			
1	现场质量管理体系	① 质量例会制度; ②月评比及奖罚制度; ③三检及交接检制度; ④质量与经济挂勾制度			
2	现场质量责任制	① 岗位责任制; ②设计交底会制度; ③技术交底制; ④挂牌制度			
3	主要专业工种操作上岗证书	电工、机械工、起重工、电焊工有证			
4	分包单位的管理制度	/			
5	图纸会审记录	图纸会审会议纪要			
6	地质勘察资料	地质报告书			
7	施工技术标准	有模板、钢筋、混凝土灌注等 20 多种			
8	施工组织设计、施工方案及审批	施工组织设计、编制、审核、批准齐全			
9	物资采购管理制度	钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法			
10	施工设施和机械设备管理制度	有管理制度和计量设施精确度及控制措施			
11	计量设备配备	计量设备配备齐全			
12	检测试验管理制度	检测试验管理制度编制、审核、批准齐全			
13	工程质量检验制度	① 有原材料及施工检验制度; ②抽测项目的检测计划			
自检结果:  施工单位项目负责人: 胡磊 2022年 8月 15日			检查结论:  总监理工程师: 秦二伟 2022年 8月 15日		

工程开工令

工程名称：石台县城市公益性公墓建设项目（墓园工程）

致：安徽笃敬建筑工程有限公司（施工单位）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2022年8月16日。

附件：工程开工报审表

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字）



2022年8月16日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。