

2022 年贵池区梅龙街道高标准农田建
设项目（1 标段）竣工结算



审
核
报
告





安徽永昌工程咨询管理有限公司

二〇二三年七月



工程结算审定签署表

金额单位：元

工程名称	2022年贵池区梅龙街道高标准农田建设项目（1标段）		工程地址	贵池区梅龙街道	
发标人单位	池州市贵池区梅龙街道高标准农田建设管理处		承包单位	阜阳众嘉工程建设有限公司	
合同金额	5265558.60		审定日期	2023年7月20日	
报审结算造价	5762836.54		调整金额（-）	343953.38	
审定结算造价	大写	伍佰肆拾壹万捌仟捌佰捌拾叁元壹角陆分	小写	5418883.16	
协审单位意见：（签章）		建设单位意见：（签章）		承包单位意见：（签章）	
负责人		负责人		负责人	
参审人员		参审人员		参审人员	


年 12 月 31 日完工，实际施工工期 225 天（已补充工期延误说明），工程质量合格。

（五）工程质量情况：根据 2022 年贵池区梅龙街道高标准农田建设项目（1 标段）竣工验收鉴定书，工程质量合格，无遗留问题存在。

（六）合同情况：该项目合同价为 5265558.60 元，合同形式为单价合同，合同工期 150 天，质量标准为合格。

二、审核结果

本工程合同价 5265558.60 元，送审竣工结算造价 5762836.54 元，经我公司审核后造价为 5418883.16 元，核减金额为 343953.38 元，核减率 5.97%。



三、审核情况的说明：

（一）、审核计价依据

1、2022 年贵池区梅龙街道高标准农田建设项目（1 标段）结算审计的《池州市贵池区政府性投资审计项目协议》。

2、安徽省、池州市相关部门颁发的相关文件、标准（主要指定额、人材机价格文件）。

3、贵政办〔2014〕14 号文相关规定；

4、委托方提供的工程招标文件、投标文件商务标（含电子版预算）、《建设工程施工合同》；

5、委托方提供的工程竣工结算书（含电子版）；

6、现场踏勘、丈量、核实；

7、其它（相关会议决定等）。

四、审核存在问题：

未发现。

附件：

- 1、工程结算审定签署表；
- 2、工程结算审核明细表；
- 3、工程送审资料；


审核人（签字并加盖执业印章）：



单位（公章）：



审定人（签字并加盖执业印章）：



日

期：2011.7.28