

石台县2023年建国等八座水库除险加固工程

施 工 总 承 包 合 同

发 包人：石台县重点小型病险水库除险加固工程建设管理局

承包牵头单位：安徽恒达建设工程有限公司

承包成员单位：安徽亚唐建筑工程有限责任公司

日 期：二零二三年六月二十五日

施工合同协议书

石台县重点小型病险水库除险加固工程建设管理局(发包人名称, 以下简称“发包人”)为实施石台县2023年建国等八座水库除险加固工程(项目名称), 已接受安徽恒达建设工程有限公司/安徽亚唐建筑工程有限责任公司联合体(承包人名称, 以下简称“承包人”)对石台县2023年建国等八座水库除险加固工程(项目名称)∠(标段名称)的投标, 并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况

- (1) 工程名称: 石台县2023年建国等八座水库除险加固工程。
- (2) 工程地点: 石台县小河镇、丁香镇、仙寓镇、仁里镇、七都镇。
- (3) 工程规模: 建国、白水坑、庆丰、新华、长冲、朱冲, 唐冲、石岭8座小(二)型水库除险加固;

建设任务: 工程量清单及施工图纸内施工内容。

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其它合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

4. 工程承包范围及合同工程量

(1)工程承包范围：(包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号)

水库大坝加培或防渗加固，溢洪道维修加固，4座水库放水涵拆除重建启闭机控制钢筋砼箱涵，管理房修缮等附属管理设施建设；导流、施工临时道路、施工房屋建筑、脚手架、场外供电及其他临时工程。

(2)主要合同工程量：土工膜防渗6670.09m²、土方工程248052.89m³、石方工程9275m³、混凝土工程5498.90 m³、钢筋制安202.6t、高压旋喷灌浆952.18m。

5. 合同价款

(1)合同价款承包方式：分类分项工程单价承包、临时工程总价承包、安全生产费及工程保险专款专用。

(2)合同总价：人民币(大写)壹仟柒佰肆拾叁万伍仟陆佰伍拾贰元伍角伍分(¥17435652.55元)、投标报价系数(Y) 97.76% (保留两位小数)。其中：措施项目1606081.78 元，分别为施工安全措施费446000 元；其他项目 1335895.78 元，分别为暂列金额823390.62 元，暂估价438400.00 元，工 程保险费 74105.16 元。

6. 承包人联合体牵头单位项目经理：朱园园，技术负责人：张院红
联合体成员单位项目经理：陈斯洋，技术负责人：韩谦。

7. 工程质量符合合格标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 履约担保

承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保。本合同履约保函(或履约担保金)为人民币(大写)壹佰柒拾肆万元。承包人应保证其履约保证在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。

11. 合同工期及进度

(1)计划工期为270 天，开工日期以总监签发开工令为准，主体工程完工日期 2024年3月31日。

(2)为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。

关键项目控制性工期表

序号	关键项目名称	最迟完工日期	备注
1	放水涵洞拆除重建	2023年11月30日	
2	坝体回填压实	2023年12月31日	
3	金属结构设备及安	2024年3月31日	

12. 发包人提供的材料和设备包括： ____/____

13. 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形，按规定进行变更：

(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

(5)为完成工程需要追加的额外工作；

(6)增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的1%, 关键项目：L, 单价调整方式：1。（如不调整，空格处均打“/”）

14. 价格调整

(1)物价波动引起的价格调整

钢材、水泥、砂、碎石、块石、商品混凝土价格予以调整。

(2)政策性调整引起的价格调整

不予调价。

15. 预付款

(1) 工程预付款的总金额为签约合同价的 20 %, 分1次支付给承包人。
各次预付款的支付额度与付款时间为: 金额为工程合同总金额的20 %, 付款 时间应在合同协议书签订后, 由承包人向发包人提交发包人认可的工程预付 款担保, 预付款担保保函生效后15 日内支付;

(2) 预付款扣回的方式: 预付款扣回随第一次工程进度款支付时一次性扣回;

(3) 承包人提交预付款担保的期限: 担保保函生效后至预付款全部扣回止;

(4) 预付款担保的形式为: 保函。

16. 进度款支付及质量保证金

按照2022年6月14日财政部住房和城乡建设部《有关完善建设工程价款结算有关办法的通知》(财建〔2022〕183号) 要求, 每个付款周期(以关键项目划分付款周期) 支付已完成工程价款的80%, 工程完工验收后, 财政局审计定案后, 扣留的质量保证金总额为财政局审计定案金额的 3 %。

17. 缺陷责任

本工程缺陷责任期(工程质量保修期): 完工验收之日起1年。

18. 争议解决

合同当事人友好协商解决不成, 不愿提请争议评审或不接受争议评审组的意见的, 约定的合同争议解决方式: 向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。

19. 本协议书一式 捌 份, 合同双方各执 肆 份。

20. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

21. 本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

22. 暂估价项目

由监理人按照招标文件专用合同第15.4款进行估价项目: 水土保持工程、环境保护工程。经估价的专暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入

合同价格。

23. 农民工工资发放

- (1) 施工合同签订生效后，1周内承包人完成委托银行成立农民工工资(劳务费)专用账户，通过此账户代发农民工工资；
- (2) 承包人每月5日前申报经监理核定的上一月工程进度款，月工程进度款中的25%为人工费用，发包方在7日内审核并完成支付；
- (3) 上述款项由发包方按月足额汇入承包方开设的农民工工资专户中，由承包方根据与下级分包单位或农民工约定的人工费用按月足额发放至农民工工资卡内；
- (4) 双方同意在执行总包合同按节点付款时扣除已经支付至农民工工资专户中的价款；发包方承担因发包方原因导致农民工工资未及时支付造成的违约责任包括不限于政府处罚等。承包方承诺农民工工资专款专用，不得挪作他用，承包方在收到发包方付款后未及时支付造成的农民工讨薪或政府处罚等情况由承包方承担。

24. 工程款支付

发 包 人：（盖单位章） 承包人（联合体牵头单位）： 承包人（联合体成员单位）

地 址：	地 址：	地 址：
法定代表人	法定代表人：	法定代表人
（或委托代	（或委托代理人）	托代理人）

开户银行：	开户银行：徽商银行安庆华中支行	开户银行：池州贵池生村
		镇银行股份有限公司

帐号：	帐号：	帐号：
电话：	电话：	电话：

2023年 6 月 25 日	2023年 6 月 25 日	2023年 6 月 25 日
----------------	----------------	----------------