

关于印发《石台县 2024 年度第二批 农村饮水工程维修养护项目 实施方案》的通知

石水〔2024〕156 号

各乡镇水利站、县二水厂：

根据《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政水利发展资金预算的通知》(皖财农〔2023〕1288 号)、《安徽省财政厅关于下达 2024 年省级水利补助资金预算的通知》(皖财农〔2024〕94 号)文件、《关于下达 2024 市级财政补助农村饮水安全维修养护资金的通知》(池财农〔2024〕81 号)安排，经局党组研究，制定《石台县 2024 年度第二批农村饮水工程维修养护项目实施方案》，现印发给你们，请认真遵照执行。

2024 年 11 月 6 日

石台县 2024 年度第二批农村饮水工程维修养护项目实施方案

为扎实做好 2024 年度全县第二批农村饮水工程设施维修养护工作，根据《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政水利发展资金预算的通知》(皖财农〔2023)1288 号)、

《安徽省财政厅关于下达 2024 年省级水利补助资金预算的通知》(皖财农〔2024〕94 号)文件、《关于下达 2024 市级财政补助农村饮水安全维修养护资金的通知》(池财农〔2024〕81 号)精神，结合我县实际，制订本实施方案。

一、年度任务

本次下达农村饮水工程维修养护资金 71 万元，其中中央资金 45 万、省级资金 24 万、市级资金 2 万。共涉及仁里镇、七都镇、横渡镇、大演乡、仙寓镇、丁香镇、小河镇、矶滩乡 8 个乡镇 18 处供水工程。具体安排如下：

	供水工程	内容	补助资金 (万元)	备注
1	珂田村珂上珂下供水工程	管道维修等	5.5	省级资金
2	仙寓镇集中供水水厂工程	输水管网、取水泵维修等	6.5	省级资金
3	丁香镇集中供水水厂工程	管道维修等	6	省级资金
4	林茶村分散供水	蓄水池维修等	4.1	中央资金
5	横渡镇矶滩乡管网延伸工程	消毒剂采购	2	由县二水厂实施，中央资金
6	新农村移民新区牯牛降水厂	检测设备采购	1	中央资金

7	大演乡集中供水 水厂工程	管道维修、净水设 备、水表维修等	5.6	市级资金(2万) 中央资金(3.6 万)
8	七都镇毕家村毕 家饮水工程	蓄水池维修、维修 水源点、维修管道 等	3.5	中央资金
9	黄河村分散供水 工程	管道维修等	1	中央资金
10	七都镇七井村石 井及5个组饮水 工程	蓄水池、管道维修 等	7	中央资金
11	七都镇伍村村东 图及9个组饮水 工程	管道维修等	4.5	中央资金
12	小河水厂	管道维修、药剂采 购等	9	中央资金
13	梓丰村梓坦组供 水工程	管道维修等	2	省级资金
14	仁里镇东山永丰 东山调水供水工 程	管道维修、水源点 改造等	2	省级资金
15	仁里镇杏溪村郑 村供水工程	深井维修等	2	省级资金
16	仁里镇杜村村塘 湾供水工程	管道维修等	1	中央资金
17	塔坑村黄柏黄柏 饮水工程	管道维修等	4.5	中央资金
18	矾滩乡管网延伸 工程	管道维修等	3.8	中央资金
	合计		71	

二、工作安排

(一)编制方案。为各项工程修复顺利实施，因地制宜，根据计划任务编制实施方案并负责组织实施,对每一处项目都要逐一

落实，责任到人。

(二)分解落实。分解工程任务，落实责任分工，明确具体措施，提出具体要求，确保各项任务落到具体村组。

(三)全力推进。抢抓晴好天气的有利时机，结合实际于11月中旬全面开工建设，12月底前全部完成建设任务并进行自验。12月份县级组织验收并完成资金拨付等工作。

三、保障措施

(一)加强领导，明确责任。成立以主要负责人为组长的农饮工程设施维修养护工作领导小组，压实责任。对一些修复难度大、任务重的，要安排专人驻守施工现场，加强领导和指导，确保工程质量，并集中人力、物力进行重点突破，力争取得以点带面、全面推进的实施效果。

(二)强化建管，保证质量。严格执行建设相关制度，对质量不合格的工程，坚决不予验收。明确专人及时报送农饮工程维修养护进度及信息。将定期不定期对维修养护工作进行督查，采取暗访、巡查、抽查等方式，围绕资金、质量、安全管理等工作重点，加大监管力度。

(三)加强验收，确保实效。对已完工项目及时组织验收，并落实管理责任和管护资金，做到建成一批、验收一批、管好一批。工程竣工验收后及时办理移交手续，对不能按时完成或质量不符合要求的项目，将责令限期整改或扣除补助资金。

2024年11月6日