

殷政〔2023〕27号

关于印发《贵池区殷汇镇2023年农村改厕
实施方案》的通知

各村、各有关单位：

现将《贵池区殷汇镇2023年农村改厕实施方案》印发你们，请认真贯彻落实。

殷汇镇人民政府

2023年4月4日

贵池区殷汇镇 2023 年农村改厕 实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示精神，科学开展农村改厕工作，根据《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于印发〈一体化推进农村垃圾污水厕所专项整治 加快改善农村人居环境实施方案〉的通知》（皖办发〔2017〕27 号）文件和《贵池区农村人居环境整治三年行动实施方案》要求，按照《贵池区 2023 年农村改厕工作实施方案》（贵农工办〔2023〕6 号）要求，结合我镇改厕实际，制定本实施方案。

一、目标任务

2023 年区农业农村局下达我镇 750 户改厕任务，根据各村实际情况，将改厕任务分配给杨桥村、马草深村、五里村、读山村、殷汇村、汇丰村、肖滩村、河东村、龙山村、龙庄村、石城村、长庄村、旧溪村、灌口村、沧埠村、东溪村和联丰村等 17 个村。具体任务安排见附表一。

二、完成时限

2023 年 9 月底全面完成 750 户自然村改厕目标任务。

三、基本原则

坚持政府主导、农民主体，以人为本，尊重群众的意愿，统筹考虑自然条件，合理编制农村改厕工程实施方案，引导

群众积极参与农村改厕工程建设。

四、实施步骤

（一）宣传申报阶段（2023年1月-3月）：加强宣传发动，提高村民知晓率，农户自愿向村（居）提出改厕申请，并于村（居）签订改厕协议（见附件二），自行清理粪坑。各实施村对年度旱厕改造户名单、改厕总数等情况调查摸底并进行公示。

（二）全面实施阶段（2023年4月-9月）：镇村负责组织实施，选择有经验的施工队伍，以村为单位组织施工，明确专人负责旱厕改造的组织、施工、安全等工作，要严格按照相关规范开展旱厕改造，保证施工安全和质量，确保改一户合格一户，避免二次改厕现象的发生。镇农办同有关部门定期开展督查，确保改造工作施工进度、质量和安全。

（三）考核验收阶段（2023年10月）：各实施村对已改厕户进行统一编号，登记造册，张榜公示，建立电子档案。改厕任务完成后组织逐户竣工预验收，预验收合格的由第三方进行全面验收，并提交验收汇总表，由区农业农村局组织监理公司验收改厕工作。验收合格后及时拨付奖补资金，验收发现问题的将及时整改，整改合格后拨付奖补资金。整村改厕完成后，验收一村，销号一村。对已改厕户实行挂牌管理，使改厕户全面掌握卫生厕所正确使用和管理方法。

五、标准及要求

（一）合理确定改厕模式。大力推进自然村常住农户非卫生厕所改造，引导整村连片示范点建设。将农村改厕和污水分散处理设施建设结合起来，做到应联尽联，为今后的厕污一体化积极创造好的条件。优先安排贫困户家庭厕所改造。严格执行“一户一改”，多余旱厕必须拆除或回填改作他用。新建厕所应考虑与村庄风貌的协调，化粪池选址要考虑便于粪渣粪水的取用。

（二）严格执行建设标准。进行旱厕改造的农户，厕址选择要科学，化粪池远离水源，三格式化粪池容积合理、密闭不渗漏，进粪管连接牢固，应符合《安徽省农村改厕技术导则》相关规定。所有器具有产品质量合格证书，并达到国家规定的标准要求。

（三）强化旱厕改造监管。旱厕改造必须始终坚持安全第一、质量第一，把监管贯穿于建设全过程。要加强技术指导，在基础施工和关键主体结构施工时，技术人员要现场指导检查，发现问题及时整改督促到位。要规范施工队伍，对不按设计施工、偷工减料、违规建设的要责令限期整改。要加强竣工验收管理，旱厕改造结束后要按照基本建设条件逐户逐项检查。须设置警示标识，加强安全管理。

（四）加强资金使用监管。加强旱厕改造奖补资金使用情况监督管理。奖补资金要实行专项管理、专款专用，并按有关资金管理制度执行。今年实施的 750 户改厕户除了区

农业农村局按照 2000 元/户标准进行补助外，镇政府再按照 500 元/户标准另外进行补助。按区要求签订三方协议（村、农户、施工单位），由镇财政经过核算后分村拨付。各村不得将奖补资金用于旱厕改造无关的支出，不得在奖补资金中提取工作经费。

（五）强化档案信息系统。各实施村要健全旱厕改造“一户一档”资料，做到改造一户、建档一户，及时留存旱厕改造前、中、后照片，并将改厕进度情况及时、准确录入信息系统。镇农办定期组织抽验核对，及时掌握工作进展，确保信息完整准确。

六、保障措施

（一） 加强组织领导。各实施村要进一步强化组织领导，成立相应的工作领导小组，层层签订农村改厕工作目标责任书，制定年度改厕工作具体实施方案，建立健全督查机制，做到主要负责同志亲自抓，分管负责同志具体抓，确保改厕工作有序开展。

（二）强化协同配合。镇村负责改厕工作的组织实施；镇农办负责制订改厕计划、组织培训、监督指导等工作；镇财政分局要将改厕费用纳入财政预算，牵头负责整合资金，加大资金投入，监督资金使用管理。

（三）加大资金投入。区农业农村局将安排专项资金用于农村改厕工作补助，其余采取镇街财政投入、村集体资金

支持、村民自筹相结合的费用分担机制。积极争取省、市奖补资金，多渠道解决改厕所需的资金，强力推进改厕工作。

（四）严格督查考核。农村改厕纳入村年度考核内容，重点对各实施村农村改厕组织管理、资金支持、改厕进度、建设质量、群众满意度等进行考核，考核结果纳入镇政府年度目标管理绩效考核，对未完成目标任务的予以通报批评。

（五）广泛宣传发动。各实施村要通过会议和发放“一封信”等多种途径，广泛宣传改厕与健康、改厕与环境、改厕与经济的关系及意义，引导广大农民积极改厕。

（六）建立长效机制。各实施村要加强监管，对新建住宅，必须要求建设符合标准的卫生厕所。指导农户做好化粪池清掏、养护等工作，建立长效的管护机制，保障农村改厕工程建好、管好、护好、运行好。


附表一

殷汇镇 2023 年改厕任务表

| 序号 | 村名 | 2023 年改厕任务数（户） | 备注 |
|----|------|----------------|----|
| 1 | 旧溪村 | 14 | |
| 2 | 灌口村 | 26 | |
| 3 | 沧埠村 | 26 | |
| 4 | 杨桥村 | 90 | |
| 5 | 马草深村 | 50 | |
| 6 | 东溪村 | 15 | |
| 7 | 五里村 | 70 | |
| 8 | 读山村 | 80 | |
| 9 | 联丰村 | 50 | |
| 10 | 殷汇村 | 38 | |
| 11 | 汇丰村 | 5 | |
| 12 | 肖滩村 | 66 | |
| 13 | 河东村 | 18 | |
| 14 | 龙山村 | 20 | |
| 15 | 龙庄村 | 62 | |
| 16 | 石城村 | 60 | |
| 17 | 长庄村 | 60 | |
| 18 | 总计 | 750 | |

附表二

殷汇镇农村改厕申请表

| | | | | | |
|-----------|---|--|-----------|---------------------------------|--|
| 村名 | | | 组别 | | |
| 户主姓名 | | 性别 | | 联系方式 | |
| 改厕模式 | 三格式户厕 | | 改厕政策及补助标准 | 实行先建后补，以奖代补 户均补助标准为 2500 元/户 | |
| 户厕建设原理及结构 | 原理 | 利用三格化粪池，使粪便在池内经厌氧消化分解，达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的。 | | | |
| | 结构 | 三格式户厕由三格化粪池和厕所及便器、排气管等组成。 | | | |
| | |  | | | |
| 使用方式及要求 | <div>1. 户厕建设完成后，立即填埋原旱厕；</div> <div>2. 不得无厕屋、厕门，不得故意破坏户厕，保持户厕清洁；</div> <div>3. 三格式户厕启用时必须先对第一格加水至上图所示位置；</div> <div>4. 使用过程中，禁止向化粪池内扔手纸、妇女用品等其他杂物；</div> <div>5. 用肥农户在户厕运行使用过程中，禁止洗澡水、洗衣水等生活污水进入化粪池；</div> <div>6. 禁止从第一、二格挑原粪施肥，须从第三格挑取降解后的粪液施肥；</div> <div>7. 定期查看第三格粪液是否需要清掏，防止粪液超出有效容积上限。</div> | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 改厕户意见 | <p>本人自愿实施改厕，了解相关政策及户厕使用方法，在施工建设、验收等相关事项中配合政府及施工单位工作。</p> <p>签名：</p> <p>年 月 日</p> |
| 村（居） 负责人意见 | <p>年 月 日</p> |

贵池区殷汇镇农村厕所整治协议书

甲方：村委会

乙方：（农户）

丙方：（施工单位）

为确保农村改厕工作按期按质按量完成，根据区委农村工作领导小组办公室《关于印发〈贵池区 2023 年农村改厕工作实施方案〉的通知》（贵农工办〔2023〕6 号）文件要求，现就改厕工作中的有关事宜达成如下协议：

一、甲方应向乙方加强改厕宣传，了解改厕目的、意义，明确改厕模式和期限。积极协调，为丙方提供便利，配合丙方施工的顺利进行。

二、甲方负责卫生改厕一户一档资料的归档工作，组织相关单位参与施工全过程的监管、验收及结账事宜。

三、乙方必须提前自愿申请，同意由甲方统一组织施工单位落实旱厕改造，上级补助的资金由甲方统一支付给施工单位。乙方需提前自行清理粪坑、整修厕屋和施工场地、清理厕屋内杂物，为丙方提供施工时临时所需用水、用电，确保施工顺利进行。严格执行“一户一改”，对多余旱厕乙方应自行拆除或回填改作他用，需新建厕屋的不得因新建厕屋形成违法建设或破坏村庄风貌。

四、对改厕合格的无害化厕所，乙方若有原旱厕要立即

填埋原旱厕，并积极妥善保管使用，如设备损害应及时修复，做到勤打扫冲洗，定期出粪和清理粪渣，确保正常使用。

五、丙方应自行采购改厕所需的配套设施，严格按照改造图纸及清单组织施工。确保改厕工作按期按质按量完成。

六、丙方在施工全过程中应积极主动的接受甲、乙双方及相关部门对改厕的质量和效果进行监督和验收，对质量不达标不符合要求的应立即整改，直到符合标准为止。

七、甲、丙双方应指导农户养成良好的卫生习惯，正确使用及做好粪池清掏、养护等工作。

八、结账方式为：验收合格后甲方应按照区级和镇级奖补资金标准支付给丙方。

九、甲、乙、丙三方必须相互遵守约定。本协议一式肆份，甲、乙、丙三方各执壹份，三方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）

乙方：（签字）

丙方：（签字）

年 月 日