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关于1-8月份市政府重点工作责任清单

进展情况的通报

今年以来，各地各部门按照《2022 年市政府重点工作责任清

单》（池政〔2022〕6号）要求，压实工作责任，实化工作举措，认

真抓好落实，截至8月底，261项市政府重点工作进展顺利，11项

已完成，滞后序时3项（市商务局牵头的第5项“社会消费品零售

总额增长10%”，1-6月份下降1.6%，增幅居全省第10位；开发区

管委会牵头的第170项“新引进外资项目10个以上”，目前仅落户

1家;市自然资源规划局牵头的第206项“整合关闭矿山10家以上”，

贵池区计划关闭6家、青阳县3家、东至县1家，目前全市仅青阳

县完成1家关闭任务），247项序时推进。

已完成的 11 项：市发改委牵头的第49项“新增规模以上服务

业企业30家”，目前我市已有40家服务业企业纳入规上企业；市住

建局牵头的第89项“新建城市绿道10公里”、第93项“新增公共

停车位1500个”、第94项“全面完成滨江区域生态修复，建成开放

秋浦河滨水绿道、滨江体育公园”，目前已建绿道10.81公里，新增

公共停车位2866个，滨江区域生态修复和相关场馆建设已完成；市

城市管理行政执法局牵头的第91项“建成运营厨余垃圾处理厂”，

目前已正式投产运营；市农业农村局牵头的第118项“新增规模以

上农产品加工企业10家，建成省级长三角绿色农产品生产加工供应

基地2个以上，创建省级现代农业产业园1个以上”、第129项“新
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增集体经济强村20个”，目前净增规模以上农产品加工企业15家，

新增省级长三角绿色农产品生产加工供应基地5个，新增省级农业

现代产业园1家，新增集体经济强村56个；市卫健委牵头的第216

项“新增托位700个”，目前全市新增托位1430个；市财政局牵头

的第240项“全面推行‘防贫保’综合保险，覆盖全市脱贫户和监

测对象”，目前我市“防贫保”综合保险试点县已全部承保结束，共

计投保39717户次，总保费收入899万元，财政补贴771.97万元，

惠及脱贫户及检测对象102311人；市民政局牵头的第243项“建设

10所县级失能老年人集中照护机构、实施居家适老化改造200户”，

目前已建设10所县级失能老年人集中照护机构，实施居家适老化改

造258户;东至县政府牵头的第249项“实现东至经开区全封闭化管

理”，目前已实现东至经开区全封闭化管理。

市政府重点工作责任清单是 2022 年市《政府工作报告》工作

任务的细化、具体化，是必须完成的法定任务。各地各单位要认

真贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持目标导向、结果导向，

充分利用年内不多的时间，强化跟踪调度，狠抓措施落实，全力

化解制约因素，迅速补齐工作短板，确保圆满完成年度任务，以

实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

附件：2022 年市政府重点工作责任清单进展情况汇总表
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附件

2022 年市政府重点工作责任清单进展情况汇总表
序
号

重点工作任务 牵头责任单位 工作评价 1-8 月份进展情况 9 月份工作安排

1
地区生产总值增长 8.5%以
上。

市发展改革委 序时推进
上半年增长 5.1%，增幅居全省第 2位。（季度数
据）

①系统分析全市经济运行中存在的问题，提出
意见建议。

②做好省市经济运行反馈问题整改。

2 固定资产投资增长 10%以上。 市发展改革委 序时推进 增长 17.8%，居全省第 3位。

①继续实施有效投资攻坚行动。

②申报政策性开发性金融工具，力争更多项目
纳入国家备选清单。

3
规模以上工业增加值增长
9.5%。

市经信局 序时推进 增长 13.8%，居全省第 1位。
强化工业经济运行监测，扎实开展“六稳”、
“六保”行动，聚焦规模企业培育，深入实施
技术改造再提升行动。

4 一般公共预算收入增长 7%。 市财政局 序时推进 增长 12.2%，居全省第 4位。
强化收入预期管理，建立重点税源联系机制，
全力厚植财源税源。

5
社会消费品零售总额增长
10%。

市商务局 滞后序时
上半年下降 1.6%，增幅居全省第 10 位。（季度数
据）

①宣传国家、省、市消费政策，审核兑付补贴
资金。

②指导商贸企业开展线上线下促销。

6
城镇居民人均可支配收入增
长 9%。

市人社局 序时推进
上半年增长 6.6%，增幅居全省第 1位。（季度数
据）

筹备召开全市城镇居民增收工作培训会；做好
调查平台日审、月审工作。

7
农村居民人均可支配收入增
长 10%。

市农业农村局 序时推进 上半年增长 7.3%，增幅居全省第 1 位。（季度数据）

①归集农民增收因素，监测并分析研判 9 月份
农民收入情况。

②对接研究推进记账户提高待遇工作。
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序
号

重点工作任务 牵头责任单位 工作评价 1-8 月份进展情况 9 月份工作安排

8
城镇调查失业率控制在 5.5%
以内。

市人社局 序时推进
共开发青年就业见习岗位 1593 个，开发短期见习
岗位 949 个，开发临时性专项岗位 910 个，开发公
益性岗位 2491 个。

大力摸排符合条件的未就业高校毕业生、失业
人员、就业困难人员等重点群体，加快组织符
合条件人员及时上岗，按规定给予相关补贴。

9
全员劳动生产率 16 万元/人
左右。

市发展改革委 序时推进 年度数据。
常态化开展“四送一服”，加大助企纾困力度，
确保企业生产经营和就业人员稳定。

10
能耗指标完成省下达年度目
标任务。

市发展改革委 序时推进

①强化能源消费情况监测分析，1-7 月，全市规上
工业能耗增长 2.0%，较去年同期回落 14.6 个百分
点。
②强化能源消费目标管理，下达 2022 年各县区、
管委会能耗强度降低目标和能耗大户能耗总量控
制和节能目标。

①对全市能源消费情况进行监测分析，对能耗
增长较快的单位进行提醒提示。

②启动“一企一策”节能诊断和单位能耗产出
效益评价工作。

11
生态环境质量指标完成省下
达年度目标任务。

市生态环境局 序时推进
截至 8 月 31 日，全市 PM2.5平均浓度为 31.6 微克/
立方米，空气优良率为 82.7%。全市地表水国控断
面水质均达到目标考核要求。

①开展汛期污染强度监测和分析，确保水质安
全。

②持续推进涉镉等重金属重点行业企业排查
整治，开展市垃圾填埋场土壤和地下水现状调
查采样分析工作。
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序
号

重点工作任务 牵头责任单位 工作评价 1-8 月份进展情况 9 月份工作安排

12

推深做实“八个一”推进机
制，完善八大新兴产业集群
建设方案，每个产业集群围
绕细分行业重点培育 1-2 条
牵引性产业链，加快构建产
业链上下游企业共同体。

市发展改革委
市经信局

市数据资源局
市生态环境局
市农业农村局
市卫生健康委

市文旅局

序时推进

①印发《关于优化八大新兴产业工作机制的意见》，
开展全市主导产业发展情况对标分析和产业提质
升级调研并形成分析报告。

②开展龙头骨干企业培育工程，与工信部电子五所
签订战略性框架协议。

③开展安徽省大数据企业培育认定工作。

④完成竹制品综合循环利用示范中心项目选址、备
案、框架协议签订，9 个竹片厂投产，4 个竹片厂
完成基地选址。

⑤截至 8 月底，已培育九华黄精加工企业 2 家。完
成新增九华黄精规模种植 2.6 万亩。

⑥谋划石台县肺部康养医院建设项目。

⑦印发《池州市推进国家文化和消费试点城市工作
实施方案》，推进“游池州”平台建设，营业额已
突破 1056 万元。

①序时推进半导体、新材料专班工作。

②全力推动龙头骨干企业培育工程和“引智强
企”活动，加快产业集群建设。

③对《池州市大数据企业培育认定实施细则
（试行）》进行合法性和公平竞争审查。

④成立市新能源和节能环保产业协会锂电池
和绿色新型建材分会，推动锂电池负极包覆材
料项目签约。

⑤继续开展九华黄精规模化种植，落实九华黄
精种植任务。培养黄精加工企业，初步形成牵
引性产业链。

⑥加大双招双引力度，推动健康医疗养老产业
健康发展。

⑦持续推进文化旅游资源资产整合平台、池州
智慧文旅综合管理服务平台建设。

13
战略性新兴产业产值增长
20%以上。

市发展改革委 序时推进 增长 24.5%。

①梳理战新重点企业信息梳理，开展重大项目
和战新增长点调研。
②跟踪对接 2022 年度省级工程研究中心申报
工作。

14

半导体产业大力实施“建芯
固器强终端”工程，加快形
成产业链比较优势，省级半
导体基地产值力争达到 200
亿元。

市发展改革委 序时推进

①组织召开半导体产业首届高峰论坛，围绕全市半
导体产业开展专题招商推介。安徽大学与华宇、钜
芯等企业签订 6 项产学研合作协议。

②推荐 14 家企业纳入全省新一代信息技术优势企
业和高成长型企业名单。预计 1-8 月半导体产业实
现产值 108 亿元。

①序时推进产业专班各项工作。

②推进 6-8 英寸晶圆制造项目前期工作。



—6—

序
号

重点工作任务 牵头责任单位 工作评价 1-8 月份进展情况 9 月份工作安排

15

新材料产业大力推进铜基、
铝基、镁基、钙基、硝基“五
基”延伸，着力构建“头部
企业+中小企业”“龙头+配
套”生态圈。

市发展改革委 序时推进

①启动铝基新材料企业诊断工作，赴相关重点企业
开展调研。

②推荐 16 家企业纳入全省新材料产业优势企业和
高成长性企业名单。

③完成新材料统计监测体系企业名录调整。

①配合做好第二届国际新材料产业大会有关
工作。

②序时推进产业专班各项工作。

16

高端装备制造产业以精密零
部件、高端数控机床、智能
成套设备为重点，推动“产
研配套、整零协同”，提升智
能化制造水平。

市经信局 序时推进

①建成智能工厂和数字车间 8 家，2家企业首台套
重大技术装备获得省经信厅认定。

②完成 2022 年第二批安徽省首台套重大技术装备
项目申报、三首一保（首台套）及生产线改造（智
能工厂和数字化车间）项目征集入库工作。

①开展企业走访，组织协会和银行签订战略性
合作协议。

②围绕均益金属、力成机械、池州家机、杰羽
制鞋、柯力电气等龙头骨干企业开展装备产业
集群培育。

17

新能源和节能环保产业聚焦
锂电池、绿色新型建材、资
源综合利用、高效节能、先
进环保、绿色电力等六大板块，
大力发展循环经济。

市生态环境局 序时推进

①印发《推进竹产业高质量发展第二期任务清单》，
推动竹制品综合循环利用示范中心项目落地。
②调研安徽五瑞洁能科技公司，为企业解决困难和
问题。

①推进竹制品综合循环利用示范中心具体项
目加快建设。

②印发《帮扶安徽五瑞洁能科技有限公司工作
方案》。

18
推动人工智能和数字经济等
产业加快发展。

市数据资源局 序时推进

①印发《池州市人工智能和数字经济产业集群发展
规划》《池州市人工智能和数字经济产业集群建设
实施方案》。

②产业集群群长、产业专班牵头部门主要负责同志
共会见拜访客商 19 批次 67 人次，1-7 月，全市新
引进人工智能和数字经济产业亿元以上项目 25
个，总投资 64.2 亿元。

①常态化开展产业协会有关工作。

②开展“双招双引”工作，持续推进京东方“未
来社区”项目和北京恒通项目签约、落地。
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序
号

重点工作任务 牵头责任单位 工作评价 1-8 月份进展情况 9 月份工作安排

19
推动健康医疗养老等产业加
快发展。

市卫生健康委 序时推进

①出台《池州市贯彻落实社区医养结合能力提升行
动实施方案》。

②12 家金融机构与 14 家文旅企业银企对接，现场
融资签约 2.44 亿元；完成池州马拉松、池州青阳
徒步大会等 6 个项目的中国体育旅游精品项目申
报工作。

①召开健康医疗养老产业调度会，部署安排健
康医疗养老产业发展重点工作。

②组织参加 2022 年全国医养结合工作网络培
训班。

市民政局 序时推进

①市认知症照护专区工程施工。市失能半失能老年
养护院争取中央预算内投资 1350 万元，重新选址
后开工建设。

②召开池州市养老服务设施布点规划编制调度会。

①推进市认知症照护中心装饰工程全面施工。

②待市失能半失能老年养护院重新选址后，立
即启动项目建设。

20
推动绿色食品等产业加快发
展。

市农业农村局 序时推进

绿色食品基地规模迅速扩大，九华黄精总面积达
5.6 万亩，增长 80%。新增省级长三角绿色食品生
产加工供应基地 5 家，总数达 11 家。净增规上农
产品加工企业 15 家，总数达 106 家。创建 4 条乡
村振兴示范带和 12 家乡村振兴创业园。

①积极跟进、协助石台 1:1 万富硒土壤详查工
作、贵池 1:5 万富硒土壤普查项目筹备工作。

②筹备合肥农交会。

21
推动文化旅游创意等产业加
快发展。

市文旅局 序时推进

①召开文化旅游创意产业银企对接会，为文旅企业
融资 2.44 亿元。

②联合安徽师范大学开展池州市文化旅游发展课
题研究。

③赴北京、浙江、江苏开展招商，赴上海长宁区举
办文旅营销与项目招商推介会。

④开展 2022 年度池州十佳旅游商品评选活动，32
件商品通过市级初步筛选。

①开展 2022 年度池州十佳旅游商品评选活
动。

②加强与中国旅游研究院、安徽师范大学、携
程等国内著名旅游院校、研究机构和旅游企业
联系合作，与池州学院等本地高校建立校地长
期合作关系。

22
持续推进数字经济产业园
（软件园）等载体建设。

江南新兴产业
集中区管委会

序时推进 完成数字经济产业招商线路图初稿。 争取出台加快软件产业集聚发展政策。
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序
号

重点工作任务 牵头责任单位 工作评价 1-8 月份进展情况 9 月份工作安排

贵池区政府 序时推进
新引进安徽栈谷科技有限公司和征时科技有限公
司 2 家数字经济企业。新入孵企业 3 家。

加大对优质互联网企业的招引力度，力争新入
孵 2个优质项目。

23
持续推进智慧教育装备产业
园等载体建设。

江南新兴产业
集中区管委会

序时推进 文香三期已进行主体建设。 对接洽谈文香相关联项目，收集尽调资料。

24
持续推进绿色食品产业园等
载体建设。

东至县政府 序时推进

①金娃食品产业园已通过“标准地”形式供地 60
亩，正在加快推进前期工作。

②对标绿色农产品加工特色集群（基地）建设要求，
梳理短板、弱项，并拟出提升措施。

加大在建项目跟踪力度，现场解决项目建设中
存在的难题。

25
持续推进文化创意产业园等
载体建设。

市文旅局 序时推进

①举办第七届杏花村文化旅游节。

②贵池区与杏花村文化旅游发展集团有限公司签
订土地收储协议。

③召开杏花村整体规划事宜座谈会，启动策划编制
工作。

①开展杏花村核心区项目策划、规划招投标前
期准备工作，推进园区市场主体整合。

②持续推进杏花村文化旅游区整体运营招商。

26
持续推进竹综合利用产业园
等载体建设。

贵池区政府 序时推进
①积极推进仓储交易中心项目。

②加快推进生物质循环产业园项目建设。

推进竹综合利用产业园一期尽快正式投产，推
动二期尽快开工。

27

推进智能化改造、数字化赋
能、绿色化转型，启动以节
能减排、产品升级为重点的
“零增地”技术改造，推动
传统制造业“机器换人、设
备换芯、生产换线”，实施重
点技改示范项目 100 个，技
改投资增长 10%以上。

市经信局 序时推进

①100 个技术改造再提升三年行动计划示范项目，
1-7 月份累计完成投资 65.82 亿元，占年度投资计
划的 66%，预计 1-8 月份工业技改投资累计增长
30%。

②推荐 9 家企业入选省 2022 年工业企业自愿性清
洁生产项目导向计划。

重点围绕年度 100 个技改再提升示范项目，深
入实施技术改造再提升行动。
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28

分行业推进“上云用数赋
智”，依托龙头企业建设企业
级工业互联网平台，新增“登
云”企业 30 家，建成智能工
厂、数字车间 6 个以上。

市经信局 序时推进
建成智能工厂、数字车间 8个，完成生产线改造（智
能工厂和数字化车间）项目征集入库工作；新增“登
云企业”50 家。

继续开展智能工厂、数字车间培育工作。

29
完善绿色制造体系，新增绿
色工厂 5 家。

市经信局 序时推进
西恩新材料科技有限公司等 3 家企业被评为安徽
省绿色工厂，正在公示。

持续推进省绿色工厂认定工作。

30
深入实施品牌、标准、知识
产权三大提升行动，推进质
量强市建设。

市市场监管局 序时推进

品牌：推荐上报11家2022年度皖美品牌示范企业，
举办皖美品牌示范企业培育培训会。

标准：参与完成 2项全国性团标、1 项省地方标准；
发布 8 项石台硒品团标；下达 2022 年池州市地方
标准制订计划；审查首批池州特色菜肴地方标准。

知识产权：办理专利质押贷款 28 笔 32947.5 万元，
商标质押 23 笔 25800 万元；指导池州经济技术开
发区申报省知识产权示范园区。

品牌：对入选市级市政府质量奖培育对象库企
业进行卓越绩效专题培训。

标准：举办全市企业标准总监培训班，开展企
业履行执行标准公开义务情况双随机抽查。

知识产权：总结知识产权质押助力重点行业
“知惠行”专项活动，继续推动知识产权质押
融资工作。

31

落实国家文化和旅游消费试
点任务，深化全域旅游示范
区创建，完善市县山企旅游
联动机制，创新文旅业态，
力争过夜游客超 360 万人次。

市文旅局 序时推进

①印发实施《2022 年文化旅游产业发展行动计划》
《池州市推进国家文化和消费试点城市工作实施
方案》，制定消费试点城市年度工作任务。

②完成各县区大黄山资源摸底材料审核。

③组织开展省级夜间文旅消费“四个十佳”品牌创
建申报工作。

①润思祁红贵池老茶厂申报国家级工业旅游
示范基地，参加中国旅游商品（健康主题）大
赛。

②加强《池州市促进服务业领域困难行业恢复
发展若干政策措施》宣传力度。

32

市县联动、全面整合文旅资
源资产，大力引入文旅头部
企业，推动各县区、景区高
端定位、业态互补、错位发
展，推进杏花村、狮子峰、
礼貌山、小七里湖等 20 个重
点文旅项目，提升文旅产品
供给质量。

市文旅局 序时推进

①遴选九华瑶池小镇温泉养生养老(一期)、陶公湖
（小七里湖）文旅综合开发等 20 个亿元以上文旅
项目纳入市级重点调度，截至目前，完成投资13.29
亿元，占年度计划 92.76%。

②开展常态化招商工作，签约文旅项目 22 个。

①对重点文旅项目开展常态化调度，通报进展
情况。

②推进小七里湖项目前期工作。
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33
升级改造九华山交通转换中
心。

九华山风景区
管委会

序时推进
《九华山交通转换中心（汽车客运站）功能提升项
目方案》经省林业局核准同意，环评报告编制完成，
项目核准申请通过省发改委初审。

推进项目核准、土地招拍挂、水保挂网招标等
工作。

34

建好用好智慧文旅综合服务
平台，实现“景区购票一张
网、文旅服务一条龙、一部
手机游池州”。

市文旅局
市投资控股集团

序时推进

平台上线 37 家景区、90 家酒店客房产品、142 种
特色农产品、76 种文创商品、游记攻略景点 16 个、
精品路线跟团游产品 20 个、特色美食产品 58 个，
平台营业收入达 1056 万元。

①继续加大“游池州”平台宣传力度，在官方
微信、微博、网站等关联游池州平台链接。

②持续动员全市文旅企业加盟游池州平台。

35
推进皖南交旅融合发展交通
强国建设试点。

市交通运输局 序时推进
编制完成《池州市推进交通强国皖南交旅融合发展
规划》初稿。

修改完善《池州市推进交通强国皖南交旅融合
发展规划》。

市文旅局 序时推进

①九华秘境旅游风景道入选省级旅游风景道。

②整合资金推进风景道建设，新建（提升）风景道
道路约 173 公里，沿线新增停车位 295 个、观景平
台 11 座、旅游厕所 8 座、标识标牌 82 个、驿站 5
座。

①持续推进秋浦仙境、九华秘境风景道建设，
完善标识标牌建设。

②开展风景道主干线、支线景区创建提升，督
促秋浦河旅游景区质量提升，石台慢谷、贵池
区石门高 3A 景区创建。

36
打造九华秘境、秋浦仙境 2
条风景道。

市文旅局 序时推进

①九华秘境旅游风景道入选省级旅游风景道。

②整合资金推进风景道建设，新建（提升）风景道
道路约 173 公里，沿线新增停车位 295 个、观景平
台 11 座、旅游厕所 8 座、标识标牌 82 个、驿站 5
座。

①持续推进秋浦仙境、九华秘境风景道建设，
完善标识标牌建设。

②开展风景道主干线、支线景区创建提升，督
促秋浦河旅游景区质量提升，石台慢谷、贵池
区石门高 3A 景区创建。

37

依托九华山、牯牛降、杏花
村等知名 IP，打造高水平直
播和短视频基地，发展沉浸
式、度假型、养生类文旅康
养新模式。

市文旅局 序时推进

①举办趣游池州（第三季）暨 2022 抖音团购直播
大赛活动启动仪式，组织文旅企业开展抖音团购直
播培训。

②青阳凡真无二文化传媒公司室外工程已完工，正
进行庭院景观提升。

①邀请专业直播团队开展直播，组织全市文旅
企业观摩学习。

②推进贵池区与携程公司战略合作。



—11—

序
号

重点工作任务 牵头责任单位 工作评价 1-8 月份进展情况 9 月份工作安排

38
支持组建民宿产业联盟，推
动民宿产业公司化、连锁化、
品牌化运营。

市文旅局 序时推进

①成立池州旅游民宿产业联盟。

②启动编制全市旅游民宿发展规划。

③完成青阳初心叁舍民宿申报国家甲级旅游民宿
现场评定工作，东至飞地学苑、石台北宋山水和青
阳半出清谷获批国家丙级民宿，推动旅游民宿、精
品特色民宿专业化、连锁化发展。

④参加全省民宿管家技能大赛，秋浦仙居荣获金
奖、初心叁舍荣获银奖、山水间醉里头荣获铜奖。

①完善池州旅游民宿产业联盟工作机制。

②完成池州市旅游民宿发展规划征求意见。

③完成 2022 年丙级民宿推荐工作，加大旅游
民宿招商，促进民宿品牌化经营。

39
规划建设高端康养社区，打
造面向长三角的旅居基地。

市民政局 序时推进

①石台县完成硒乡·桃花源康养社区一期工程建
设，二期全部康养楼主体建设，开始康养楼内外层
装修。

②东至县完成东至颐和嘉园康养中心项目主体施
工建设，已完成 3 栋楼内部装修。

①继续推进硒乡·桃花源康养社区、东至颐和
嘉园康养中心工程建设。

②参加安徽中医药健康养生与养老发展高峰
论坛暨“双招双引”推介会。

40

提升池州马拉松、徒步大会
等赛事品牌影响力，推动运
动休闲产业与文旅康养产业
融合互动发展。

市教体局 序时推进

①完成 2022 年池州徒步大会线上赛。

②制定 2022 池州马拉松工作方案，制定 2022 池州
马拉松赛事组织方案、应急处置预案、疫情防控方
案、安全风险防控方案及医疗救援方案。

①启动马拉松线上赛，召开 2022 年池州马拉
松新闻发布会。

②启动云赏大美池州直播活动。

41
推进服务业优化结构、转型
发展，力争服务业增加值增
长 10%以上。

市商务局 序时推进
印发实施《池州市服务业锻长补短行动方案
（2022-2025 年）》，开展“一送两服三促”活动，
加大政策宣传。

推动各地加大服务业企业培育力度，重点推进
临界规上服务业企业纳规入统。
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42
壮大数字服务业，引进培育
数字企业 10 家。

市数据资源局 序时推进

印发《2022 年度人工智能和数字经济产业专班工
作要点》，1-7 月全市新引进人工智能和数字经济
产业亿元以上项目 25 个，总投资 15 亿元的智能家
居产业园、总投资 5亿元的 5G+专业通信设备制造、
总投资 3.5 亿元的北斗应用 5G+物联网等一批牵引
性项目先后落地。

坚持顶格战法，加快推进项目洽谈、签约、落
地、投产。吸引一批人工智能和数字经济产业
典型企业来池落户。

43
推进“两业融合”，大力发展
工业设计等生产性服务业。

市经信局 序时推进
“天方冷茶”创新设计专项赛圆满落幕，6 家企业
工业设计中心申报材料上报省经信厅、待审核。

组织“天方冷茶”专项赛作品参加省第九届工
业设计综合赛评审。

44
推进“两业融合”，大力发展
供应链金融等生产性服务
业。

市地方金融
监管局

序时推进

①全市本外币各项贷款余额 1215.9 亿元，增长
26.1%；保费收入 25.17 亿元，增长 9.70%。

②全市制造业人民币贷款余额 213.82 亿元，增长
29.97%。

③入驻中小微企业综合服务平台企业 17656 家，总
授信金额 194.32 亿元。

加大制造业信贷投放力度，引导银行使用平台
撮合功能，在线上为中小微企业提供融资服
务。

45
推进“两业融合”，大力发展
商务咨询等生产性服务业。

市发展改革委 序时推进

①建立商务咨询重点企业培育库，对培育库企业适
时走访，了解企业诉求。

②向金融部门提供该类型企业白名单，为企业贷款、
融资提供帮助。

①完善企业培育库，进行动态调整。

②实地调研商务咨询重点企业发展情况。

46
推进“两业融合”，大力发展
节能环保服务等生产性服务
业。

市发展改革委 序时推进

①建立节能环保重点企业培育库，对培育库企业适
时走访，了解企业诉求。

②向金融部门提供该类型企业白名单，为企业贷款、
融资提供帮助。

①完善企业培育库，进行动态调整。

②实地调研节能环保重点企业发展情况。
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市生态环境局 序时推进

①邀请省内 12 家节能环保等生产性服务企业深入
集中区有关重点企业调研，帮助企业推广产品和技
术。

②与安徽禾美环保集团洽谈池州检测检验中心项
目，近期拟签约。

①安徽禾美环保集团池州检测检验中心项目
落地。

②支持市经开区与长江生态环保集团、长江设
计集团有限公司合作，高新区与中节能合作，
打造绿色综合能源示范园区，推广园区绿色综
合能源管理。

47

加快发展现代物流，推进市
快递物流中心、韵达区域总
部项目建设，促进农村客货
邮融合发展。

市交通运输局 序时推进

①编制市综合物流园区投资意向性规划方案。

②韵达区域总部项目快递发出、到达车间主体结
构、综合楼二主体结构完工。

③全市已开设公交代运邮件、快件线路 10 条，运
行效果良好。

①推进市综合物流园区意向性规划方案。

②推进韵达区域总部分拨中心建设，争取早日
竣工使用。

③进一步推动客货邮资源融合，不断完善农村
客运班车代运邮件快件合作机制。

48

提升商贸流通业，推进特色商
业街升级、城市综合体建设，
发展定制消费、智能消费、直
播消费等新业态，新增限额以
上批零住餐企业40家。

市商务局 序时推进
组织开展系列线上促销活动，激发市场活力，扩大
网销规模，新增限额以上批零住餐单位 122 家，加
快中骏世界城项目建设。

①开展调研摸排和政策宣传，培育壮大市场主
体，指导近限“批零住餐”企业纳限入统。

②组织参加 2022 年安徽省电商直播大赛总决
赛。

49
新增规模以上服务业企业 30
家。

市发展改革委 已完成 服务业企业纳规 38 家，月度纳规 2 家。 持续推进月度纳规工作。

50

推进建筑业提升，大力发展
装配式建筑产业，新增资质
等级建筑业企业 30 家，建筑
业产值增长 20%以上。

市住建局 序时推进

①1-8 月份，全市新增资质内建筑业企业 58 户，
上半年完成建筑业总产值 75.9 亿元，增长 11.7%，
居全省第 5 位。

②1-8 月份装配式建筑开工面积 76.16 万㎡，占新
建建筑比例 29.06%，竣工面积 62.54 万㎡，占新
建建筑比例 28.66%。

①常态化开展建筑业企业资质提升行动，做好
对重点企业的包保帮扶工作，扶持企业开拓市
场。

②持续推进本地装配式建筑应用。
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51

以需求为牵引、产业化为目
的、企业为主体抓科技创新，
推动轻合金材料产业研究
院、智能装备制造技术研究
院建设，新增省级创新平台
10 个以上，规模以上工业企
业研发机构覆盖率提高到
50%。

市科技局 序时推进

①推荐企业申报省企业技术中心 6 家、工业设计中
心 6 家、省工程研究中心 6 家、省级众创空间 2 家、
博士后工作站 4 家等创新平台，并对申报企业开展
指导。

②建立市级工程技术研究中心培育库，目前已有
42 家企业入库。

③集中区与合肥工业大学共建江南轻合金新材料
产业研究院。

①充实市级工程技术研究中心培育库。

②完善轻合金研究院具体建设方案，报领导小
组审批。

52

发挥半导体封装测试等产业
技术创新联盟功能，推动产
业链全链条、大中小企业融
通创新。

市科技局 序时推进

①邀请安徽大学 9 名专家教授来池考察市开发区
半导体封装测试联盟企业，征集半导体领域技术需
求 12 项，签订产学研合作协议 6 项。

②中科大 40 余名领导和专家来池考察调研，市政
府与中国科大签订市校战略合作协议。

①对接合肥工业大学，谋划铝基产业联盟关键
共性技术攻关合作，推动联盟企业协同创新。

②继续走访园区，调研指导产业技术创新联盟
企业申报高企、遴选项目申报、加快创新平台
建设。

53

支持企业创新发展，梯次培
育创新型企业，认定科技型
中小企业 100 家以上，净增
高新技术企业 30 家以上，高
新技术产业增加值增幅超过全
省平均水平。

市科技局 序时推进

①91 家企业通过第一批高新技术企业专家评审。
推荐 26 家企业申报第二批高新技术企业。

②组织企业申报科技型中小企业，目前已有 228 家
入库，15 家待公告。

③1-7 月，高新技术产业增加值增长 11.3%，超过
全省平均水平 3.5 个百分点。

①开展高新技术企业培育工作，对拟申报 2023
年度高新技术企业进行摸底，建立高新技术企
业培育库。

②组织符合条件的企业申报科技型中小企业。

54
推进科技成果转化，积极融
入长三角创新体系，技术合
同交易额增长 15%以上。

市科技局 序时推进

①1-8 月，我市技术合同交易额增长 3 倍，增幅居
全省第 3 位。

②召开 2022 年池州市半导体产业产学研对接会。

①调度技术合同登记工作。

②梳理铝基材料企业技术难题，列出关键共性
技术研发课题清单。
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55
推动集中区申创省级科技服
务集聚区和省级重大新兴产
业基地。

江南新兴产业
集中区管委会

序时推进

①正在开展战新基地申报前期工作。

②合工大研究院翟华教授一行来集中区讨论研究
院实施方案。

加强与合工大联系沟通，加快推进研究院筹建
工作。

56
加快 G60 科创走廊池州（上
海）科创中心建设。

开发区管委会 序时推进

①计划启动市内首批拟入驻科创中心项目。

②推进科创中心房产交付、装饰装修、委托运营招
商、中电光谷 4+1 合作方案等工作。

继续推进委托运营招商、中电光谷 4+1 合作方
案等工作，吸引合适企业入驻。

57

坚持顶格战法，强化领导干
部带头招商，推动各级党政
主要负责同志用三分之一以
上精力抓招商、引项目。

市投资促进局 序时推进
各级领导干部带头招商，1-8 月份，全市新引进亿
元以上项目 205 个，总投资 695.25 亿元；到位资
金 580.68 亿元，同比增长 18.51%。

常态化开展招商引资工作。

58

大力推进产业链招商、基金
招商，发挥行业商会协会作
用，聚焦产业链引擎项目和
补链延链强链项目，主攻京
津冀、长三角、粤港澳等重
点区域，全市引进省外亿元
以上项目 200 个。

市投资促进局 序时推进

召开北京池州企业商会第三届一次会员大会暨换
届选举会议，并联合北京池州企业商会举办池州市
招商引资产业推介会。1-8 月份，全市新引进亿元
以上项目 205 个，总投资 695.25 亿元；到位资金
580.68 亿元，同比增长 18.51%。

推进各地加强与商协会对接，发挥商协会平台
作用开展产业链招商、基金招商。

59

加强龙头项目、链主企业招
引力度，每个省级以上开发
区至少谋划 1 个百亿级、储
备 10 个 30 亿级产业项目，
每年引进 3-5 个 10 亿级产业
项目。

贵池区政府 序时推进
累计新引进省外亿元以上项目 32 个，省外亿元以
上项目到位资金 80 亿元。

计划上报省外亿元项目 9 个，省外亿元项目到
位资金 15.5 亿元。

东至县政府 序时推进

东至经开区：已谋划广信农化 30 万 t/a 聚酯

酸酯（PC）及 40 万 t/a 甲苯二异氰酸酯（TDI）及

配套建设项目，项目总投资 120 亿元。储备华尔泰

公司 75000m³/h 制氢及新型材料一体化项目等 10

持续开展“双招双引”，推进项目建设。
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个 30 亿级产业项目。
大渡口经开区：持续推进天道新能源项目、梦莎高
端袜业项目。

石台县政府 序时推进

①对接上海萌奇医疗科技有限公司眼视光产业园
仓储物流中心项目、天合光能股份有限公司固态电
池制造项目落户事宜。

②1-8 月新引进省外亿元以上项目 7 个，到位资金
14 亿元。

开展定向招商，推动现代服务业、绿色食品深
加工业、智能装备制造业等产业链精准招商。

青阳县政府 序时推进

①推进高性能铜基新材料产业基地项目落户，项目
计划总投资 100 亿元。

②奋安集团新型高端铝合金型材项目、鼎峰锂能集
团尖端高倍率动力电池扩建项目等正在加强对接，
中构智能装备项目进行规划设计。

③推进思特克新能源项目、年产 5 万吨高端工业铝
型材及基材建设项目、力劲集团镁铝压缩机项目、
泉安电子早教电子产品项目等 10 亿级产业项目建
设。

①全力做好项目服务，加快京工建镁铝轻合金
产业园项目、思特克新能源充电桩项目建设进
度。

②加强外出招商，推进在谈重大项目落户。

江南新兴产业
集中区管委会

序时推进

①签约 2 个总投资 15 亿元产业项目，签约 2 个总
投资 10 亿元产业项目。

②推进得奇表面处理中心（三期）等 35 个总投资
约 285 亿元项目落户。

①强化签约项目调度，及时协调解决项目建设
过程中问题及需求，推动项目尽快建成投产。

②加快推进在谈项目签约进度，尽快完成项目
尽调等前期工作。

开发区管委会 序时推进

总投资 16.24 亿元的杰克高端智能装备制造产业
园项目、总投资 20 亿元的荣信集团年产 25 万吨高
强高导电子级铜基新材料项目、总投资 15 亿元的
铜冠铜箔年产 1.5 万吨铜箔项目已完成签约。

推进中建材新型车载显示产业园项目、中材锂
膜项目签约。推进已签约项目开工。
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60

坚持市级统筹、县区联动，
完善重大招商项目专业尽调
和联合预审前置机制，重点
加强项目能耗、环境容量、
技术含量、投资主体能力评
估审查，加强项目合同双向
约束。

市投资促进局 序时推进
召开重大招商项目研判会商会议，对贵池区华东非
矿新材料产业园、东至县新能源汽车零部件产业园
等 9 个重大招商引资项目进行预审会商。

常态化开展重大招商项目尽职调查、研判会商
及预审工作。

61

改进招商绩效考评方式，突
出项目开工、形成投资、纳
规入库等成果运用，形成“真
招商、招真商”的实干氛围。

市投资促进局 序时推进
已印发《池州市 2022 年度招商引资绩效评价办法
（试行）》，将项目纳统率、开工率等指标纳入考
核。

按绩效考核办法开展全市招商引资考核工作。

62

实施新时代池州英才计划，
促进人才链与产业链、创新
链有机衔接，引进扶持高层
次人才团队 3 个以上，争创
省级引才引智示范基地。

市委组织部 序时推进

①制定高层次人才引进“伯乐奖”奖励办法，聘任
首批市“引才大使”12 人。
②今年以来新引进高层次人才 49 人、高层次人才
团队 3 个。

①结合八大新兴产业发展需求，继续推进高层
次人才团队引进工作。

②对照省级引才引智示范基地建设条件补缺
补差，加大推进力度，力争创成省级引才引智
示范基地。

市科技局 序时推进

①招引李学耕团队落户经开区创办“安徽矽美新材
料有限公司”。
②推荐方志明团队申报省 2022 年高层次人才团队
在皖创新创业项目。
③推进省级引才引智示范基地创建工作。

①跟踪方志明团队申报进展, 完成市高层次
人才团队工作调研。

②指导市开发区中韩产业园开展创建准备。

63

深入开展抓签约促开工、抓
在建促投产行动，分行业分
县区建立谋划储备、招商签
约、集中开工、实施在建、
竣工投产“五个一批”市级
调度重点项目库。

市发展改革委 序时推进

①前两批开工动员项目 97 个，截至 8 月底，已开
工 94 个，开工率 96.9%；已纳统 81 个，纳统率
83.5%。

②第三批集中开工项目 52 个，31 个项目已开工，
开工率 59.6%，18 个项目已纳统，纳统率 34.6%。

做好前三批开工动员项目进度跟踪和通报工
作,做好第四批开工动员准备工作。



—18—

序
号

重点工作任务 牵头责任单位 工作评价 1-8 月份进展情况 9 月份工作安排

64

强化重大项目建设专班推
进，健全“管行业必须管投
资”机制，实施 5 亿元以上
制造业项目 60 个、服务业项
目 24 个，开工中建材新材料
暨港廊一体化、星河动力液
体运载火箭、起帆电线电缆
产业园、凯盛车载显示产业
园等 28 个项目。

市发展改革委 序时推进

狠抓 84 个 5 亿元以上制造业和服务业项目推进。
1-8 月份，累计完成投资 130 亿元，投资完成率
73.9%。起帆电线电缆产业园建设项目、粤浦电子
信息产业园等 19 个项目已开工。

加快推进项目前期工作，力争 9月份 21 个 5
亿元以上项目开工建设。

65

加快建设宝镁轻合金、文香
三期、昀冢科技等 46个项目，
建成百强电子一期、西恩锂
电池综合利用一期等 10 个项
目，完成产业投资 320 亿元。

市发展改革委 序时推进

加快宝镁轻合金、文香三期、昀冢科技、西恩锂电
池等项目建设进度，推动项目尽快竣工投产。神山
水泥用灰岩矿、陌上星空特色民宿文化旅游综合体
等 7 个项目已竣工。

力争 1-9 月份完成产业投资 235 亿元，8 个项
目竣工建成。

66

推行项目“亮灯”、投资“赛
马”机制，建立以重大项目
开竣工数、投资增速等为核
心指标的评价体系，推动全
年开工亿元以上重点项目
185 个、建成 90 个。

市发展改革委 序时推进

①赴各县区就部分重点项目推进情况开展督查调
研。

②加快推进项目开竣工。1-8 月份，158 个项目开
工建设，计划内开工率 80.2%，91 个项目竣工，竣
工率 101.1%。

狠抓项目调度推进，力争 1-9 月份 165 个项目
开工建设，94 个项目竣工。

67

围绕“四上”企业抓服务，
支持民营经济上台阶，推进
个转企、小升规、规改股、
股上市，净增规模以上工业
企业 40 家，新增销售收入超
10 亿元企业 3 家。

市经信局 序时推进

①持续开展“优环境、稳经济”活动，办结上级交
办问题 8 个、省市“四送一服”平台反馈问题 25
个。

②1-7 月份新增规模企业 100 户。

持续推进“优环境、稳经济”和“一送两服三
促”活动，推广运用惠企服务平台，加大退规
企业帮扶返规、临规企业培育升规。

68
培育专精特新“小巨人”企
业 2 家、省级专精特新企业 6
家以上。

市经信局 序时推进
推荐上报国家级“小巨人”候选企业 17 个；完成
29 个申报市级专精特新企业的现场核查工作。

持续开展专精特新政策宣传，推动广大中小企
业走专精特新发展之路。
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69

深入开展资本市场业务培
训，大力发展多层次资本市
场，加强拟上市企业定向扶
持、精准辅导，力争新增首
发上市公司 1-2 家、报会在
审 2 家以上。

市地方金融
监管局

序时推进

1-8 月份，全市开展资本市场业务培训 41 场，培
训企业 640 家。48 家企业在资本市场培训平台注
册。安芯电子已过会，华宇电子已申报深交所主板
并获受理。

帮助安芯电子加大与上交所沟通，推动尽快注
册。

70
开工建设池州长江公铁大
桥。

市发展改革委 序时推进

抓紧推进初步设计审批、水上加油站搬迁、施工前
置性专题报批等事宜。大桥项目已列入国家政策性
开发性金融工具国家发展改革委反馈清单，建议安
排资金 6.8 亿元。

加快先行工程临时用地报批等手续，先行工程
开工建设。

71
完成池黄高铁池州段路基、
桥梁、隧道工程建设。基本
完成合池高铁前期工作。

市发展改革委 序时推进
池黄高铁池州段路基工程基本完成，桥梁、隧道施
工有序推进。与省投资集团对接合肥至池州铁路项
目前期工作。

推进池黄高铁项目建设，推进合池铁路项目可
研，初步设计招标等工作。

72

建成池祁高速石台至祁门
段、推动德上高速合池段全
线贯通，基本完成池宣高速
前期工作。

市交通运输局 序时推进

池祁高速石台至祁门段主体工程已基本完成，德上
高速合池段已全线贯通；S40 青阳至枞阳段高速公
路已完成工程可行性研究报告初稿，待省交通厅组
织路线方案审查，其他专题正同步开展。

推进德上高速池祁段施工，推进池 S40 青阳至
枞阳段高速公路工可报告、专题研究。

73
建成 G530 查桥至牛矶段，基
本建成 G236 青通河至黄山北
路段路基工程。

市交通运输局 序时推进

G530 查桥—牛矶段路基、路面水稳层、沥青下面
层已基本完成，全线 7 座桥梁架设已完成；G236
青通河至黄山北路段软基处理工程已完成、路基填
筑工程完成 85%，3 座桥梁上部结构施工正在推进。

持续推进 G530 查桥至牛矶段、G236 青通河至
黄山北路段项目路基工程建设。

74
开工 S358 青阳至红石段，力
争开工 G318 新河口至楼阁
段。

市交通运输局 序时推进

S358 青阳至红石段已完成施工招标，G318（G206）
牛头山至楼阁改建工程全路段路线方案已确定，生
态红线论证已通过市级审查，生物多样性论证已通
过林业部门审查，其他各项专题正同步开展。

推进 S358 青阳至红石段建设，推进 G318 新河
口至楼阁段工可报告、专题研究。
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75
完成九华山机场飞行区改扩
建、秋浦河航道整治。

市交通运输局 序时推进

九华山机场飞行区改扩建工程已完工，并已通过预
验，正推进项目竣工验收。秋浦河航道疏浚 530 万
方、护岸 16500 米，新筑围堰主体和老埂加固已基
本完工。

推进九华山机场飞行区竣工验收等工作。加快
推进秋浦河航道整治工程疏浚作业。

76
大力发展绿色交通，推行公
铁水多式联运。

市交通运输局 序时推进

①池州港江口港区大宗矿石多式联运智慧物流平
台系统正式运行。

②推进江口港区四期工程前期及设计工作。

③购置 47 台新能源公交车计划已批复。

①继续推进江口港区四期工程设计工作。

②组织进港铁路项目方案论证，启动铁路项目
建设程序。

③推进新能源公交车专项债省级审批。

77
加快建设东至经开区铁水联
运项目。

东至县政府 序时推进
012 县道改道填挖，防撞墙完成，正在施工边坡防
护。码头站轨道铺设 200 米，累计全线铺轨长 9km。

持续推进项目建设。

78
全面完成清溪大道改造工
程。

市投资控股集团 序时推进

平天湖大道-牧之路段：南北主行车道、南侧人非
道已完成，人行地道南侧主梯道底板完成浇筑。

牧之路-龙腾大道段：主行车道、辅道沥青已全部
完成，标线、路灯、监控已全部完成安装。

持续推进工程建设。

79
全面完成通港大道贯通工
程。

开发区管委会 序时推进 正在建设顶管，完成凤凰大道雨水管道建设。 持续推进工程建设。

80

加快推进池州港疏港通道、
秋浦路东延工程前期工作，
构筑互联通畅的内部交通网
络。

市交通运输局
（疏港通道）

市住建局
（秋浦路东延）

序时推进

①X515 马衙至迎宾大道已完成工可（不含专题）
编制，待条件成熟时，予以实施。S221 青阳至迎
宾大道正在进行路线方案研究。

②已制定秋浦路东延工程选线方案和四车道隧道
方案，待审查。

①推进 S221 青阳至迎宾大道其它前期工作。

②加快推进秋浦路东延工程。

81
实施综合服务区人居环境提
升工程。

市住建局 序时推进

①开发区路网品质提升 EPC 项目开工，完成总工程
量的 61.94%。电子信息产业园配套工程，完成总
工程量的 71.5%。

②高新区交通安全设施安装完成总量的 25%，部分

持续推进道路提升改造、闲置地块处置和积涝
点整治等项目建设。



—21—

序
号

重点工作任务 牵头责任单位 工作评价 1-8 月份进展情况 9 月份工作安排

闲置地块整治已完工，启动积涝点整治工作，生态
路顶管项目、栖云路雨水管网改造已完工。

82
启动“三河五湖”综合治理
及生态修复工程前期工作。

市水利局 序时推进
完成“三河五湖”综合治理及生态修复工程规划设
计方案编制，进行现场勘察及资料收集，可研报告
初稿已完成。

进一步优化可研报告。

83
加快推进平天湖区域生态修
复及棚户区改造。

市住建局
贵池区政府

序时推进
截至目前，累计签约 1117 户，签约率 94%，累计
搬迁 962 户，搬迁率 86.1%。稳步推进高新区安置
点、教育园区安置点、开发区金安安置点建设。

推进该地块房屋搬迁、安置点安置房建设。

84 建成投运 220 千伏腾飞变。 市供电公司 序时推进
完成钢结构厂房吊装，完成主变基础、220 千伏 GIS
基础等，土建完成 75%。

完成建筑物钢结构厂房檩条安装，部分墙板安
装，110 千伏 GIS 基础等，土建完成 83%。

85

规划建设工业邻里中心，有
序推进市政基础设施、公共
服务设施和公共空间提档升
级，加快完善宜业宜居功能。

贵池区政府 序时推进
建成并投入使用工业邻里中心约 3000 平米、农贸
市场1700平米；完成14栋专家楼及人才公寓装修。

推进吉金路道排工程施工，完成前江医院招标
挂网，推进西区安置小区维修工程三期施工。

江南新兴产业
集中区管委会

序时推进
乐山路路面提升工程、汾河东路、淮河东路、滨江
大道污水管道工程已开标，汉江路、黄山北路、淝
河路亮化工程已完成全部亮灯。

完成乐山路路面提升工程，皖舟湖路网滨江大
道、汉江渠绿化工程进场施工。

开发区管委会 序时推进
凤凰大道综合商业体项目广告围挡正在施工、正在
进行场地平整，同时调整规划设计方案；绿地小学
已开学。

确定绿地缤纷城接管运营三方协议；同步开展
绿地缤纷城招商工作，吸引商家入驻。

86
支持符合条件的既有建筑加
装电梯。

市住建局 序时推进
截至目前，全市共加装电梯 16 部。其中，主城区
11 部，东至县 2部，青阳县 3部。

①加强督查检查，确保质量、安全可控。

②在加大宣传的同时，开展免费加装电梯风险
提示。

87

完善住宅小区消防、安防、
停车、充电、智能快件箱、
生活垃圾分类投放等公共基
础设施。

市住建局 序时推进
与老旧小区改造同步规划、同步实施、同步交付。
全市 90 个老旧小区改造，已全部开工，完成改造
36 个，完成率 40%。

督促各地推进项目建设、力争早日完工。
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市城市管理
行政执法局

序时推进

①制定《池州市主城区生活垃圾分类市场化运营工
作实施方案》。

②开展主城区居民小区生活垃圾分类点位规划布
局核查工作。

①推进居民小区生活垃圾分类投放点建设。

②完成主城区居民小区生活垃圾分类点位规
划布局核查工作。

88
加强高速、高铁、机场周边
环境整治。

市发展改革委
（高铁）

市交通运输局
（高速、机场）

序时推进

①高铁周边环境整治提升攻坚行动反映问题已完
成整改验收。

②路域环境：对重点路段实施定时洒水降尘作业，
完成道路边沟及杂物垃圾清理 1179 处，清洗道路
两侧波形梁护栏 390 公里、附属设施标志牌共 1541
块。

③客运市场整治：查处出租车非法营运案件 1 起，
出租车违规行为 5 起，旅游客运 1 起，查处超限超
载车辆 65 台次。

①开展常态化高速、机场周边国省道道路扬尘
管控。

②加大对客运市场的整治力度，联动打击道路
运输违法违规行为。

89
推进秋江大道和迎宾大道环
境提升，新建城市绿道 10 公
里。

市住建局 已完成
已完成秋江大道、迎宾大道环境提升工程，全市建
设绿道 10.81 公里。

持续做好后期管护。

90
全面推进城市生命线安全工
程、完成一期建设任务。

市住建局 序时推进 项目完工、整体验收。 上线城市生命线安全监管平台系统。

91 建成运营厨余垃圾处理厂。
市城市管理
行政执法局

已完成 已正式投产运营。 持续做好运行管理工作。

92
建成运营天堂湖污水处理
厂。

市住建局 序时推进
土建部分已基本完工，设备部分工艺管道安装进度
约 95%，总体形象进度达 75%。

完成所有单体设备安装和设备单机调试，通水
试运行。
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93
加强城市停车设施建设管
理，新增公共停车位 1500 个。

市住建局 已完成
结合老旧小区改造、市政基础设施配建及路内停车
划线，已新增公共停车位 2866 个。

对照暖民心行动《池州市城区便民停车行动实
施方案》持续推进相关工作。

94
全面完成滨江区域生态修
复，建成开放秋浦河滨水绿
道、滨江体育公园。

市住建局 已完成

①完成滨江区域裸露土体整治复绿及景观提升总
面积达 41.6 万平方米，新建秋浦河故道南侧岸线
（防洪墙至下清溪塔段）生态护坡 5 万平方米；栽
植乡土树种约 2.9 万株，栽植各类灌木 4.6 万株，
新建跨河桥梁 1 座、内部道路约 14 公里。

②推进滨江体育公园建设，建成篮球场、羽毛球场、
足球场、门球场、青少年活动区、老年建身区、儿
童游乐区、汽车自驾营地等 13 万平方米。

③建成小三线文化园、规划展示馆等。

持续做好后期管护。

95
加强老池口历史文化街区保
护利用，打造城市文化会客
厅。

市住建局 序时推进

①完成历史文化街区保护规划评审，正在进一步完
善。编制完成《老池口历史文化街区保护规划》。

②文化街区周边环境完成整治，绿化工程完工。

③完成祁红茶厂历史建筑修缮项目设计方案。

①进一步完善街区保护规划内容。

②完善祁红茶厂历史建筑修缮项目设计方案
并组织专家审查。

96
推进天堂湖新区品质提升，
建成通车青通路、长江南路
延伸段。

市交通运输局
（长江南路延伸段）

贵池区政府
（青通路）

序时推进

长江南路延伸段：水稳底基层、水稳层、沥青下面
层已完成，沥青上面层摊铺完成 40%。下穿铜九铁
路段正在推进线上作业。
青通路：雨水管道施工结束，水稳、沥青完成 90%。

持续推进项目建设。

97 开工建设洲际高星级酒店。 贵池区政府 序时推进
已完成酒店 A 楼基础承台、砖胎膜、局部砼垫层施
工，酒店 B楼地下室底板浇筑施工、人防设备安装、
验收已完成。

持续推进项目建设。

98 加快商业综合体建设。 市商务局 序时推进
开展大型商业综合体、特色商业街摸排，建立目录
清单和重点项目库。联合印发《池州市县域商业建
设行动工作方案》。

开展工作调研，推动县域商业综合体建设。
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99 加快康养社区建设。 市民政局 序时推进

①石台县完成硒乡·桃花源康养社区一期工程建
设，二期康养楼主体建设，康养楼内外层装修。

②东至县完成东至颐和嘉园康养中心项目主体施
工，已完成 3 栋楼内部装修。

继续推进硒乡·桃花源康养社区、东至颐和嘉
园康养中心工程建设。

100

实施县城现代化培育工程，
加快培育一批经济强镇、旅
游名镇、康养小镇，提升产
业和人口集聚能力。

贵池区政府 序时推进
印发实施《关于支持省经济发达镇发展的若干意
见》，抓好各项工作落实，持续推进省级特色小镇
申报工作。

优化梅村镇、里山街道等旅游基础设施服务，
推进重点项目建设，丰富旅游业态，提升旅游
接待能力。

东至县政府 序时推进

①围绕“一镇一业”编制特色产业规划。成立舜城
新区管理处，加快规划编制。

②大渡口经开区与安庆迎江区等建立战略合作关
系，签订战略合作协议。龙泉小城镇风貌改善工程
已完工。

①持续推进舜城新区建设，做好各项服务保障
工作。

②持续做好尧渡袜业小镇省级评估准备。

③围绕小七里湖、天台山森林公园等，发挥“山
水土气”生态优势，建设康养基地，全方位开
发旅居康养项目。

石台县政府 序时推进

①开展省级健康养老集聚区申报工作，其中矶滩乡
申报示范区，仙寓镇申报集聚区。

②完成仁里镇基础设施提升改造项目非标专项债
申报工作，完成中街巷雨污分流工程和少奇红军小
学地下停车场建设，老街雨污分流工程已开工建
设。

①持续推进老街雨污分流工程。

②推进《石台县全域旅游发展总体规划》修编。
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青阳县政府 序时推进

①经济强镇：经济发达镇第二批赋权（32 项）通
过会议审议；新为民服务大厅、信访接待大厅正式
启用；应急综合指挥平台建设初见成效。

②旅游名镇：培育蓉城镇、陵阳镇为省级旅游名镇。

③康养小镇：加快推进 4 个省级特色小镇建设，朱
备禅修小镇、九华运动休闲小镇力争建设期考核取
得优秀等次，九华黄精小镇、陵阳文创小镇产业培
育、基础投入、节点营造取得明显进展。

①完成第二批经济发达镇赋权（32 项），签
订赋权协议；巩固和拓展“六办四中心”运行
成效。

②陵阳镇完成文创微型产业集聚区前期施工
工作。

③持续推进 4个省级特色小镇建设。

101
全面完成主城区小区业委会
组建。

市住建局 序时推进
已完成 111 个小区业主委员会组建工作，2 个小区
业主委员会（香樟里那水岸、滨江名城）正在组建
中。

推进 2 个小区业委会组建工作。

102

机制化推进交通秩序管理、
公共设施管护、社区小区管
理、路面保洁管理，力争文
明城市创建取得关键性进
展。

市文明办 序时推进

①召开 6 次创建工作调度会，研究部署基础设施管
护、加强电动车管理等工作。

②完成新一届省级文明城市(城区)、文明村镇、文
明单位、文明家庭、文明校园推荐评选工作。

①持续调度推进落实“十大提升行动”。

②落实中秋节、国庆节和迎接二十大召开期间
各项创建工作。做好迎接中央文明办测评准备
工作。

103

建成“城市大脑”数据基座，
推进城市管理领域业务系统
集成贯通，拓展一批智慧应
用场景，加快实现“一屏观
全域、一网管全城”。

市数据资源局 序时推进

①完成 36 项国家级资源和 92 项省级资源入库。

②完成试点社区不动产登记数据以及房屋楼盘数
据整理入库工作，完成公安视频数据接入、落点上
图。

③完成生态环保业务专网专线网络联调、生态环境
场景溯源分析、知识图谱功能设计。

持续推进“城市大脑”建设。
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104

严格落实“四个不摘”要求，
加强对脱贫不稳定人口、边
缘易致贫户以及突发严重困
难户的监测和帮扶，坚决守
住不发生规模性返贫底线。

市乡村振兴局 序时推进

①加强防返贫动态监测帮扶，优化网格结构，网格
员落实调整至 9265 人，覆盖 35.78 万农户。安排
帮扶联系人 1.1 万余人，制定帮扶措施 19.6 万条。

②开展集中排查，全市新增监测对象331户972人，
完成收入专项排查。

③推进乡村振兴创业园建设，推行“3+N”一体式
综合保险模式，落实专项补贴。

①加强脱贫人口和监测对象收入专项排查结
果运用，加强分析研判，找出问题差距，制定
针对性措施，并抓紧抓好落实。

②对新识别监测对象，严格履行程序，及时录
入信息系统，明确帮扶联系人并制定帮扶措
施。

105
加强扶贫项目资产规范管理
和多元化运营。

市乡村振兴局 序时推进

①完成扶贫项目资产登记管理，形成县乡村登记台
账，形成扶贫项目资产 18.48 亿元。

②开展扶贫项目资产清查，截至目前，全市闲置未
盘活的扶贫项目资产423.24万元、涉及项目21个。

指导各地通过“双招双引”、租赁经营，结合
创建乡村振兴创业园等，想方设法盘活，推动
扶贫资产保值增值，发挥联农带农富农效益。

106
实施脱贫地区乡村特色产业
发展。

市农业农村局 序时推进
实施产业到村到户项目，截至目前，参与帮扶村、
脱贫村带动的新型经营主体 736 家、带动脱贫户
5949 户，建立和完善农业特色产业园区 91 家。

实施产业到村到户项目，做好易致贫户产业发
展动态监测。

107
实施脱贫人口稳定就业提升
行动。

市人社局 序时推进

加大就业帮扶车间动态管理和帮扶力度，鼓励就业
帮扶车间开发岗位，安置脱贫人口就业，加强农民
工返乡创业示范园等用工载体管理和帮扶。截至 8
月底，全市就业帮扶车间带动就业 1461 人，其中
脱贫劳动人口稳定就业 607 人。

落实就业帮扶车间各项奖补政策措施，开发更
多就业岗位，促进脱贫人口实现就业。

108
大力发展乡村旅游，促进农
民就地就近就业创业。

市文旅局 序时推进

①申报安徽省百佳乡村旅游示范点 15 家。

②我市参与编制的“挑战川藏线·畅游大皖南”自
驾之旅入选全国乡村旅游精品线路。

③青阳初心叁舍民宿申报国家甲级旅游民宿，东至
飞地学苑、石台北宋山水和青阳半出清谷获评国家
丙级民宿。

①持续推进安徽省乡村旅游后备箱工程基地
创建。

②组织洪墩村、元四村学习“临安模式”。

③持续推进乡村旅游“十百千”、“双微”提
升点和美食村创建工作。
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109
大力发展农村电商，促进农
民就地就近就业创业。

市商务局 序时推进

青阳县获批省级农村电商示范县，新增认定 5家企
业为年网络销售额超 1000 万元省级农村电商企
业。已兑现 2021 年度池州市省级农村电商高质量
发展奖补资金。

做好省级农村电商项目库建设工作。

110

开展万企兴万村行动，更多
运用市场化方式搭建平台、
整合资源、创新组合，促进
村企联动、要素互换、共同
发展。

市工商联 序时推进
①确定市级万企兴万村行动实验项目，并上报省工
商联。
②赴光彩会帮扶项目点落实捐赠资金等情况。

①联合农业农村局、乡村振兴局等相关单位赴
县区实地查看项目落实情况。

②拟召开全市“万企兴万村”行动现场会。

111 落实粮食安全责任制。

市发展改革委 序时推进

①持续开展巡视、巡察反馈问题整改；完成专项审
计反馈问题整改。

②印发《池州市粮食节约行动任务清单》。

③开展疫情防控粮油保供和军粮供应相关工作；开
展秋粮产量、收购量预测分析，部署秋粮收购准备
工作。

①组织开展政策性储备粮省际交叉检查。

②推进 2022 年度优质粮食工程项目建设,制
定优质粮食工程实施方案。

市农业农村局 序时推进

①完成年度粮食播种面积任务,播种面积 181.5 万
亩，种植优质专用水稻 100.1 万亩。

②做好抗旱工作，建立分片负责包干制度，成立 4
个督导组督导各县区，抗旱保苗面积达 546.3 万亩
次。

①调查高温热害、干旱对水稻结穗率的影响。

②持续推进再生稻、中、晚稻的苗情监测。

③落实“十四五”油菜、小麦实验项目的田块
位置。

112
坚决遏制耕地“非农化”、防
止“非粮化”。

市自然资源
规划局

市农业农村局
序时推进

①开展耕地“非农化”“非粮化”问题“大起底、
大清理、大整改”，完成 5462 个图斑 34328.91 亩
排查任务，分类进行整改。

②全市摸排撂荒地面积 21452.1 亩，已整治恢复耕
种 14137.74 亩。2022 年已建成高标准农田 10.03
万亩，总体进度 62.69%。

①进一步梳理分析耕地流出图斑，建立工作台
账，实现闭环管理，扎实推进整改。

②指导各县区完成“非粮化”“非农化”整改
措施制定，开展调度。
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113
新建高标准农田 16 万亩，确
保粮食播种面积、总产量稳
中有增。

市农业农村局 序时推进
截至 8 月底，2022 年 16 万亩建设任务，已完成
10.03 万亩，工程进度达 62.69%。

加快推进高标准农田建设。

114

聚焦品种培优、品质提升、
品牌打造，实施农业产业化
“1+3+6+N”提升行动，守牢
粮食安全底线

市农业农村局 序时推进

绿色食品基地规模迅速扩大，九华黄精新增 2.49
万亩，总面积达 5.6 万亩。新增省级长三角绿色食
品生产加工供应基地 5 家，总数达 11 家。净增规
上农产品加工企业 15 家，总数达 106 家。创建 4
条乡村振兴示范带和 12 家乡村振兴创业园。

①做好全市农产品区域公用品牌策划。

②做好池州市农产品展销中心和黄精文化展
示和农产品区域公用品牌创建工作。

115
组建农科院、乡村振兴公司
和农机服务平台。

市农业农村局 序时推进
①市农科院、市乡村振兴公司已成立。

②已完成农机服务平台功能开发。

①将农机服务平台接入皖事通投入运行。

②做好市农产品展销中心和黄精文化展示。

116
培育茶叶、中药材、水产、
家禽、富硒农产品、林特等
六大特色产业。

市农业农村局 序时推进

①新建标准化茶园面积 1900 亩，落实生态化、标
准化、宜机化茶园 4 处。

②新增九华黄精种植面积 26264 亩。

③落实常规鱼养殖面积 34 万亩，推进池州鳜鱼养
殖面积达 3.6 万亩。

④皖南土鸡出栏量达 1900 万羽。

⑤持续推进富硒资源详查工作。

①做好九华黄精产业重点项目调度。

②落实推进与安徽中医药大学的产业合作项
目。

③落实池州鳜鱼养殖面积，指导池州鳜鱼大规
格苗种培育。

④完成 1家皖南土鸡企业省级标准化示范场
申报。

⑤加强抗旱救灾指导工作。

117 建设一批乡村振兴创业园。 市委农办 序时推进

制定《池州市乡村振兴创业园创建方案（试行）》，
成立创建工作领导小组。确定 2022 年度拟创建 11
个乡村振兴创业园，制定乡村振兴创业园奖补办
法。

落实县级干部包保机制，扎实推进乡村振兴创
业园建设。
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118

新增规模以上农产品加工企
业 10 家，建成省级长三角绿
色农产品生产加工供应基地2
个以上，创建省级现代农业产
业园1个以上。

市农业农村局 已完成

①全市规模以上农产品加工企业达到 106 家，净增
15 家。

②开展市级长三角基地申报创建工作，完成 13 个
申报主体初审工作。

①鼓励引导企业入规，进一步筛选重点培育对
象。

②开展市级长三角基地公示。

119
全面推进“多规合一”实用
性村庄规划编制。

市自然资源
规划局

序时推进

①贵池区牛头山镇万子村、木闸社区、观山村已完
成村庄规划初稿。

②石台县对接相关乡镇及村庄规划编制单位，指导
村庄规划编制工作。

③东至县召开乡镇级村庄分类工作推进会，启动村
庄分类等相关工作。

④青阳县酉华镇二酉村和杨田镇五梅村已形成村
庄规划初稿。

科学稳步推进“多规合一”村庄规划编制工作。

120

接续推进农村人居环境“三
大革命”“三大行动”，完成
农村改厕 9000 户，建成美丽
乡村省级中心村 86 个、美丽
自然村庄 370 个。

市农业农村局 序时推进

①已完成改厕 8458 户，完成年度改厕任务的 94%。

②2021年度 86个美丽乡村省级中心村总体建设进
度达 98%，2022 年度 82 个美丽乡村建设进度达
36.2%。

③开展农村户厕摸排整改“回头看”。

①开展改厕、美丽乡村和美丽自然村建设督
导。

②召开全市美丽乡村推进现场会。

121
加快美丽集镇建设，推进乡
镇集镇服务功能向周边村庄
延伸。

贵池区政府 序时推进
实施美丽集镇创建提升行动，编制完成美丽集镇创
建提升项目，推进项目建设。

加快项目实施进度，确保按照时间节点有序推
进。

东至县政府 序时推进
稳步推进集镇、村庄、“三线三边”等环境整治工
作。截至目前，共清理农村生活垃圾 20530 吨，清
理乱搭乱建 935 处，整治墙面 2600 平方米。

持续开展秋季村庄清洁行动，全面加强乡村建
设深入推进农村人居环境整治专项行动。加强
基础设施建设和公共服务配套向周边村庄覆
盖延伸。
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石台县政府 序时推进

①丁香镇完成镇区上街头双拥广场周边打造及沿
街整治项目。

②七都镇完成美丽集镇项目建设总任务的 65%。

③横渡镇已完成集镇风貌提升项目工程量 65%，完
成绿化 13 亩、道路改建 3000 平方米、停车位 50
个。

持续推进七都镇美丽集镇项目、横渡镇集镇风
貌整治提升项目建设。

青阳县政府 序时推进

丁桥镇完成农民街道排工程和集镇南入口改造提
升，陵阳镇完成富贵路和卫生院路改造工程，木镇
镇完成全民健身文化休闲广场和芜湖路老派出所
区域公共停车场等项目建设，杜村乡完成教育园区
污水处理工程、双龙组环境整治工程、集镇河道农
贸市场段排水及配套设施建设，新河镇完成纬三路
道路升级改造、集镇截污纳管二期和文化活动中心
改造等工程建设。

持续推进各集镇改造工程建设。

九华山风景区
管委会

序时推进
金融地块环境整治竣工，中闵园环境整治二期工程
基本完工，九华大道绿化提升和六七房里东侧沿线
景观提升工程绿化场地 22000 平方米。

九华大道绿化提升、六七房里东侧沿线景观提
升工程基本完工，中心景园景观、神光广场环
境综合整治、九华街环道境整治工程开工。

122
加强农村寄递物流体系建
设。

市邮政管理局 序时推进

①东至县域邮件处理中心已建成启用，青阳邮件快
件处理场所第一批次 3 站 6 点已正式运营，石台启
动县共配中心建设。

②全市农村汽车邮路开通 71 条，农村投递汽车化
率达到 93%。农村邮路厢式汽车更换达 42 辆。建
成乡村寄递物流综合服务站点 566 个。完成 185 个
邮烟乡村振兴零售终端站点遴选并启动标准化改
造。

①加快推进村级寄递物流综合示范站点、县级
邮政快递共配中心、快递进村工程建设，出台
具体方案和细则。

②指导邮政快递企业，推进快递进村。

123 提质改造农村公路 133 公里。 市交通运输局 序时推进
农村公路提质改造工程全面开工建设，其中124.51
公里主体工程已完工。

加快完善附属工程建设。
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124
开工建设 36座水库除险加固
工程。

市水利局 序时推进
2022 年计划实施的 36 座小型水库除险加固工程，
已全面完成招投标工作。

在确保施工安全和灌溉用水的前提下，全面开
工。

125
力争开工长江池州段河道治
理工程。

市水利局 序时推进

可行性研究报告通过水利部初审，碗船洲段数字模
型、定床模型论证报告已完成并经交通部航管局等
单位审查，动床模型试验基本完成，完善可行性研
究报告及航评、环评等。

可研报告上报水利部审查，加快推进各专题。

126

启动升金湖泵站建设，完成
黄湓闸重建主体工程，建成
杨墩排涝站，升金湖水患之
痛有望得到彻底根治。

市水利局 序时推进

升金湖泵站可行性研究报告已通过水利厅审查和
长江委核准，生态保护红线不可避让论证省政府已
出具意见，土地预审已通过自然资源部审批；黄湓
河出口段河道治理工程已完成黄湓闸水下部分工
程建设；杨墩排涝站土建部分已基本完成。

升金湖泵站可研报省发改委审批，加快推进黄
湓河出口段河道治理工程、杨墩排涝站工程建
设。

127

把促进农民增收作为农村改
革的重要目标，巩固农村集
体产权制度改革成果，完善
土地经营权流转服务体系。

市农业农村局 序时推进

①全市农村“三变”改革完成率 83.75%，完成年
度目标任务。

②农村承包耕地经营权流转率 61.38%，完成年度
目标任务。

③开展农村集体资产清查，对农村集体经济组织成
员重复登记进行排查复核。

①持续深化农村产权制度改革，继续推动农村
“三变”改革。

②做好农村土地流转、农业社会化服务、大托
管等工作。

③完成分账制管理工作，规范农村集体资金、
资产和资源管理工作。

128
推进粮食作物完全成本保险
和收入保险试点。

市财政局 序时推进
截至 8 月底，我市三大粮食作物完全成本保险共计
承保 115.33 亩，保费收入 5788.5 万元，各级财政
补贴 4051.95 万元。

①加强粮食作物完全成保险宣传，提高农户主
动参保意识，做到应保尽保。

②做好灾后理赔工作，减轻农户损失，为农业
生产保驾护航。

129 新增集体经济强村 20 个。 市农业农村局 已完成 新增集体经济强村 56 个,完成全年目标任务。

①持续深化农村三变改革，盘活利用集体资
产、资源。

②加快扶持村项目实施和运营管理等工作。
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130
完成东至县农村宅基地改革
国家试点任务。

东至县政府 序时推进

完成宅基地基础信息调查，形成历史遗留问题清
单。完成资格权认定，备案登记形成三权信息。出
台扩面提升方案、集体经营性建设用地入市方案，
香山村、良田村拟入市地块正在进行规划调整。

以尧渡尚合、管山为中心，打造青山叶桥、龙
泉曹村、昭潭营桥片和张溪梅树亭、胜利康桥、
香隅香山片样板点。

131
深入推进全域土地综合整治
省级试点。

市自然资源
规划局

序时推进

①贵池区秋江街道梅里社区、民生村试点：村庄规
划已经市政府批复；永久基本农田调整方案经省自
然资源厅、农业农村厅审查同意；实施方案经市政
府批复同意，正在根据省级会审意见进一步修改完
善。

②东至县洋湖镇奠龙村试点：村庄规划和实施方案
已经县政府批复，永久基本农田调整方案经省自然
资源厅、农业农村厅审查同意。修改完善实施方案，
并编制完成土地权属调整方案。

①贵池区秋江街道梅里社区、民生村试点：争
取省自然资源厅审查通过，报自然资源部备案
后实施。

②东至县洋湖镇奠龙村试点：实施方案定稿，
对接省规划院，推进项目备案工作。

132
稳妥推进农村集体经营性建
设用地入市。

市自然资源
规划局

序时推进
贵池区、东至县、石台县、青阳县集体建设用地基
准地价已通过省厅专家验收，待公示。贵池区 2022
年集体经营性建设用地入市 20 宗 724 亩。

跟进国家、省级层面农村集体经营性建设用地
入市具体办法进展情况，督促各县区尽快批准
实施。

133

促进农业与乡村旅游、康养
等产业有机融合，释放农业
多种功能和乡村多元价值，
让农民分享更多产业增值收
益。

市农业农村局 序时推进

①贵池区九华天池进入省级休闲农业和乡村旅游
示范园区公示名单。

②石台县七都镇伍村村、青阳县杜村乡长垅村进入
省级“一村一品”示范村公示名单。

①指导县区加强休闲农业示范点、农旅融合精
品线路摸排。

②鼓励企业加强与旅游、文化等融合发展，推
动富硒产业农文旅融合发展。

134

开展土地资源要素调查摸
底，实行市级统筹、要素跟
着项目走，用最快速度让最
好的项目获得最优的资源。

市自然资源
规划局

序时推进

①推进省政府委托用地审批工作，8月份全市共受
理批次用地报件 4 个、面积 238.97 亩，保障贵池
区 G318 秋浦河大桥至池州高速西出口安全提升工
程、东至志德变电站等项目用地需求。

②完成 G530 石台至查桥（石台段）改建工程用地
预审与规划选址市级审查并上报至省级初审。

①做好各类建设用地报批工作。

②跟进 G530 石台至查桥（石台段）改建工程
项目用地预审与规划选址初审工作。
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135

开展岸线资源要素调查摸
底，实行市级统筹、要素跟
着项目走，用最快速度让最
好的项目获得最优的资源。

市水利局 序时推进
实地开展长江干流池州段岸线巡查检查，交办违规
占用岸线问题 4 个。

持续开展岸线资源开发利用监督检查。

136

开展能耗资源要素调查摸
底，实行市级统筹、要素跟
着项目走，用最快速度让最
好的项目获得最优的资源。

市发展改革委 序时推进

①完成全市新能源项目情况及拟开发资源分布情
况摸排。

②服务保障九华电厂二期等重大项目建设。

加快单耗优于全省水平的项目能评报审工作。

137

开展环境容量资源要素调查
摸底，实行市级统筹、要素
跟着项目走，用最快速度让
最好的项目获得最优的资
源。

市生态环境局 序时推进

①完成 2021 年全市重点减排工程项目申报工作。

②强化重点要素保障，为 18 个项目提供总量指标
支持。

摸排 2022 年重点减排工程项目，保障市重大
项目主要污染物总量指标。

138

开展数据资源要素调查摸
底，实行市级统筹、要素跟
着项目走，用最快速度让最
好的项目获得最优的资源。

市数据资源局 序时推进

①全面建设城市大脑，基本完成数据中台、能力中
台、业务中台建设。

②制定市级数据治理、数据共享、数据安全管理技
术规范。

③完成四大基础库和两大主题库构建。

①持续开展数据归集与治理，推进人口库、法
人库等基础数据库建设。

②持续推进 2022 年政务数据目录编制和资源
挂载。

③结合部门业务和数据需求，拓展应用场景，
推进数据共享利用。

139

完善各级政府事权、支出责
任与财力相适应的财政体
制，加强各类资产资源资金
盘活统筹，强化财政金融联
动。

市财政局 序时推进

《池州市进一步深化预算管理制度改革全面实施
零基预算工作方案》《关于池州市 2021 年度市本级
财政决算草案和 2022 年上半年预算执行情况的报
告》《关于 2022 年市本级财政预算调整方案草案的
报告》经市政府审核通过。

①做好 2023 年预算编制培训工作。

②进一步加强资产资源资金盘活统筹，腾出更
多财力支持稳经济稳市场主体等急需领域。

140
开展不动产投资信托基金试
点，创新基础设施和产业项
目投融资模式。

市财政局
市发展改革委

序时推进
组建 REITs 工作专班，召开专班会议。完成拟装入
底层资产的再摸底资产核资工作及拟装入项目公
司的税费测算工作。

开展项目公司发行 REITs 基金前税费测算工
作。
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141

建立金融常态化对接服务八
大新兴产业机制，大力发展
科技金融、绿色金融，促进
中小微企业融资增量、扩面、
降价，净增信贷投放 150 亿
元，新增首贷户 800 户。

市地方金融
监管局

序时推进
本年新增本外币贷款 188.58 亿元，增长 25.61%；
小微企业贷款余额 506.02 亿元，新增 90.70 亿元，
增速 20.81%，新增首贷户 343 户。

推动银行业金融机构大力发展首贷户，利用中
小微企业服务平台挖掘客户。

142

整合设立产业投资发展基
金，分产业组建主题基金，
推动政府母基金、产业基金
和市场基金联动发展。

市地方金融
监管局

序时推进

出台池州市关于支持风投创投机构发展的若干措
施；《池州市新兴产业引导基金组建方案》《池州
市新兴产业投资母基金设立方案》已通过会议审
议。

推进引导基金体系建设和母基金组建。

143

完成国企改革三年行动任
务，完善国有资产资源授权
经营机制，支持市属国有企
业布局新兴产业、参与城市
建设。

市财政局 序时推进

①全面完成国企改革三年行动 64 项改革任务、市
属国企战略性重组专业化整合 22 项工作任务。

②推进长江公铁大桥项目融资，清溪大道改造项目
加快建设。

①巩固深化国企业改革三年行动，扎实开展评
估，分析查找不足，有针对性的制定整改措施
并抓好落实。

②市投控集团争取池州长江公铁项目贷款，对
接省铁路、省交控集团成立大桥项目公司。

144

加强与国内省内大企业集团
合作，打通“资源变资产、
资产变资本”转化通道，加
快提升主体信用评级，更好
发挥城市运营商、产业推进
器作用。

市投资控股集团 序时推进

①开展正式信用评级，已完成评级现场访谈等前期
工作。

②开展 2020 年度、2021 年度、2022 年 6 月份报表
审计。

完成报表审计，推进评级工作。

145

坚持用户满意度导向，持续
深化“放管服”改革，推进
“一业一证一码”改革试点，
把方便留给群众和企业、把
麻烦留给自己。

市市场监管局 序时推进

①宣贯《市场主体登记管理条例》,使用统一的提
交材料规范、登记文书。

②实行企业开办一件事集成办理，我市电子营业执
照、电子印章同步发放系统建设完成并投入使用。

③在全市范围内实施歇业备案登记、市场监管领域
“证照并销”。

①做好推进“一业一证一码”改革试点推广基
础工作。

②探索涉企高频证照联办，推动市场监管领域
证照一次申请并联办理。

③推动住所和经营场所标准化登记改革试点。

④推动企业开办智能审批平台建设，开展市场
主体除名制改革试点。
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146

坚持用户满意度导向，持续
深化“放管服”改革，完善 7
×24 小时不打烊“随时办”
服务机制，把方便留给群众
和企业、把麻烦留给自己。

市数据资源局 序时推进

①正式上线皖事通积分服务，提高政务网和皖事通
群众参与度。
②升级长三角政务地图功能，推进省定文化教育类
主题地图试点工作。
③截至 9 月 1 日，市直 43 个单位 161 领导同志通
过窗口办或线上办的形式体验完成 1772 个政务服
务事项办理流程。查找问题 3977个，完成整改 3967
个；精简办事材料 35 个，压缩环节 45 个，压缩办
理时限 60.5 天。

①推进乡镇自助设备对接省系统，开发上线更
多自助办事项。

②推进省定文化教育类主题地图试点工作。

③持续开展“局长走流程”专项行动，推进政
务服务标准化规范化便利化。

147

推行顶格服务企业机制，实
行重点企业“一企一策”、困
难企业“一对一”帮扶，做
到“好时不扰、难时出手”。

市“四送一服”办 序时推进
做好“优环境、稳经济”活动新一轮现场集中办公，
截至目前，省领导活动收集 35 个市级层面问题和
市领导收集 159 个问题，均已全部办结。

做好二季度营商环境工作评议反馈问题整改，
补齐短板弱项。

148

推行顶格服务企业机制，实
行拟上市企业“一企一专班”
帮扶，做到“好时不扰、难
时出手”。

市地方金融
监管局

序时推进
7月 11 日，安芯电子科创板过会；华宇电子报会
受理并收到一轮反馈。

安芯电子准备首发注册，华宇电子完善首轮问
询回复工作；调度 2023 年重点上市后备企业。

149
推进信用池州建设，为企业
主体营造公平竞争发展环
境。

市发展改革委 序时推进

①截至 8 月底，市信易贷平台入驻市场主体数占辖
区内存量市场主体数超过 10%。

②赴外省考察社会信用体系建设相关工作。

①对照第四批信用示范市创建标准，做好申报
准备工作。

②开展信用修复专项行动。

150

支持民营企业发展，健全企
业家参与涉企政策、规划制
定机制，努力成就企业家创
意创新创造。

市经信局 序时推进
完善惠企服务平台功能，引导企业通过平台参与涉
企政策、规划制定。

结合“八大产业专班”建设召开创意座谈会议，
听取企业家意见建议，做好优秀建议征集工
作。

151

支持民营企业发展，推动政
策兑现变“企业找政策”为
“政策找企业”，努力成就企
业家创意创新创造。

市经信局 序时推进

开展“政策找企业”活动，组织市企业服务中心赴
各县区开展政策宣传 10 余次。线上平台入库惠企
政策 275 个、梳理“免申即享”政策清单 118 项，
完成 2857 万元市级“免申即享”政策资金兑现，
惠及企业 294 户。

充分发挥市企业服务中心和惠企服务平台作
用，线上线下融合开展政策宣传和服务企业活
动。
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152

推动各领域与沪苏浙建立紧
密型、互补型合作关系，力
争取得一批标志性合作成
果。

市发展改革委 序时推进

印发实施我市贯彻落实《省实施长三角一体化发展
规划“十四五”行动方案》措施清单，推进参与长
三角区域技术市场联盟、建设池州市技术转移转化
服务平台、搭建池州市技术需求信息发布平台、引
导企业对接国家技术转移东部中心等工作。

推进《池州市融入长三角一体化发展 2022 年
工作要点》各项工作加快落实。

153
推动八大新兴产业加入长三
角相关产业协会联盟，共建
长三角旅游联盟。

市发展改革委
市经信局

市数据资源局
市生态环境局
市农业农村局
市卫生健康委

市文旅局

序时推进

①推动市半导体行业协会与江苏省半导体行业协
会结对合作。启动铝基新材料产业诊断工作，推进
上海铝协、池州铝协结对合作。

②完成高端装备制造产业协会组建工作。

③成立池州市人工智能和数字经济产业协会。

④摸排 75 家新能源和节能环保企业融资需求。

⑤开展市级长三角基地申报创建工作，收集长三角
绿色食品产业协会联盟有关信息。

⑥持续推进健康旅游产业发展。

⑦举办 2022“美好安徽 最美皖南”宣传推广活动
（上海站）暨池州文旅招商推介活动，签订输客协
议。

①推进与江苏半导体协会、上海铝业协会合作
事宜。

②壮大我市高端装备制造产业协会队伍，推动
装备制造企业信息互通。

③支持协会加入长三角人工智能和数字经济
相关产业协会联盟。

④召开市新能源和节能环保产业协会第二次
理事会。

⑤起草特色农产品展示展销活动方案。

⑥谋划石台县肺部康养医院建设项目。

⑦有序推进“最美皖南”系列推广活动，赴长
三角城市开展线上线下宣传推广活动。

154
深化长三角养老一体化试
点。

市民政局 序时推进
①印发《2022 年池州市养老服务工作要点》。

②完成全市养老机构从业人员线上培训 900 人次。

①对标长三角，加大养老营商环境塑造，提升
养老体位、民营养老机构、护理床位等占比指
标。

②持续推进养老机构负责人培训。
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155

全面融入长三角 3 小时鲜活
农产品物流圈，深度融合和
嵌入长三角产业链、供应链、
价值链。

市农业农村局 序时推进

①做好项目储备和设施建设立项，目前全市已完成
项目储备 38 个、项目立项 13 个。

②全市已建成农产品产地冷藏保鲜设施 80 个、库
容 1.7 万立方米。

①指导做好项目储备和设施建设立项。

②开展农产品产地冷藏保鲜设施建设。

156
务实推进与长宁区战略合
作。

市发展改革委 序时推进
持续推进池州市与上海市长宁区进一步深化友好
市区合作 2022 年度重点任务。

推进各项工作加快落实。

157

深化园区合作，大力推进产
业协作、技术对接和要素耦
合，加快推动合作共建园落
地建设。

贵池区政府 序时推进
加强与嘉善综合保税区 B 区，上海临空产业园对
接，在产业规划，项目招商上积极沟通。

与上海临空产业园加强对接，拜访嘉善综合保
税区 B 区辖区内的钮扣企业，承接意向转移外
迁企业。

东至县政府 序时推进

东至经开区：已规划东至经开区（泰兴）产业园，
重点承接泰兴经开区优质项目转移。
大渡口经开区：与现有 4 个省级合作开发区（常州
天宁、嘉兴南湖、江苏句容、江苏海安）保持沟通
交流，争取园区合作形式引进苏浙沪优质项目。

东至经开区：适时赴泰兴经开区调研考察对
接。

大渡口经开区：加快常州武进三晶自动化设备
有限公司与昆山固展金属有限公司项目合作
进展。

石台县政府 序时推进

①引进安徽根茂电气科技有限公司电气绝缘层固
化材料生产项目落户。

②主动参与长三角城市群战略合作，启动与浙江云
和干部挂职交流。

持续对接华电新能源公司远程集控运行项目、
中国五冶集团有限公司电化学储能项目落户
事宜。

青阳县政府 序时推进

①海门经济开发区企业考察团来青阳考察，加快项
目对接。

②与上海宝山工业园区、海门经济技术开发区、江
阴高新区、玖犁产业智能制造基地等开展线上对接
洽谈，推进产业协作。

按照合作框架协议约定内容，与江浙沪合作园
区进行互动走访，洽谈产业合作和园区共建。
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江南新兴产业
集中区管委会

序时推进

①粤浦产业园加快建设。

②得奇环保二期科研楼正在进行内外墙施工；与苏
州相城经济开发区（国家级）投资促进局对接洽谈，
计划依托得奇表面处理中心建设“园中园”，达成
初步战略合作意向。

①强化项目调度，督促企业按建设工期有序推
进。

②与相城经开区对接园中园合作事宜。

开发区管委会 序时推进
中关村集成电路和软件产业孵化器项目已拟定项
目运营合同；持续推进科创飞地项目。

推进科创飞地招商入驻和建设事宜；推进签订
中关村项目运营合同。

158
清单化落实开发区“九件
事”。

市发展改革委 序时推进
建立完善省级以上开发区工作调度和协调服务机
制，推进各开发区落实“九件事”。

调度推进各开发区落实“九件事”。

159

实施 6 个省级以上开发区主
导产业规划和“双招双引”
方案，对标沪苏浙同类园区
加快赶超步伐。

贵池区政府 序时推进
对标发达地区及省市区相关文件精神，草拟 2022
年园区双招双引工作方案（初稿），已修订相关产
业规划。

对标长三角先进园区加快推进产业规划修订。

东至县政府 序时推进

东至经开区：修订东至经开区主导产业规划，重点
发展化工新材料和医药产业。

大渡口经开区：完善产业链招商地图，加大招商力
度。

东至经开区：进一步延链补链强链，推动产业
链多层次、深层次发展。

大渡口经开区：创新招商模式，灵活运用政策
对赌招商、基金跟投招商、“飞地”招商、云
招商及市场换投资等方式。

石台县政府 序时推进
强化“请进来”招商力度，强化与沪苏浙等长三角
对接力度，1-8 月园区新引进项目 1 个。

对接龙泉经开区挂职企业部分企业扩建、搬迁
等信息资源。

青阳县政府 序时推进
围绕镁铝轻合金、现代机电装备制造主导产业，持
续跟踪对接年产 18 万吨新型高端铝合金型材项
目、智能仿真机器人等项目。

对标江阴高新区，加快项目推进力度。

江南新兴产业
集中区管委会

序时推进

①按招商线路图落实招商引资工作。

②1-8 月份，上报省外亿元项目 30 个，省外亿元
项目到位资金 128.5 亿元。

结合主导产业招商线路图，强化按图招商、精
准招商。
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开发区管委会 序时推进
已制定半导体产业招商地图，推进安芯、龙芯微、
云塔科技项目落地。

持续推进主导产业发展，加快池州半导体产业
学院规划建设。

160

推进集中区创新发展、打造
皖江智造高地，集聚规模以
上工业企业 100 家、产业规
模突破 300 亿元。

江南新兴产业
集中区管委会

序时推进
1-8 月份，规上工业已达 95 家，全区产业规模 180
亿元。

加大摸排力度，应统尽统，力争 1-9 月份全区
产业规模达 220 亿元。

161

市经开区锚定 5 年内争创国
家级战略性新兴产业集群目
标，开工半导体产业链重大
项目 20 个，省级半导体产业
基地规模在全省前进 2 位以
上。

开发区管委会 序时推进

①新引进半导体产业省外亿元以上项目 25 个，总
投资 46 亿元，集聚半导体核心企业 25 家，上下游
企业 95 家。

②安芯电子加快可研编制、立项和规划设计等报批
工作。龙芯微已形成初步尽调报告。钜芯二期完成
招标工作。

推进安芯电子、云塔科技、龙芯微项目；钜芯
二期全面开工。

162
支持池州高新区晋级全省开
发区 20 强。

贵池区政府 序时推进
1-8 月，累计完成规上工业产值 333 亿元，固定投
资完成 29.8 亿元，税收完成 15.06 亿元。

计划当月完成产值 48 亿元、固投 4.0 亿元。

163

东至经开区至少引进 2-3 家
产业生态主导型企业、大渡
口（石台）经开区建成百亿
园区。

东至县政府 序时推进

①东至经开区：引进龙头企业，天赐项目已开工，
聚石前期工作即将完成。

②大渡口经开区：新增规上企业 5 家，规上工业企
业总数达 25 家，天道重工项目已购置部分设备，
待进场试车。安徽明达机械制造有限公司新能源汽
车零部件产业园正在加快推进前期工作。

①东至经开区：跟踪做好天赐项目保障服务工
作，聚石项目开工建设。

②大渡口经开区：做好企业入规纳限跟踪服
务，强化要素保障，国华电化学储能及固态电
池生产等 4 个签约项目尽快动工建设。

164
青阳经开区引进镁铝轻合金深
加工项目10个以上。

青阳县政府 序时推进
加强与吴江铝业协会交流合作，新洽谈项目 3 个，
正在推进项目落户。已引进镁铝轻合金深加工项目
6个。

争取 2 个以上项目落户。

165
全市开发区销售收入增长20%
以上。

市发展改革委 序时推进
1-7 月份，全市 6 个省级以上开发区经营收入
1005.3 亿元、增长 25.7%，税收 36.45 亿元、下降
4.6%，固定资产投资 103.47 亿元、增长 22%。

①调度全市开发区经营收入等主要经济发展
指标。
②督促集中区和市经开区按照深化改革总体
方案加快推进改革。
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166

加快开发区空间整合、产业
集聚、节约集约开发，全面
推行“亩均论英雄”改革，
提高建设容积率。

市经信局 序时推进
完成全市 2021 年度规模以上工业企业亩均效益评
价结果公示。

做好“亩均论英雄”评价结果运用。

167

加快开发区空间整合、产业
集聚、节约集约开发，全面
推行“标准地”改革，提高
建设容积率。

市发展改革委 序时推进

①印发《关于做好土地资源节约集约利用提高开发
区综合容积率的通知》。

②建立完善省级以上开发区工作调度和协调服务
机制，1-8 月份全市开发区以“标准地”出让用地
10 宗，出让面积 666.99 亩、占比达 72.86%。

推进全市开发区“标准地”出让。

168
推进开发区法定机构改革，
加快市经开区“管委会+公
司”改革。

开发区管委会 序时推进 细化经开区绩效考核方案和配套方案。 细化改革方案和人员配置，启动改革。

169
加快安徽自贸区联动创新区
创建，提升贸易投资便利化
水平。

市商务局 序时推进
中国（安徽）自贸试验区池州联动创新区获批，《中
国（安徽）自由贸易试验区池州联动创新区建设实
施方案》报省自贸建设领导小组审批。

①印发《中国（安徽）自由贸易试验区池州联
动创新区实施方案》。

②加快自贸试验区改革经验复制推广。

170

对标烟台、盐城等地创新机
制，增强中韩产业园平台功
能和国际影响力，新引进外
资项目 10 个以上。

开发区管委会 滞后序时
持续对接日月光封测等外资项目，中韩国际客厅外
部硬装工程全部完成，推进软装设计。

对接已储备的外资项目，推进签约；推动中韩
国际客厅和韩国生活馆建设，推动尽早运营。

171

大力引进培育外贸龙头企
业，外贸进出口总额增长 10%
以上，跨境电商交易额增长
30%以上。

市商务局 序时推进
1-8 月份，全市进出口完成 12.3 亿美元，同比增
长 31.5%，增幅居全省第 3 位。

①加快推进重点外贸项目，摸排新增长点，重
点推进池州建投保税仓库申建。

②组织参加外贸业务实操专题培训。

172
加快申建皖江江南保税物流
中心（B型）。

市商务局 序时推进
皖江江南报税物流中心（B 型）项目获批。已完成
B 保项目建设用地零星房屋拆迁，落实项目建设资
金。

皖江江南保税物流中心（B型）建设项目 EPC
总承包施工单位进场，全面启动建设。

173 推进池州港口岸扩大开放。 市商务局 序时推进
赴有关部门汇报争取支持州港口岸江口港区和牛
头山港区扩大开放。

做好相关对接工作。
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174
推进与韩国庆州市缔结国际
友好城市。

市政府办公室
（外事办）

序时推进
已与韩国庆州市约定，拟通过视频连线方式于 9 月
28 日举行两市结好签约仪式。

与韩国庆州市保持联络，积极推进结好工作。

175

制定碳达峰实施方案，实施
重点行业领域节能减排降碳
行动，坚决遏制“两高”项
目盲目发展，推动重点耗能
企业全面开展节能技术改
造。

市发展改革委 序时推进

①启动《池州市碳达峰实施方案》编制工作，形成
方案初稿。

②提请成立市双碳工作领导小组及办公室，印发
《池州市碳达峰碳中和“1+N”方案体系近期编制
工作任务清单》。

③对“两高”项目进行梳理，形成“两高”项目台
账，严格落实“两高”项目相关管控政策。

①进一步修改完善《池州市碳达峰实施方案》。

②推进重点领域方案和保障方案编制工作，推
动县区加快推进碳达峰实施方案编制。

③推动在建项目能效水平应提尽提，加强存量
项目节能挖潜，推进节能降碳技术改造。

176
推进城镇既有建筑和市政基
础设施节能改造，加快省级
装配式建筑示范基地建设。

市住建局 序时推进

①市人民医院技改项目、商之都购物中心技改项目
成功申报 2022 年省既有建筑节能改造示范项目。

②池州长智建工有限公司申报国家级装配式建筑
产业基地。

①全面实施绿色建筑行动，严格执行新建建筑
节能 65%设计标准。

②推进本地装配式建筑应用，提升产品市场占
有率。

177
开展自然资源确权登记，编
制自然资源资产负债表。

市自然资源
规划局

序时推进
根据《池州市级自然资源（水流类）统一确权登记
实施方案》，开展市级 6 条重点河流自然资源统一
确权登记工作。

推进市级 6 条重点河流自然资源统一确权登
记颁证工作。

178
实施碳汇能力巩固提升行
动，组织碳汇潜力调查，建
立林业碳汇项目储备库。

市林业局 序时推进

向省局申报碳汇造林项目 5300 亩，森林经营碳汇
项目 4200 亩。推进池州市绿色能源发展有限公司
与青阳县南阳林场、酉华林场合作开发林业碳汇项
目。

持续推进碳汇造林项目、森林经营碳汇项目，
统筹做好国有林场林业碳汇项目开发试点工
作。

179
支持有条件的县区开展碳达峰
试点示范，推进贵池区全域开
展屋顶分布式光伏试点。

贵池区政府 序时推进
贵池区已与市产投公司签订投资框架协议，编制完
成整区屋顶光伏实施方案。

加快方案编制，推进前期工作。
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180
支持有条件的县区开展碳达
峰试点示范，石台县开展“零
碳示范县”试点。

石台县政府 序时推进

①《石台县碳中和试点建设实施方案》定稿。

②加快“零碳试点县”创建方案编制。

③小河风电二期项目正在有序推进，分布式光伏项
目已完成建设 8478.1 千瓦装机容量。

①完成《石台县“零碳示范县”创建方案》初
稿。

②加快推进分布式光伏建设项目。

③开展“碳中和试点县”调查和碳汇设计工序，
推进石台县“零碳示范县”建设工作。

181

支持有条件的县区开展碳达
峰试点示范，集中区搭建“双
碳”研究平台、启动“双碳”
园区建设。

江南新兴产业
集中区管委会

序时推进 电子信息产业园已完成二层主体结构施工。 加快推进三层主体结构施工。

182
支持有条件的县区开展碳达峰
试点示范，市经开区深化国家
级低碳示范园区建设。

开发区管委会 序时推进
完成企业限电工作；鼓励企业利用蒸汽供热，完成
集中供热管网 8.5 公里，完成 10 户企业 12 座燃煤
小锅炉拆除工作。

进一步推广太阳能光伏光热，鼓励企业改用天
然气。加大力度建设园区集中供热。

183

支持有条件的县区开展碳达
峰试点示范，东至经开区碳
循环项目打造全省“双碳”
样板。

东至县政府 序时推进 启动《东至县碳达峰实施方案》编制工作。 加快推进《东至县碳达峰实施方案》编制进度。

184
开展节约型机关等创建行
动，让绿色低碳生活引领城
市新风尚。

市机关事务
管理局

序时推进
截至目前，98%市直机关完成创建，各县区节约型
机关创建完成率均达到 90%以上，完成年度创建任
务。

力争市直机关创建率达到 100%。

185
开展绿色家庭等创建行动，
让绿色低碳生活引领城市新
风尚。

市妇联 序时推进
创建命名 30 个绿色家庭并广泛宣传其先进事迹，
加强绿色环保知识宣传，引领倡导绿色低碳生活理
念。

结合创城工作，持续开展绿色环保知识宣传。



—43—

序
号

重点工作任务 牵头责任单位 工作评价 1-8 月份进展情况 9 月份工作安排

186

统筹细颗粒物和臭氧协同防
治，开展柴油货车污染治理、
工业炉窑综合整治、挥发性
有机物污染治理行动，PM2.5

平均浓度、空气质量优良天
数比例完成省定目标。

市生态环境局 序时推进

①推进工业炉窑综合整治，整治提升 42 家石灰石
企业，升级改造 30 家铸造企业。

②开展机动车路查路检、非道路移动机械尾气检
测，对 15 家机动车环监机构进行双随机执法检查。

③推进 VOCs 综合治理项目，对 6 个省级工业园区
开展 VOCs 走航监测。

①持续推进大气污染防治常态化“五控”管控，
持续推进扬尘污染防治专项行动，加强臭氧污
染防治应急管控。

②加强柴油车污染防治工作，开展机动车路查
路检、非道路移动机械尾气检测。

187
扎实开展城镇污水垃圾处
理。

市住建局
市城市管理
行政执法局

序时推进

①全市累计新改建污水管网约 40.5 公里。

②池州市生活垃圾焚烧项目二期，已完成建设用地
清表，正在开展场地平整施工。

③1-8 月共收运处置主城区生活垃圾 67694 吨，无
害化处置率达到 100%；共处理渗滤液并达标排放
29410 吨。

①池州市生活垃圾焚烧项目二期，完成场地平
整施工，EPC 总承包单位进场。

②加强主城区生活垃圾清运处置工作监管考
核，规范收运处置，确保日产日清。

188 扎实开展工业污染治理。 市生态环境局 序时推进
1-8 月“双随机、一公开”检查 68 家，立案查处 1
家，发现立行立改问题 25 家，4家企业下发监察
通知督促整改，现均已整改完成。

持续开展工业企业生态环境保护“双随机、一
公开”监管，精准打击各类环境违法行为。

189
扎实开展农业面源污染
治理。

市农业农村局 序时推进

①完成第二轮开展突出生态环境问题整改帮扶指
导专项行动。

②完成安徽省生态环境保护督察信访转办函办理
工作。

指导县区做好年底前需销号的突出生态环境
问题整改、申请，并及时开展验收。

190 扎实开展船舶污染治理。 市交通运输局 序时推进

①对长江支流 202 艘船舶进行检查，会同安庆海事
检查船舶 3778 艘次，对 101 艘存在涉污缺陷的船
舶实施行政处罚，铅封船舶 1657 艘。

②累计完成 87 艘池州籍船舶受电设施改造，32 个
泊位岸电完成接插件改造。印发《船舶环保“黑名
单”管理办法》，完成 26 艘船舶“零排放”改造。

①推动船舶受电设施、港口岸电设施接插件标
准化改造。

②持续开展船舶污染物治理情况检查。
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191 扎实开展尾矿库污染治理。 市应急管理局 序时推进

①开展全市尾矿库全覆盖网上巡查。

②开展金属矿山和尾矿库安全环保问题专项攻坚
行动。

①深入推进尾矿库安全检查。

②加快推进青阳县金鸡洞尾矿库验收销号。

192
建成入河排污口可视化管控
平台，确保水环境质量稳定
改善。

市生态环境局 序时推进

①完成“池州市入河排污口可视化监管系统平台”
硬件、软件建设和项目初验收工作。

②1-8 月全市地表水环境质量总体保持优良。全市
国控断面汛期污染强度保持稳定，未出现大幅度超
标情形。

①持续推进“池州市入河排污口可视化监管系
统”试运行工作。

②保持国控断面水质持续达标。

193
实施化肥农药减量增效行
动。

市农业农村局 序时推进

①制定化肥农药减量增效行动实施方案。

②建立 12 个病虫监测点，召开病虫发生趋势会商
会 3 次，发布病虫情报 10 期；建立墒情监测点 15
个，编写市级墒情 15 期。

③建立 105 个病虫绿色防控和农药减量示范点；测
土配方田间试验 38 个、“三新”技术推广面积 8.49
万亩，测土配方施肥推广面 200.4 万亩。

①抓好水稻、玉米等病虫监测，及时发布病虫
情报。

②推进病虫专业化统防统治和应急防治，确保
秋粮丰产丰收。

③召开全市农药管理工作会议，加强限制使用
农药安全隐患排查和培训，推进农药实名制销
售。

194
加强固废、危废全过程监
管。

市生态环境局 序时推进

①完成 140 家企业第一轮危废规范化环境管理技
术服务指导，下发 6 批次问题清单，督促企业完成
问题整改。

②排查 17家企业矿区历史遗留固体废物，督促 106
家企业开展废弃危险化学品等危险废物自查。

③对 1 家企业首次申领危废经营许可证材料进行
初审。

①督促指导工业企业做好危废申报登记工作。

②持续开展危废规范化管理工作“回头看”、
尾矿库环境污染问题和矿区历史遗留固体废
物排查、废弃危险化学品等危险废物风险集中
治理、危废规范化环境管理技术服务指导和废
弃电器电子产品处理环境监管工作。
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195
抓好中央及省生态环保督察
等反馈问题整改。

市生态环境局 序时推进

①截至目前，2022 年底前需销号的 76 个省级以上
层面问题，已完成整改 47 个（其中已销号 44 个）。

②开展百日攻坚“回头看”、整改帮扶指导、重点
流域岸线等专项行动，推动各类问题按期销号。

持续定期调度，推进突出环境问题整改。

196
健全生态环境领域群众信访
投诉与群众见面反馈机制。

市生态环境局 序时推进

修订《池州市生态环境局环境信访工作制度》，完
善环境信访见面反馈工作机制，每周开门接访并在
网站公开，常态化开展局领导带案下访工作。截至
目前，全市共受理环境信访件 417 件，及时受理率、
按期办结率均达到 100%。

严格落实生态环境信访工作领导干部接访工
作制度，加大环境信访形势分析研判。

197
强化国土空间规划和用途管
控。

市自然资源
规划局

序时推进

①基本完成在国土空间规划中明确绿化空间举证
及数据库建设。

②按要求适时推进国土空间规划编制工作。

③进行各类建设用地报批、出让等规划符合性审
查。

①完成在国土空间规划中明确绿化空间上报
成果。

②常态化开展各类建设用地报批、出让等环节
的规划符合性审查。

198 严守“三线一单”。 市生态环境局 序时推进
将“三线一单”成果应用到建设项目环评审批中，
1-8 月度共审批各类建设项目 176 个。

持续推进“三线一单”成果应用。

199 纵深推进长江大保护。 市发展改革委 序时推进
加快推进长江经济带生态环境警示片披露问题整
改，开展水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带
省级专项引导资金支持项目建设情况调研。

做好水清岸绿产业优美丽长江经济带专项引
导资金分配绩效考核自查，推进长江经济带生
态环境警示片披露问题整改和验收销号。

200 落实长江“十年禁渔”。 市农业农村局 序时推进

①累计开展联合执法 26 次，开展明查暗访行动 4
次，查处涉渔案件 18 件，查获涉案人员 19 人。

②举办中国渔政执法船列编暨长江禁捕执法“秋季
行动”启动仪式。

①开展长江禁捕退捕督查，发现问题及时整
改。

②常态化开展巡查暗访工作，压实县区责任，
落实“一方案四机制”。
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201 巩固河道采砂整治成果。 市水利局 序时推进

组织开展“蓝盾-汛期”清江行动，重点对长江梅
龙 243 水域及青通河口水域进行巡查打击。8月份
全市长江、内河水域共出动执法艇 46 次，执法车
128 车次，执法人员巡查 878 人次，开展联合执法
行动 2 次，完成拆解“三无采砂船舶”1 艘。

持续开展清江清河、“蓝盾-汛期”等专项行
动，保持非法采砂高压严打态势。

202

实施重点生态功能区生态修
复工程，完成国土绿化试点
示范项目，人工造林 4.5 万
亩。

市林业局 序时推进

全面开展抗旱保苗工作。截至 8 月底，国土绿化试
点示范项目 17.7 万亩任务完成 16.44 万亩，占工
程总任务的 93%；人工造林 4.62 万亩，超额完成
任务。

持续推进全市国土绿化试点示范项目及 2022
年度人工造林自查，开展新造林抗旱保苗工
作。

203
统筹推进河湖长制、林长制、
田长制、生态环境监督长制，
推广“环保管家”模式。

市生态环境局 序时推进

根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公
厅关于停止执行皖办发〔2021〕16 号文件的通知》
要求，我市已停止执行生态环境保护专项监督长
制。

我市已停止执行生态环境保护专项监督长制。

市水利局 序时推进

推进河湖长制重点工作，持续开展妨碍河道行洪突
出问题专项整治，排查问题 9 处，全部完成整改。
督促指导四级河湖长规范巡河巡湖，实施河湖“四
乱”动态清零，累计清理整治河湖“四乱”142 处。

常态化开展河湖“清四乱”，有序推进省级幸
福河湖创建、河湖健康评价和“一河（湖）一
策”修编等工作。

市林业局 序时推进

印发《2022 年林长制工作要点》，推深做实林长
制改革，高水平建设全国林长制改革示范区，高质
量实施“五大森林”行动，完成“党建+林长制”
制度创新相关工作。

高标准推进“五大森林”行动，因地制宜推进
“党建+林长制”工作。

市自然资源
规划局

序时推进

组织村级田长和巡田员开展巡查工作平台试运行，
上报线索 147 件，下发线索 15 件，核实 16 件；制
定田长制会议制度、监督检查制度、考核制度和信
息报送等制度。

持续推进田长制工作，制定完善田长制配套管
理制度，加快推进多长合一。

204

运用卫星遥感、高分卫星影
像等现代科技手段加强环境
风险监测预警和应急处置，
构建“网格化+专业化+信息
化”生态环境治理新模式。

市生态环境局 序时推进

①印发《池州市突发环境事件应急预案》《池州市
生态环境局突发环境事件应急预案》，组建环境应
急专家库，建立环境应急物资储备信息库。
②开展秸秆禁烧检查巡查，目前国家、省级卫星遥
感监测我市“零”火点。

①利用遥感卫星、高塔秸秆监控视频系统等科
技手段，常态化提升秸秆焚烧污染控制水平。

②落实日常巡查管护制度，强化问题发现处置
机制。
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205

坚持保护优先，优化矿业开
发布局，依法有序退出禁采
区内矿业权，沿江 1 公里矿
山全面清零。

市自然资源
规划局

序时推进
《池州市全面推进矿业经济绿色转型高质量发展
指导意见（送审稿）》，待会议审查。东至县香口
熔剂用灰岩矿（沿江 1 公里）已纳入年度关闭名单。

常态化推进矿山关闭工作。

206
坚持控量提质增效，整合关
闭矿山 10 家以上。

市自然资源
规划局

滞后序时

已向各县区政府下达年度矿山关闭任务（贵池区计
划关闭 6 家，青阳县 3 家，东至县 1 家），督促落
实主体责任和关闭措施，青阳县已下达 1家矿山关
闭令。

常态化督促推进矿山整合关闭工作。

207
大力推广应用先进技术工艺
和采选设备，着力延伸矿产
品深加工产业链。

市经信局 序时推进
印发《矿产品加工先进工艺和设备（第一批：石灰
窑炉主要窑型）参考目录》《矿产品加工先进工艺
和设备（第二批：重钙研磨工艺及设备选型）》。

梳理矿产品加工先进工艺和设备参考目录（第
三批），指导非煤矿山建设项目备案、设计工
作，推广应用先进技术工艺和采选设备。

208
推动涉矿企业加快清洁能源
替代。

市发展改革委
（除石灰石加工行业外）

序时推进

①完成对涉矿企业能源消费基本情况的摸排，对部
分企业开展调研，论证清洁能源替代可行性。

②跟进池州海螺生物质燃料项目推进情况。

③指导贵航金属加快实施“煤改气”工作。

①指导贵航金属加快实施轧钢 2号车间“煤改
气”。

②做好池州海螺生物质燃料项目推进服务保
障工作，促进项目及时落地建设。

市经信局
（石灰石加工行业）

序时推进

贵兴石灰窑燃煤与天然气混烧、大唐钙化物锅炉采
用生物质燃料、鑫源炉料新建双膛窑燃料采用天然
气；池州尧盛非金属材料科技有限公司与青阳县炬
源新能源开发有限公司签订分布式光伏电站能源
管理协议，利用企业 32000 平方米屋顶建设光伏电
站；友邦新材料正在建设煤改天然气；宝瑞新材料
计划建设煤改气。

加强政策宣贯，持续推动石灰石加工行业相关
企业做好清洁能源替代工作。

209

统筹推进矿产品绿色运输，
争创国家级、省级绿色矿山
10 家以上，力争用 3年左右
时间创成全国绿色矿业发展
示范区。

市自然资源
规划局

序时推进
我市 8 家矿山入选全国绿色矿山名录库，另有 8 家
矿山申报省级绿色矿山，待省自然资源厅复核验
收。

推进绿色矿山创建工作，适时启动全国绿色矿
业发展示范区建设。
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210

在推动高质量发展中强化就
业优先导向，提升新兴产业
就业潜力和容量，增加优质
就业岗位供给。

市人社局 序时推进
1-8 月份，全市共举办“2+N”招聘活动 889 场，
进场招聘企业 8360 家，提供就业岗位 73151 个，
进场求职 36219 人，达成就业意向 15355 人。

持续开展“2+N”招聘活动，进一步促进企业
和劳动者供需精准对接。

211

统筹推进重点群体就业，引
导农民工返乡就业创业，鼓
励多渠道灵活就业，确保零
就业家庭动态清零，新增城
镇就业 1.4 万人以上。

市人社局 序时推进
1-8 月份，全市城镇新增就业 11201 人，完成年度
目标任务（14000 人）的 80%。

深入实施就业促进行动，推深做实“三公里”
就业圈建设，引导辖区居民就近就地就业。

212
加强平台经济等新业态从业
人员劳动权益保护。

市人社局 序时推进

①学习宣传《关于做好基层快递网点优先参加工伤
保险工作的通知》，做好快递员优先参加工伤保险
工作。

②明确参保对象、参保范围、参保要求及享受待遇
等。

加强行业监管，促进平台经济持续健康发展。

213
深入实施全民参保计划，推
动企业职工养老保险法定人
群全覆盖。

市人社局 序时推进

加大社保稽核力度，继续推进全民参保计划。截至
8月底，市本级企业养老保险费申请缓缴 44 家，
市本级完成养老保险转移接续业务 85 人，养老保
险费补缴稽核 3 家单位。

全面做好 2022 年度社保费基数上下限宣传工
作，继续做好参保单位养老保险费补缴申请和
稽核工作，推进全面参保计划。

214
深入实施全民参保计划，健
全重特大疾病医疗保险和救
助制度。

市医疗保障局 序时推进

①全市基本医疗保险参保人数 146.58 万人，基本
医疗保险参保率稳定在 95%以上。

②全市累计支付基本医保统筹待遇 7.82 亿元，支
付大病保险待遇 9333 万元，资助困难群体参加城
乡居民医保 3234 万元，医疗费用直接救助 3957 万
元。

①依法组织用人单位和灵活就业人员参加职
工医疗保险；做好动态新增特困人员、低保对
象等群体参加城乡居民医疗保险，落实新生儿
“落地”参保政策。

②精准识别救助对象，基本医保、大病保险和
医疗救助三重保障制度互补衔接，减轻困难群
众重特大疾病医疗费用负担。

215
建立“8+1+N”社会救助体系，
健全社会救助和保障标准与
物价上涨挂钩联动机制。

市民政局 序时推进

①完成低保家庭经济状况核对 32695 户，实地检查
13623 户，取消低保 786 户 1169 人，调整低保类
别 320 户 446 人。

①持续推进低保、特困供养和临时救助三项民
生实事工作。

②完善低收入人口动态监测平台，做好社会救
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②全市纳入城乡低保 51381人，发放资金 18058.95
万元。纳入特困供养 9935 人，发放资金 6097.73
万元。临时救助 2011 人，发放临时救助资金 475.1
万元。

助信息汇聚整合和推送服务工作。通过动态监
测，做到常态化救助帮扶更早惠及困难群众。

216
落实三孩生育政策，完善普
惠托育服务体系，新增托位
700 个。

市卫生健康委 已完成
新增托育机构 16 个、托位 1430 个、完成率 135%；
完成示范托育、公立医院托育点建设，推进公办独
立托育机构建设。

扎实推进公办独立托育、示范托育、公立医院
托育点等暧民心工程。

217
发展社区居家养老，扩大普
惠性养老服务供给。

市民政局 序时推进

①实施养老服务和智慧养老民生工程，258 户特殊
困难老年人居家适老化改造、100 户家庭养老照护
床位试点，3所智慧养老机构建设、养老服务从业
人员培训等 4 小项民生工程超前完成。

②印发《关于调整低收入老年人居家养老服务补贴
和孤儿基本生活保障标准的通知》，扩大我市居家
养老服务补贴对象范围。

③实施老年助餐服务暖民心行动，建成 191 个城乡
老年食堂（助餐点）。

①加快老年食堂（老年助餐点）建设进度，做
好项目验收评估工作。

②对各县区（管委会）重点打造的标准化老年
食堂（老年助餐点）进行实地指导。

③引导社会餐饮企业、物业服务企业、公益慈
善组织、志愿服务组织等积极参与老年助餐服
务。

218 建成市级生态人文纪念园。 市民政局 序时推进
骨灰堂 1、2 主体工程已验收，进入装饰阶段。有
序推进业务服务中心、墓区基础等项目实施。

持续推进项目建设。

219
健全农村留守儿童和妇女关
爱服务体系。

市民政局
市妇联

序时推进

①严格抓好孤儿基本生活保障费用发放，全市孤儿
基本生活保障 428 人，发放孤儿生活救助资金
474.4 万元。持续开展关爱农村留守儿童和困境儿
童“池守童安”活动。
②争取 21.24 万元资金慰问帮扶家庭困难妇女、女
童、大病残疾儿童等 230 名；募集 80 万元资助 200
名贫困女大学生。
③开展健康知识宣传活动，完成 682 人城镇低保适
龄妇女“两癌”免费筛查，争取省、市两癌救助项
目 30 万元救助 30 名两癌妇女。

①推进儿童福利机构优化提质和创新转型。

②推进乡镇（街道）未成年人保护工作站建设，
到 2022 年底，乡镇（街道）未成年人保护工
作站覆盖率达到 40%。

③组织实施 2022 年度低收妇女“两癌救助”
项目，争取 52 万元资金救助 52 名困难两癌妇
女；开展九九公益日筹款活动。
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220 健全残疾人关爱服务体系。 市残联 序时推进

①邀请专家卫生健康、消防、应急管理等方面专家
对残疾儿童康复培育期的机构进行评审。

②指导残疾儿童康复机构开展常态化疫情防控工
作。

对培育期残疾儿童康复定点机构存在问题开
展整改督查指导。

221
发展老龄、慈善事业和志愿
服务。

市民政局
（慈善、志愿）

市卫健委
（老龄）

序时推进

①开展“银龄行动”，举办全市示范性老年友好型
社区创建工作第三期培训班，创成全国老年友好型
社区 3 个。

②慈善事业发展健康有序，探索建立社区（村）慈
善基金 1 个，1 人入选“中华慈善奖”候选人，完
成各级慈善组织年报年检工作。

③发动各慈善组织、社工组织、社工站、社会工作
者开展志愿服务。

①开展卫生健康领域打击整理养老诈骗专项
行动，督查各县区老年友善医疗机构创建工
作。

②开展“中华慈善日”暨“安徽慈善宣传周”
主题宣传活动。组织全市范围内开展“慈善一
日捐”活动。

③推进乡镇（街道）社工站项目建设。

222

推进“五育”并举，全面实
施幼小衔接，深入落实“双
减”政策，规范校外培训行
为，提高课后服务质量。

市教体局 序时推进
遴选 30 名市级校外培训特约监督员，加强校外培
训机构日常监管。秋季学期，全市义务教育学校教
师实行弹性上下班制。

常态化开展校外培训机构督查工作。推进东至
县、石台县学前教育整县帮扶工作。

223
优化基础教育资源布局，落
实高考综合改革。

市教体局 序时推进

完成中心城区教育布点规划方案初稿。完成市一中
改造工程，实施石台中学多功能教学楼建设，东至
县舜城新区高中投入使用。完成 2022 年普通高中
招生录取工作,秋季学期全部顺利开学。

持续推进项目建设。

224

新建改扩建城乡义务教育学校
5所、公办幼儿园6所，建成
城镇中小学智慧学校97所、乡
村教学点智慧课堂11个。

市教体局 序时推进

5所新建改扩建城乡义务教育学校项目开工建设，
2所投入使用；6 所新建改扩建幼儿园全部完工。
智慧学校建设项目（一期），累计投入 1.096 亿元；
完成二期项目招标前期工作。

持续推进项目建设。
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225
提升中职学校办学能力，推
进中高职融通发展。

市教体局 序时推进

①指导中职学校动态新增专业 10 个、停办专业 16
个。

②完成中职办学条件不达标整改销号任务。

③指导 3 所中高职院校开展“3+2”联合招生；为
本地高职和本科院校输送优质生源 307 人，其中高
职 294 人、本科 13 人。

①指导选手筹备全国职业院校技能大赛教学
能力和班主任业务能力比赛选拔赛决赛。

②做好中职技能大赛市赛相关准备工作。

226
支持在池高校建设优质特色
学科专业群。

市教体局 序时推进

①指导高校制订“十四五”新增重点产业急需学科
清单。

②支持驻池高职院校进行本科专业试点。

③推动池州学院出台高峰学科建设方案，出台市级
专业建设方案。

④拟制深化高校学科专业结构改革、振兴池州高等
教育相关政策文件。

推动出台《池州市深化高校学科专业结构改革
服务产业创新发展实施方案（2022-2025 年）》
《池州职业教育服务八大新兴产业高质量发
展实施方案》《新时代振兴池州高等教育若干
举措（2022-2025 年）》等。

227
加强继续教育，办好老年教
育、特殊教育。

市教体局 序时推进

①印发《池州市老有所学行动实施方案（试行）》。

②市特教育学校改扩建项目全面完成，组织 13 家
企业举办残疾人专场招聘会，25 名残疾学生与企
业达成初步就业意向。

筹备全市老年教育师资培训事宜，开展特殊教
育师资培训工作。

228

推进市医院与长三角高水平
医院组建医联体和专科联
盟，争创省级专科区域医疗
中心，提高疑难危重病症诊
治能力。

市卫生健康委 序时推进

推进肿瘤、心血管、骨科长三角专家帮扶计划，推
动市人民医院与上海交大附属同仁医院组建医联
体，邀请长三角知名专家来池坐诊 549 人次，开展
心脏瓣膜置换、全膝置换、全髋置换等疑难复杂手
术 30 台。

持续推进市医院与长三角高水平医院组建医
联体和专科联盟，提高我市疑难危重病症诊治
能力。

229

持续深化综合医改，推动每
个县区建强 3 个左右中心卫
生院，提高县域医共体卫生
服务能力。

市卫生健康委 序时推进
协调、推进紧密型城市医联体建设，实现城乡、城
市医联体全覆盖，完成各县区建强 3 所共 12 所中
心卫生院“优质服务基层行”创建申报工作。

开展中心卫生院“优质服务基层行”创建县级
初评、市级复核工作。
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230
建成投用市医院传染病区、
市妇女儿童医院，启动市急
救中心建设。

市卫生健康委 序时推进
市人民医院传染病区待竣工验收，市妇女儿童医院
年内建成投用，市急救中心开工建设。

市人民医院传染病区建成投用，市妇女儿童医
院加快建设，推进市急救中心项目建设，

231 推进国家卫生城市创建。 市卫生健康委 序时推进
主城区建成区完成病媒生物防制招标工作，上报国
家卫生城市申报材料，申请池州市病媒生物预防控
制达标评估。

完成病媒生物防制达标评估、省级卫生城市复
审申报，推进国家卫生城市申报及培训工作，
开展省级、国家卫生乡镇创建工作。

232 推动中医药传承创新发展。 市卫生健康委 序时推进

开展“一法一条例”执法检查，举办中医骨科和肛
肠质控中心学术交流活动，报送省第二届国医名师
和第三届名中医培养对象，全力推进中医特色专科
建设。

开展第三届省中医药宣传周活动，举办药事职
业技能竞赛活动，做好省中医医术确有专长人
员医师资格考核审报工作。

233
完善公共体育设施，开展全
民健身活动。

市教体局 序时推进 77 个体育设施已全部建成。 推进全面建设活动开展。

234
落实全民科学素质行动规划
纲要。

市科协 序时推进

①组织开展第八届全国青年科普创新实验暨作品
大赛安徽池州赛区比赛。

②组织开展“众心向党 自立自强―党领导下的科
学家主题展”等 62 场暑期系列科普活动。

开展 2022 年池州市全国科普日活动。

235
实施公民道德建设工程，深
化拓展新时代文明实践活
动。

市文明办 序时推进

①对主城区各新时代文明实践中心（所、站）开展
督查检查，做好问题交办，督促整改落实；在省、
市主流媒体刊发新时代文明实践新闻稿件 25 篇。

②推荐二季度安徽好人、中国好人候选人。发布宣
传 1-7 月池州好人，共推评 36 人。

③组织评选产生一、二季度新时代好少年。

①开展各县区新时代文明实践中心（所、站）
互评互查工作。

②组织评选发布宣传 8月池州好人。联合市教
体局评选第二届池州市文明校园。
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236 做强做实文化惠民工程。 市文旅局 序时推进

①全市公共文化场馆免费对外开放，5 个公共文化
馆获评国家等级馆。

②各县区均已开展“送戏进万村”演出，完成演出
558 场。

做好“送戏进万村”、“民生惠百姓·送戏乐
万家”等演出活动，丰富文化活动内容。

237

实施优秀传统文化传承发展
工程，做好非物质文化遗产
传承保护，注重研究挖掘长
江文化。

市文旅局 序时推进

①完成本年度市级非遗、文保资金申报、专家评审、
资金拨付工作，富春桥等项目施工。

②国润茶叶、圣武雕塑和青阳太平工艺美术扇厂等
3家企业入选省级非遗工坊。

③召开全市文物会议，部署长江流域文物资源普查
工作。

①继续组织开展戏曲进校园活动，推进优秀传
统文化传承发展。

②推进第四批市级非遗代表性传承人申报、评
审工作。

③加快省级戏剧孵化计划入选剧目投排演出。

238
加强传统村落、历史文化名
镇名村保护。

市住建局 序时推进

①委托编制历史文化名城保护规划。

②完成历史文化名城评估和历史建筑保护利用规
划评审。

③完成第六批中国传统村落申报、第五批中国传统
村落资金申请材料审查。

④完成《池州市关于在城乡建设中加强历史文化保
护传承的工作方案》（征求意见稿）。

①修改完善历史文化名城评估和历史建筑保
护利用规划，提交市政府审查。

②完善《池州市关于在城乡建设中加强历史文
化保护传承的工作方案》（送审稿），提交市
政府审查。

239
推进革命文物保护和红色旅
游发展。

市文旅局 序时推进

①先后 5 次召开全市文化旅游资源资产整合座谈
会，邀请红色旅游景区参加，共同商讨红色旅游景
点纳入市文旅资源整合平台相关事宜。

②推进东至县革命文物红十军旧址修缮。

③推出军事历史文化旅游专线，被文旅部、央视官
网宣传推广。

加快推进红十军旧址、皖赣特委旧址等革命文
物项目施工进度。
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240

一是努力让困难群体生活更
有着落。全面推行“防贫保”
综合保险，覆盖全市脱贫户
和监测对象。

市财政局 已完成

截至 8 月底，我市“防贫保”综合保险试点县已全
部承保结束，共计投保 39717 户次，总保费收入
899 万元，财政补贴 771.97 万元，惠及脱贫户及
检测对象 102311 人。

①继续加大“防贫保”政策宣传力度，提高群
众主动参保意识。

②督促“防贫保”综合保险经办机构积极做好
后续理赔工作，规范理赔程序、全面提升服务
质量。

241
全面救助“一户多残”困难
家庭。

市残联 序时推进

①完成救助资金发放工作，整理档案，建立一人一
档。

②对增加的 18 名符合救助条件的残疾人按时打卡
发放救助资金。

完成救助资金发放工作。

242

二是努力让家庭困难学生教
育更有保障。对全市脱贫户、
低保户等家庭困难学生，免
收义务教育课后服务费。

市教体局 序时推进
已完成春季免收课后服务费工作，全市免收 8015
人共计 313.09 万元。

总结春季工作经验，开展脱贫户、低保户等家
庭经济困难摸底排查、线上线下比对和困难学
生认定工作。

243

三是努力让老年人生活更有
质量。建设 10 所县级失能老
年人集中照护机构；以经济
困难失能老年人为重点，实
施居家适老化改造 200 户。

市民政局 已完成

①印发《池州市县（区域）级失能特困人员专业照
护机构建设实施方案》，已完成 10 所失能老年人
集中照护机构建设。

②已全部完成 258 户特殊困难老年人居家适老化
改造任务。

开展实地调研。

244

四是努力让重点群体就业渠
道更为通畅。建设市级人力
资源服务产业园，引进 10 家
以上人力资源服务企业，提
升就业服务能力，帮助重点
群体就业。

市人社局 序时推进

①人力资源产业园装饰工程已完成工程量的 70%。

②已签约入驻行业龙头企业爱才集团、金划算集团
等 16 家人力资源服务机构，并与央企中智集团、
制造业服务外包领域领军企业英格玛集团等达成
合作意向。为园区企业解决用工需求 350 余人，猎
聘高端人才 4 人，储备人力资源 1700 余人。

加快产业园装饰工程进度，持续为园区企业提
供用工人才。

245
五是努力让群众居住环境更
为舒适。全市改造提升老旧
小区 90 个、惠及群众 8500

市住建局 序时推进
①全市棚户区新开工任务2258套，已开工1684套，
已建成 786 套。计划改造老旧小区 90 个，已完成
36 个。

督促加快棚户区改造新开工项目、老旧小区改
造项目建设进度。
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余户，棚户区改造 26 万平方
米；主城区增设住宅小区电瓶
车充电棚 100 个、充电桩 200
处、充电端口2000个以上。

②主城区非机动车充电设施已与老旧小区改造同
步实施。

246

六是努力让市民健身休闲更
加方便。全市新建和改造提
升体育健身场所 50 处，打造
城市社区“15 分钟健身圈”。

市教体局 序时推进 77 个体育设施已全部建成。
做好项目验收，结合快乐健身行动持续推进小
区行政村体育设施配备和改造。

247

弘扬伟大抗疫精神，严格落
实“四早”要求和“四方”
责任，抓细抓实“外防输入、
内防反弹、人物同防”工作。
全面提升疫情检测、流调、隔
离、救治等能力，安全有序推
进疫苗接种，健全应急处置机
制，筑牢保障人民群众生命安
全和身体健康的坚固防线。

市疫情防控应急
综合指挥部
办公室

序时推进

严格落实第九版疫情防控方案、九不准及省疫防政
策措施，排查管控高中低风险区、协查推送及入境
隔离期满人员累计 8.8 万余人、重点人员核酸检测
467.6万余人次；开展 6轮区域检测及常态化检测，
累计检测 1235.2 万余人次。

加强重点人员周期核酸检测，开展疫情防控知
识培训，推进疫情防控能力提升，全力做好疫
情防控工作。

248

深化安全生产专项整治三年
行动，加强风险隐患排查治
理，推动安全生产形势稳定
向好。

市应急管理局 序时推进

①1-8 月份，全市共发生各类生产安全事故 22 起，
死亡 22 人，受伤 3 人。

②全市排查隐患 28901 处，整改隐患 31137 处（含
上年度遗留 5992 处），实际整改完成率 87%；实
施行政处罚 64299 次，责令停产整顿 51 家，暂扣
吊销证照企业 2 家，关闭取缔 5 家，罚款 1672 万
元，移送司法机关 53 人，约谈警示 1387 家次，联
合惩戒 3 家。

①出台市安委会成员单位工作任务分工。

②对市安委会挂牌的 14 处重大安全隐患整改
情况进行现场验收。

③开展安全生产大检查“百日行动”综合督查。

249
实现东至经开区全封闭化管
理。

东至县政府 已完成 已实现东至经开区全封闭化管理。 做好常态化封闭管理工作。

250
建成市应急指挥中心，提高
防灾减灾救灾能力。

市应急管理局 序时推进 正在积极推进项目建设。 推进项目建设。



—56—

序
号

重点工作任务 牵头责任单位 工作评价 1-8 月份进展情况 9 月份工作安排

251
开展食品安全放心工程攻坚
行动，健全食品药品全链条
质量安全保障体系。

市市场监管局 序时推进

排查食品经营户 188891 户，检查覆盖率 90%，排
查出风险隐患 6324 个，问题发现率 33%，整改处
置问题 5969 个，问题处置率 94.4%，全市共立案
查处食品案件 676 件，移送公安 7 件。

推深做实食品安全“守底线、查隐患、保安全”
专项行动，确保年度各项工作任务顺利完成。

252 加强生物安全风险防控。

市林业局 序时推进

①开展松材线虫病“即死即清”工作，清理死亡松
树 145 株。

②开展美国白蛾防控工作，全市发生 1965 亩，防
治面积 10480 亩，使用灭幼脲 1405 公斤，美国白
蛾在我市呈零星点状分布，在可防可控范围。

①开展松材线虫病专项普查工作。

②组织开展松材线虫病疫木检疫执法专项行
动，查处违规收购、加工、利用和采伐松木行
为，遏制疫情进一步扩散。继续做好美国白蛾
防控工作，加强虫情监测。

市农业农村局 序时推进

①全面完成春季重大动物疫病强制免疫和集中检
测工作，共采集禽类血清抗体 178 份，家畜类血清
60 份。分别进行了高致病性禽流感、新城疫、猪
瘟、高致病性蓝耳病、口蹄疫、小反刍兽疫等主要
动物疫病的血清学抗体进行集中监测，合格率均超
过 70%，超过国家规定的合格标准。

②开始调拨秋防部分疫苗，其中猪灭活苗石台调拨
使用 0.5 万毫升，青阳县调拨使用 1 万毫升。

①调拨秋季防疫及剩余疫苗，推进秋防工作。

②继续加大对重点动物疫病的监测，严防动物
疫情，做好疫情报告工作。

253 严格政府债务管理。 市财政局 序时推进

①截至 8 月 31 日，全市 2022 年发行债券 48.14 亿
元，支出 23.36 亿元，支出进度 96.5%。

②对隐性债务变动数据进行月抽查，持续做好化解
隐性债务工作。

③完成对 2020 年以来防汛救灾贷款自查整改工
作。

①继续开展2019年至2021年非标专项债资金
管理使用情况核查。

②做好全市第四批专项债项目申报入库评审
前期工作。

③持续化解隐性债务。

254
坚决防范和打击非法金融活
动。

市地方金融
监管局

序时推进
制定非法集资陈案化解督导工作方案，开展涉嫌非
法集资线索核查工作。

督导非法集资陈案化解工作，推动各地加快非
法集资陈案化解进度；举办全市金融风险防范
培训班。
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255
促进房地产业良性循环和健
康发展。

市住建局 序时推进

1-7 月份，全市完成房地产开发投资 53.8 亿元，
同比上升 6.4%，增幅位于全省第 3 位；商品房销
售面积 57.6 万平方米，同比下降 37.9%，增幅位
于全省第 14 位。

①鼓励企业加快投资和项目开工建设。

②加强房地产市场监管，持续开展房地产市场
秩序整治行动，及时回应社会关切。

256
深化市域社会治理现代化试
点。

市委政法委 序时推进

①组织参加第九次全国市域社会治理现代化试点
工作交流会池州分会场会议和全省市域社会治理
现代化试点创新研讨班暨试点工作调度会池州分
会场会议。

②上报“防范化解网络安全风险”和“德治教化”
全国创新研讨班论文和典型案例。

①推进县（区）“一站式”矛盾纠纷排查调处
中心建设。

②持续推进省调研指导反馈问题整改。

257
实施城乡社区治理体系和治
理能力提升工程，加快智慧
社区试点建设。

市民政局 序时推进

①印发《池州市社区治理任务清单》，细化 6 类
23 项社区治理工作任务，统筹推进社区治理工作。

②印发《池州市新时代新社区新生活服务质量提升
行动实施方案》，提升“新时代新社区新生活”社
区服务行动。

③推动社区减负落地落实，累计清理社区挂牌2691
块，整合社区功能室 438 个，发布不应由社区盖章
的事项清单及办事指南 38 个。

④完成贵池区秋浦街道、青阳县蓉城镇省级智慧社
区试点绩效评价，推动贵池区完成全省“三治融合”
乡村治理试点评估。

①开展城市社区治理示范样板建设，培育
10-15 个全市城乡社区治理创新试点，打造社
区治理特色品牌。

②加快制定《池州市社区工作者队伍建设管理
实施办法（试行）》，构建社区工作者三级十
八岗职级制度，拓宽社区工作者上升途径，提
升基层工作待遇。
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258
坚持和发展新时代“枫桥经
验”，加强人民调解和公共法
律服务。

市司法局 序时推进

①全面推动“枫桥式司法所”创建工作。

②开展“人民调解为人民、全力护航二十大”专项
活动，全市调解案件总数 6564 件，调解成功 6520
件，调解成功率 98%。

③全市共建“百姓评理说事点”316 个，共收集纠
纷信息线索 5342 条，化解矛盾纠纷 4594 件。

④办理法律援助案件 2161 件，其中市公法中心办
理各类法律援助案件 326 件。

①结合省司法所复评创建工作，对全市“枫桥
式司法所”创建工作，开展调研和督查。

②继续开展好“人民调解为人民、全力护航二
十大”专项活动，深入开展社会矛盾纠纷排查
化解。

③持续推广“百姓评理说事点”建设，收集信
息线索，及时化解矛盾纠纷。

259

健全领导干部带头下访接
访、带头阅批群众来信、带
头领衔包案机制，实现信访事
项办理全过程闭环。

市信访局 序时推进

印发《关于进一步压实各方责任推动信访工作高质
量发展的意见》《池州市领导干部接访下访和阅批
群众来信工作任务清单》，认真落实《市党政领导
接访安排》，中央信联办交办 75 件重点事项全部
化解，市本级78件首批信访积案难案已化解68件。

扎实做好党的二十大信访安保工作，专班推动
重点领域信访事项化解，加强初次信访事项办
理，推深做实“全面复盘+双向规范”。

260

支持工会、共青团、妇联等
人民团体广泛参与社会管理
和公共服务，加强民族宗教、
侨务、对台事务等工作，推
进城市共治共管、共建共享。

市委统战部
市总工会
团市委
市妇联

序时推进

①组织督查全市宗教活动场所供奉牌位暨陈列物
排查整改情况。

②开展普法宣讲 15 场次，持续实施清溪姐姐暖民
心十大志愿服务活动，累计开展防溺水宣传 1000
余次，线上线下安全宣传进家庭 9 次。

③开展“我爱我家亲子大课堂”家庭教育公益巡讲，
线下巡讲 17 场，近 900 人参与；线上巡讲 6 场，
5000 余人次参与。

①开展寻找“最美清溪姐姐”活动，举办“最
美清溪姐姐”揭晓暨巾帼志愿服务项目展示交
流会。

②开展民族团结进步宣传月工作，组织、指导
各地开展铸牢中华民族共同体意识网络主题
宣传等活动。
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261

深入开展“守护平安”行动，
常态化机制化开展扫黑除恶
斗争，持续巩固安定和谐的
发展环境。

市公安局 序时推进

①开展夏季治安打击治整“百日行动”,巡查重点
部位 402 处，抓获现行违法人员 270 人，抓获在逃
人员 7 人。

②持续开展扫黑除恶专项斗争，组织开展“两卡”
人员清查行动，清查人员 88 人次，涉案金额
1073.89 万元。

③查处交通违法行为 4.46 万余起，全市 360 处道
路交通隐患已全部完成整改；排查齐石公路交通隐
患 142 处，完成 63 处整改。

④全面加强重点单位管理，对 463 家幼儿园开展多
轮安全隐患排查，发现隐患 1023 处，现场责令整
改 952 处。

①持续开展夏季治安打击治整“百日行动”，
严厉打击街面违法犯罪，全力维护群众生命财
产安全。

②持续严打严防各类突出违法犯罪，严厉打击
养老诈骗，加大“反电诈”宣传力度。

③进一步加强重点物品管控、道路交通、景区
安全管理，确保公共安全。


