
合计 国家 省级 地方 累计完成投资 国家 省级 地方 占总计划%

486319.98 371474 91897 65876 213702 371474 91897 65876 213702 100 213795

Ⅰ 水利基建项目 220958.61 216055.62 86446.78 54489.66 75119.18 216055.62 86446.78 54489.66 75119.18 100 75212.68

一 主要支流治理(1条) 21201.46 21201 10000 4240 6961 21201 10000 4240 6961 100 6961
1 池州市秋浦河防洪治理工程 21201.46 21201 10000 4240 6961 21201 10000 4240 6961 100 6961

二 大中型病险水闸除险加固（1座） 2638.19 2638 1583 395 660 2638 1583 395 660 100 660
1 东至县东流老闸拆除重建 2638.19 2638 1583 395 660 2638 1583 395 660 100 660

三 中小河流治理项目(23条) 71202.29 69101 19551 20183 29367 69101 19551 20183 29367 100 29367
（一） 2016年项目 17464.00 17119 9416 3424 4279 17119 9416 3424 4279 100 4279

1 东至县黄湓河新丰段防洪治理工程 3469.00 3469 1908 694 867 3469 1908 694 867 100 867 治理河道长度6.86km

2 贵池区黄湓河唐田段防洪治理工程 2391.00 2300 1265 460 575 2300 1265 460 575 100 575 治理河道长度5.31km

3 石台县秋浦河县城以上防洪治理工程 4950.00 4950 2723 990 1237 4950 2723 990 1237 100 1237 治理河道长度19.03km

4 石台县黄湓河丁香段防洪治理工程 3900.01 3900 2145 780 975 3900 2145 780 975 100 975 治理河道长度9.81km

5 东至县黄湓河裕丰段防洪治理工程 2753.99 2500 1375 500 625 2500 1375 500 625 100 625 治理河道长度5.12km

（二） 2017年项目 19022.71 18436 10135 3691 4610 18436 10135 3691 4610 100 4610

6 东至县黄湓河新胜圩段治理工程 3180.01 3000 1650 600 750 3000 1650 600 750 100 750 治理河道长度6km

7 东至县黄湓河洋湖段治理工程 4348.00 4000 2200 800 1000 4000 2200 800 1000 100 1000 治理河道长度7km

8 池州市贵池区黄湓河牛头山段治理工程 1904.00 1904 1047 381 476 1904 1047 381 476 100 476 治理河道长度4.6km

9 池州市贵池区龙舒河棠溪段治理工程 3039.51 3000 1650 600 750 3000 1650 600 750 100 750 治理河道长度7.19km

10 青阳县青通河东河段治理工程 3519.56 3500 1925 700 875 3500 1925 700 875 100 875 治理河道长度10km

11 青阳县青通河朱备段治理工程 3031.63 3032 1663 610 759 3032 1663 610 759 100 759 治理河道长度11.1km

（三） 2018年项目 16436.88 16405 6562 9843 16405 6562 9843 100 9843

12 东至县龙泉河泥溪段防洪治理工程 2600.35 2600 1040 1560 2600 1040 1560 100 1560 治理河道长度6km

13 东至县尧渡河花园段防洪治理工程 3024.00 3000 1200 1800 3000 1200 1800 100 1800 治理河道长度8km

14 石台县黄湓河小河段防洪治理工程 3155.00 3155 1262 1893 3155 1262 1893 100 1893 治理河道长度10.5km

15 池州市贵池区白洋河刘街段防洪治理工程 2307.53 2300 920 1380 2300 920 1380 100 1380 治理河道长度5km

16 池州市贵池区九华河墩上段防洪治理工程 2850.00 2850 1140 1710 2850 1140 1710 100 1710 治理河道长度8.8km

17 青阳县七星河酉华段防洪治理工程 2500.00 2500 1000 1500 2500 1000 1500 100 1500 治理河道长度5km

（四） 2019年项目 18278.70 17141 6506 10635 17141 6506 10635 100 10635

18 东至县尧渡河香口圩段防洪治理工程 2819.81 2820 1128 1692 2820 1128 1692 100 1692 治理河道长度4.8km

19
池州市贵池区九华河观前圩防洪治理工程（右
岸）

2787.00 2500 1000 1500 2500 1000 1500 100 1500 治理河道长度6.4km

20
池州市九华山风景区九华河拥华段防洪治理工
程

2788.00 2700 1080 1620 2700 1080 1620 100 1620 治理河道长度5km

21 池州市贵池区大通河双丰段防洪治理工程 2583.64 2500 1000 1500 2500 1000 1500 100 1500 治理河道长度5.68km

附 表 2       池 州 市“十 三 五”重 点 水 利 工 程 实 施 情 况 表
“十三五”投资计划（万元） 完成投资（万元）
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22
池州市贵池区大通河庆丰～跃进段防洪治理工
程

3843.25 3525 1060 2465 3525 1060 2465 100 2465 治理河道长度6.71km

23 青阳县七星河丁桥和木镇段防洪治理工程 3457.00 3096 1238 1858 3096 1238 1858 100 1858 治理河道长度7.18km

四 重点易涝区排涝能力建设项目(10座) 59407.89 56454 18346 14711 23397 56454 18346 14711 23397 100 23397
（一） 2016年项目 6825.47 6825 2730 1365 2730 6825 2730 1365 2730 100 2730

1 东至县城尧渡一站 6825.47 6825 2730 1365 2730 6825 2730 1365 2730 100 2730

（二） 2017年项目 6436.19 6437 2048 4389 6437 2048 4389 100 4389

2 东至县广阜圩广阜联圩站 1606.63 1607 512 1095 1607 512 1095 100 1095

3 东至县广阜圩同心站 1400.56 1401 448 953 1401 448 953 100 953

4 东至县广阜圩公益站 3429.00 3429 1088 2341 3429 1088 2341 100 2341

（三） 2018年项目 15180.00 15180 5712 3144 6324 15180 5712 3144 6324 100 6324

5 贵池区木闸河站（一站、二站） 8880.00 8880 3552 1776 3552 8880 3552 1776 3552 100 3552

6 贵池区天生湖站（一站、二站） 6300.00 6300 2160 1368 2772 6300 2160 1368 2772 100 2772

（四） 2019年项目 23583.25 25383 9072 7854 8457 25383 9072 7854 8457 100 8457

7 东至县城尧渡二站 6018.17 6018 1326 729 3963 6018 1326 729 3963 100 3963

8 东至县有庆圩香隅站 11827.44 11827 4731 2602 4494 11827 4731 2602 4494 100 4494

9 石台县新城区新城防站 5737.64 7538 3015 4523 7538 3015 4523 100

(五） 2020年项目 7382.98 2629 832 300 1497 2629 832 300 1497 100 1497

10 东至县广丰圩新河口站 7382.98 2629 832 300 1497 2629 832 300 1497 100 1497

五 贵池区中小河流治理重点县 16360.00 16360 8671 7689 16360 8671 7689 100 7689
1 贵池区红旗河项目区 2738.00 2738 1451 1287 2738 1451 1287 100 1287

2 贵池区洪河项目区 2411.00 2411 1278 1133 2411 1278 1133 100 1133

3 贵池区牌楼河项目区 2772.00 2772 1469 1303 2772 1469 1303 100 1303

4 贵池区唐田河项目区 2741.00 2741 1453 1288 2741 1453 1288 100 1288

5 童溪河项目区 2938.00 2938 1557 1381 2938 1557 1381 100 1381

6 金星河项目区 2760.00 2760 1463 1297 2760 1463 1297 100 1297

六 农村饮水安全巩固提升工程 6525.94 6526 1644 3649 1234 6526 1644 3649 1234 100 1234
（一） 2016年项目 845.50 846 112 270 464 846 112 270 464 100 464

1 贵池区 283.60 284 28 49 207 284 28 49 207 100 207

2 东至县 115.00 115 26 45 45 115 26 45 45 100 45

3 石台县 278.60 279 44 151 84 279 44 151 84 100 84

4 青阳县 168.30 168 14 25 129 168 14 25 129 100 129

（二） 2017年项目 1024.10 1024 86 168 769 1024 86 168 769 100 769

5 贵池区 165.20 165 20 31 114 165 20 31 114 100 114

6 东至县 446.40 446 43 69 334 446 43 69 334 100 334
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7 石台县 253.00 253 20 63 171 253 20 63 171 100 171

8 青阳县 159.50 160 4 6 150 160 4 6 150 100 150

（三） 2018年项目 1548.34 1548 575 973 1548 575 973 100

9 贵池区 569.05 569 212 358 569 212 358 100

10 东至县 372.95 373 139 234 373 139 234 100

11 石台县 173.87 174 65 109 174 65 109 100

12 青阳县 432.47 432 161 272 432 161 272 100

（四） 2019年项目 2345.00 2345 870 1475 2345 870 1475 100

13 贵池区 808.00 808 329 479 808 329 479 100

14 东至县 523.00 523 213 310 523 213 310 100

15 石台县 438.00 438 93 345 438 93 345 100

16 青阳县 576.00 576 235 341 576 235 341 100

（五） 2020年项目 763.00 763 763 763 763 100

17 贵池区 324.00 324 324 324 324 100

18 东至县 208.00 208 208 208 208 100

19 石台县 / /

20 青阳县 231.00 231 231 231 231 100

七 小型病险水库加固（80座） 10784.46 10937.30 6732.00 840.00 3365.30 10937.30 6732.00 840.00 3365.30 100 3458.80
1 东至县龙泉镇张家垅水库 142.27 142.27 93.50 48.77 142.27 93.50 48.77 100 48.77 2016年

2 东至县龙泉镇朱家垅水库 97.86 97.86 93.50 4.36 97.86 93.50 4.36 100 4.36 2016年

3 东至县泥溪镇杨冲水库 125.46 125.46 93.50 31.96 125.46 93.50 31.96 100 31.96 2016年

4 东至县青山乡南阳水库 142.14 142.14 93.50 48.64 142.14 93.50 48.64 100 48.64 2016年

5 东至县青山乡牛栏冲水库 84.99 84.99 93.50 -8.51 84.99 93.50 -8.51 100 -8.51 2016年

6 东至县胜利镇百祥水库 123.38 123.38 93.50 29.88 123.38 93.50 29.88 100 29.88 2016年

7 东至县香隅镇茶叶冲水库 90.56 90.56 93.50 -2.94 90.56 93.50 -2.94 100 -2.94 2016年

8 东至县洋湖镇管鱼嘴水库 114.50 114.50 93.50 21.00 114.50 93.50 21.00 100 21.00 2016年

9 东至县尧渡镇罗冲水库 161.22 161.22 93.50 67.72 161.22 93.50 67.72 100 67.72 2016年

10 东至县尧渡镇汪村套库水库 90.56 90.56 93.50 -2.94 90.56 93.50 -2.94 100 -2.94 2016年

11 东至县张溪镇古塘水库 62.47 62.47 93.50 -31.03 62.47 93.50 -31.03 100 -31.03 2016年

12 东至县张溪镇群兴水库 89.14 89.14 93.50 -4.36 89.14 93.50 -4.36 100 -4.36 2016年

13 东至县张溪镇郑村水库 84.41 84.41 93.50 -9.09 84.41 93.50 -9.09 100 -9.09 2016年

14 东至县昭潭镇光明水库 74.39 74.39 93.50 -19.11 74.39 93.50 -19.11 100 -19.11 2016年

15 东至县胜利镇高塘水库 80.31 131.65 93.50 38.15 131.65 93.50 38.15 100 38.15 2017年

16 东至县张溪镇前陈水库 69.92 132.11 93.50 38.61 132.11 93.50 38.61 100 38.61 2017年

17 东至县官港镇跃进水库 90.58 120.58 60 60.58 120.58 60 60.58 100 60.58 2017年

65



合计 国家 省级 地方 累计完成投资 国家 省级 地方 占总计划%

附 表 2       池 州 市“十 三 五”重 点 水 利 工 程 实 施 情 况 表
“十三五”投资计划（万元） 完成投资（万元）

序  号 项  目  名  称
批复总投资
（万元）

地方到位资金
（万元）

备注

18 东至县龙泉镇吴家垅水库 117.86 127.86 60 67.86 127.86 60 67.86 100 67.86 2017年

19 东至县昭潭镇栗冲水库 123.34 123.34 60 63.34 123.34 60 63.34 100 63.34 2017年

20 东至县泥溪镇老观冲水库 112.76 112.76 60 52.76 112.76 60 52.76 100 52.76 2017年

21 东至县泥溪镇老鼠坞水库 88.66 108.66 60 48.66 108.66 60 48.66 100 48.66 2017年

22 东至县官港镇董家坑水库 84.68 104.68 60 44.68 104.68 60 44.68 100 44.68 2017年

23 东至县官港镇统向坞水库 74.07 94.07 60 34.07 94.07 60 34.07 100 34.07 2017年

24 东至县官港镇九龙坑水库 122.85 122.85 60 62.85 122.85 60 62.85 100 62.85 2017年

25 东至县官港镇花屋里水库 105.22 105.22 60 45.22 105.22 60 45.22 100 45.22 2017年

26 东至县尧渡镇操家山水库 145.32 145.32 60 85.32 145.32 60 85.32 100 85.32 2017年

27 东至县张溪镇西华岭水库 120.45 120.45 60 60.45 120.45 60 60.45 100 60.45 2017年

28 东至县张溪镇五里冲水库 152.50 152.50 60 92.50 152.50 60 92.50 100 92.50 2017年

29 贵池区墩上街道办长冲水库 111.67 111.67 93.50 18.17 111.67 93.50 18.17 100 18.17 2016年

30 贵池区涓桥镇罗村水库 122.57 122.57 93.50 29.07 122.57 93.50 29.07 100 29.07 2016年

31 贵池区涓桥镇乌冲水库 111.17 111.17 93.50 17.67 111.17 93.50 17.67 100 17.67 2016年

32 贵池区涓桥镇洗马炭水库 113.97 113.97 93.50 20.47 113.97 93.50 20.47 100 20.47 2016年

33 贵池区马衙街道石都水库 118.21 118.21 93.50 24.71 118.21 93.50 24.71 100 24.71 2016年

34 贵池区梅街镇六谷冲水库 141.32 141.32 93.50 47.82 141.32 93.50 47.82 100 47.82 2016年

35 贵池区梅街镇宋冲水库 92.09 122.09 93.50 28.59 122.09 93.50 28.59 100 28.59 2016年

36 贵池区牌楼镇大冲水库 148.96 148.96 93.50 55.46 148.96 93.50 55.46 100 55.46 2016年

37 贵池区牌楼镇乾隆庵水库 74.53 104.53 93.50 11.03 104.53 93.50 11.03 100 11.03 2016年

38 贵池区唐田镇北冲水库 148.69 148.69 93.50 55.19 148.69 93.50 55.19 100 55.19 2016年

39 贵池区唐田镇河湾水库 180.53 180.53 93.50 87.03 180.53 93.50 87.03 100 87.03 2016年

40 贵池区唐田镇瓦屋水库 120.69 120.69 93.50 27.19 120.69 93.50 27.19 100 27.19 2016年

41 贵池区唐田镇扬山水库 201.61 201.61 93.50 108.11 201.61 93.50 108.11 100 108.11 2016年

42 贵池区殷汇镇东里水库 119.87 119.87 93.50 26.37 119.87 93.50 26.37 100 26.37 2016年

43 贵池区殷汇镇司马水库 112.93 112.93 93.50 19.43 112.93 93.50 19.43 100 19.43 2016年

44 贵池区殷汇镇朱村水库 102.11 172.11 93.50 78.61 172.11 93.50 78.61 100 78.61 2016年

45 贵池区乌沙镇担上陈水库 89.03 89.03 93.50 -4.47 89.03 93.50 -4.47 100 -4.47 2016年

46 贵池区马衙街道长凹水库 151.53 151.53 93.50 58.03 151.53 93.50 58.03 100 58.03 2016年

47 贵池区马衙街道长冲水库 175.24 175.24 93.50 81.74 175.24 93.50 81.74 100 81.74 2016年

48 贵池区乌沙镇丰园水库 145.11 145.11 93.50 51.61 145.11 93.50 51.61 100 51.61 2016年

49 贵池区牌楼镇东风水库 160.57 160.57 93.50 67.07 160.57 93.50 67.07 100 67.07 2017年

50 贵池区唐田镇大庙水库 132.82 132.82 93.50 39.32 132.82 93.50 39.32 100 39.32 2017年

51 贵池区唐田镇东风水库 154.61 154.61 93.50 61.11 154.61 93.50 61.11 100 61.11 2017年

52 贵池区唐田镇双连水库 134.92 134.92 93.50 41.42 134.92 93.50 41.42 100 41.42 2017年
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53 贵池区殷汇镇毛家冲水库 103.54 103.54 93.50 10.04 103.54 93.50 10.04 100 10.04 2017年

54 贵池区墩上办事处狮形冲水库 131.57 131.57 93.50 38.07 131.57 93.50 38.07 100 38.07 2019年

55 贵池区墩上办事处小叶冲水库 151.73 151.73 93.50 58.23 151.73 93.50 58.23 100 58.23 2019年

56 贵池区墩上办事处杨家冲水库 173.06 173.06 93.50 79.56 173.06 93.50 79.56 100 79.56 2019年

57 贵池区涓桥镇代冲水库 176.31 176.31 93.50 82.81 176.31 93.50 82.81 100 82.81 2019年

58 贵池区涓桥镇九廊水库 146.31 146.31 93.50 52.81 146.31 93.50 52.81 100 52.81 2019年

59 贵池区涓桥镇舒冲水库 145.82 145.82 93.50 52.32 145.82 93.50 52.32 100 52.32 2019年

60 贵池区梅街镇新冲水库 147.16 147.16 93.50 53.66 147.16 93.50 53.66 100 53.66 2019年

61 贵池区牌楼镇大王水库 181.80 181.80 93.50 88.30 181.80 93.50 88.30 100 88.30 2019年

62 贵池区牌楼镇花池水库 145.90 145.90 93.50 52.40 145.90 93.50 52.40 100 52.40 2019年

63 贵池区牌楼镇马冲水库 79.61 79.61 93.50 -13.89 79.61 93.50 -13.89 100 -13.89 2019年

64 贵池区牌楼镇三合水库 93.70 93.70 93.50 0.20 93.70 93.50 0.20 100 0.20 2019年

65 贵池区乌沙镇曹塘水库 72.83 72.83 93.50 -20.67 72.83 93.50 -20.67 100 -20.67 2019年

66 贵池区乌沙镇叶村水库 118.76 118.76 93.50 25.26 118.76 93.50 25.26 100 25.26 2019年

67 贵池区殷汇镇东升水库 162.25 162.25 93.50 68.75 162.25 93.50 68.75 100 68.75 2019年

68 贵池区殷汇镇丰收水库 168.98 168.98 93.50 75.48 168.98 93.50 75.48 100 75.48 2019年

69 贵池区墩上办事处花元水库 154.00 154.00 93.50 60 0.50 154.00 93.50 60 0.50 100 94.00 2018年

70 青阳县陵阳镇塔岭水库 112.60 112.60 93.50 19.10 112.60 93.50 19.10 100 19.10 2016年

71 青阳县蓉城镇光明水库 175.85 175.85 93.50 82.35 175.85 93.50 82.35 100 82.35 2016年

72 青阳县杨田镇官塘水库 107.21 107.21 93.50 13.71 107.21 93.50 13.71 100 13.71 2016年

73 青阳县蓉城镇平山水库 172.12 172.12 93.50 78.62 172.12 93.50 78.62 100 78.62 2016年

74 青阳县木镇镇牛冲水库 184.28 184.28 93.50 90.78 184.28 93.50 90.78 100 90.78 2016年

75 青阳县木镇镇花塘水库 173.24 173.24 93.50 79.74 173.24 93.50 79.74 100 79.74 2017年

76 青阳县木镇镇龙井水库 173.22 173.22 93.50 79.72 173.22 93.50 79.72 100 79.72 2019年

77 青阳县陵阳镇双利水库 85.92 85.92 60 25.92 85.92 60 25.92 100 25.92 2018年

78 石台县横渡镇沙塍水库 90.57 90.57 93.50 -2.93 90.57 93.50 -2.93 100 -2.93 2016年

79 石台县仁里镇南山水库 195.50 195.50 93.50 102.00 195.50 93.50 102.00 100 102.00 2016年

80 石台县横渡镇爱国水库 165.81 165.81 93.50 72.31 165.81 93.50 72.31 100 72.31 2018年

81 冷水圲水库 197.89 93.50 93.50 93.50 93.50 100 2020年

82 红光水库 79.27 93.50 93.50 93.50 93.50 100 2020年

83 四清水库 189.18 93.50 93.50 93.50 93.50 100 2020年

84 岳坑水库 124.18 93.50 93.50 93.50 93.50 100 2020年

85 张田水库 67.67 93.50 93.50 93.50 93.50 100 2020年

八 水土保持工程建设 14891.38 14891 10783 1662 2446 14891 10783 1662 2446 100 2446
(一） 2016年项目 4892.00 4892 3315 88 1489 4892 3315 88 1489 100 1489
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附 表 2       池 州 市“十 三 五”重 点 水 利 工 程 实 施 情 况 表
“十三五”投资计划（万元） 完成投资（万元）

序  号 项  目  名  称
批复总投资
（万元）

地方到位资金
（万元）

备注

1 贵池区唐田河小流域 624.00 624 436 31 157 624 436 31 157 100 157

2 石台县林茶河小流域 575.00 575 403 57 115 575 403 57 115 100 115

3 贵池区坡耕地水土流失综合治理 3042.00 3042 1825 1217 3042 1825 1217 100 1217

4 贵池区元四河小流域治理 301.00 301 301 301 301 100

5 贵池区白俞河小流域治理 350.00 350 350 350 350 100

（二） 2017年项目 1369.00 1369 1183 186 1369 1183 186 100 186

6 贵池区水保重点县（高坦、肖坑、新河） 1369.00 1369 1183 186 1369 1183 186 100 186

（三） 2018年项目 1000.00 1000 700 300 1000 700 300 100 300

7 石台县考圲河小流域水土流失治理工程 1000.00 1000 700 300 1000 700 300 100 300

（四） 2019年项目 2200.00 2200 2200 2200 2200 100

8 石台县塔溪河小流域 900.00 900 900 900 900 100 治理水土流失面积18km2

9 石台县武溪河小流域 1300.00 1300 1300 1300 1300 100 治理水土流失面积26km2

（五） 2020年项目 5430.38 5430 3385 1574 471 5430 3385 1574 471 100 471

10 石台县椑坑河小流域水土保持综合治理工程 1065.00 1065 1065 1065 1065 100 治理水土流失面积21.3km2

11 石台县缘溪河小流域水土保持综合治理工程 870.00 870 870 870 870 100 治理水土流失面积17.4km2

12 石台县琏溪河小流域水土保持综合治理工程 1450.00 1450 1450 1450 1450 100 治理水土流失面积29km2

13 池州市碧山河小流域 566.00 566 560 6 566 560 6 100 6 治理水土流失面积7.61km2

14 青阳县青通河朱备段小流域 850.00 850 560 290 850 560 290 100 290 治理水土流失面积17km2

15 东至县石垄坑河小流域 629.38 629 454 175 629 454 175 100 175 治理水土流失面积12.58km2

九 小农水重点县 8300.00 8300 4200 4100 8300 4200 4100 100
（一） 2016年项目 6100.00 6100 4200 1900 6100 4200 1900 100

1 贵池区 1500.00 1500 1500 1500 1500 100

2 东至县 1500.00 1500 1500 1500 1500 100

3 石台县 2000.00 2000 1200 800 2000 1200 800 100

4 青阳县 1100.00 1100 1100 1100 1100 100

（二） 2017年项目 2200.00 2200 2200 2200 2200 100

5 贵池区 600.00 600 600 600 600 100

6 东至县 400.00 400 400 400 400 100

7 石台县 600.00 600 600 600 600 100

8 青阳县 600.00 600 600 600 600 100

十 山洪灾害防治 2117.00 2117 2117 2117 2117 100
（一） 2016年项目 50.00 50 50 50 50 100

9 贵池区 10.00 10 10 10 10 100

10 东至县 10.00 10 10 10 10 100

11 石台县 10.00 10 10 10 10 100
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附 表 2       池 州 市“十 三 五”重 点 水 利 工 程 实 施 情 况 表
“十三五”投资计划（万元） 完成投资（万元）

序  号 项  目  名  称
批复总投资
（万元）

地方到位资金
（万元）

备注

12 青阳县 10.00 10 10 10 10 100

13 九华山 10.00 10 10 10 10 100

（二） 2017年项目 810.00 810 810 810 810 100

14 贵池区 200.00 200 200 200 200 100

15 东至县 268.00 268 268 268 268 100

16 石台县 196.00 196 196 196 196 100

17 青阳县 136.00 136 136 136 136 100

18 九华山 10.00 10 10 10 10 100

（三） 2018年项目 50.00 50 50 50 50 100

19 贵池区 10.00 10 10 10 10 100

20 东至县 10.00 10 10 10 10 100

21 石台县 10.00 10 10 10 10 100

22 青阳县 10.00 10 10 10 10 100

23 九华山 10.00 10 10 10 10 100

（四） 2019年项目 810.00 810 810 810 810 100

24 贵池区 5.00 5 5 5 5 100

25 东至县 5.00 5 5 5 5 100

26 石台县 760.00 760 760 760 760 100

27 青阳县 5.00 5 5 5 5 100

28 九华山 35.00 35 35 35 35 100

（五） 2020年项目 397.00 397 397 397 397 100

29 贵池区

30 东至县

31 石台县

32 青阳县

33 九华山

十一 水资源节约与保护 400.00 400 400 400 400 100
（一） 2019年项目 400.00 400 400 400 400 100

1 市本级 200.00 200 200 200 200 100

2 石台县 200.00 200 200 200 200 100

（二） 2020年项目 60.00 110 110 110 110 100

3 贵池区 40.00 40 40 40 40 100

4 石台县 70.00 70 70 70 70 100

十二 农田水利“最后一公里” 4710.00 4710 4710 4710 4710 100
1 贵池区 1399.00 1399 1399 1399 1399 100
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附 表 2       池 州 市“十 三 五”重 点 水 利 工 程 实 施 情 况 表
“十三五”投资计划（万元） 完成投资（万元）

序  号 项  目  名  称
批复总投资
（万元）

地方到位资金
（万元）

备注

2 东至县 2507.00 2507 2507 2507 2507 100

3 石台县 384.00 384 384 384 384 100

4 青阳县 420.00 420 420 420 420 100

十三 重点中型灌区节水改造 2294.00 2294 2294 2294 2294 100
1 东至县大渡口灌区 1180.00 1180 1180 1180 1180 100

2 东至县大板灌区 1114.00 1114 1114 1114 1114 100

十四 石台县小型水库雨水情自动测报系统 126.00 126 126 126 126 100

Ⅱ 农田水利建设项目 12167 12276 3210 9066 12276 3210 9066 100

1 2016年项目 5972.00 5972 763 5209 5972 763 5209 100 包括：农田水利建设及管护

2 2017年项目 3919.50 3920 63 3857 3920 63 3857 100 包括：农田水利建设及管护

3 2018年项目 645.30 645 645 645 645 100
包括：高效节水灌溉农田水
利建设项目、农田水利设施
维修养护、农业水价改革

4 2019年项目 589.80 590 590 590 590 100

包括：农村饮水工程维修养
护、小型水库工程设施维修
养护、山洪灾害防治非工程
措施设施维修养护、农业水
价改革

5 2020年项目 1149.40 1149 1149 1149 1149 100

包括：农村饮水工程维修养
护、小型水库工程设施维修
养护、山洪灾害防治非工程
措施设施维修养护、农业水
价改革

Ⅲ 地方政府安排水利项目 253194.17 143142.60 2240.00 2320.00 138582.60 143142.60 2240.00 2320.00 138582.60 100 138583

1
池州市平天湖三站和城区防汛排涝自动化调度
集成系统建设项目

16697.57 16698 2040 14658 16698 2040 14658 100 14658

2 池州市开发区下小湖排涝站二站工程 1500.00 1500 200 1300 1500 200 1300 100 1300

3 秋浦河下游城区片生态清洁小流域 1653.61 1654 1040 614 1654 1040 614 100 614 治理水土流失面积16.29km2

4 贵池区梅街镇峡川河生态清洁小流域建设工程 639.70 640 560 80 640 560 80 100 80 治理水土流失面积12.49km2

5 东至县花园乡历山河生态清洁小流域建设工程 707.29 707 560 147 707 560 147 100 147 治理水土流失面积14.25km2

6 池州市贵池区谷潭圩排涝站拆除重建 844.00 844 160 684 844 160 684 100 684

7 池州市贵池区万子圩夹江河堤防加固工程 1300.00 1300 1300 1300 1300 100 1300

8 贵池区夹江河综合治理工程 5250.00 5250 5250 5250 5250 100 5250

9 池州市城区排涝泵站项目 15700.00 15700 15700 15700 15700 100 15700

10 东至县黄泥湖除险加固工程 500.00 500 500 500 500 100 500

11 东至县东湖圩加固工程 520.00 520 520 520 520 100 520
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“十三五”投资计划（万元） 完成投资（万元）

序  号 项  目  名  称
批复总投资
（万元）

地方到位资金
（万元）

备注

12 东至县长川圩堤顶道路工程 4700.00 4700 4700 4700 4700 100 4700

13 东至县黄湓河葛公段河道治理工程 1380.00 1380 1380 1380 1380 100 1380

14 东至县黄湓河塔石圩段防洪治理工程 3000.00 3000 3000 3000 3000 100 3000

15 平天湖管委会白沙河、石马河清淤整治工程 3800.00 3800 3800 3800 3800 100 3800

16 东至县永丰堰新建工程 400.00 400 400 400 400 100 400

17 东至县“引江济尧”供水工程二期 10000.00 10000 10000 10000 10000 100 10000

18 池州市城区水环境综合整治工程 30000.00 30000 30000 30000 30000 100 30000

19 池州市秋浦河故道水环境综合治理工程 30000.00 30000 30000 30000 30000 100 30000

20 东至县城乡供水一体化项目 25849.00 6200 6200 6200 6200 100 6200

21 池州市老港区长江岸线生态修复工程 58003.00 5000 5000 5000 5000 100 5000

22
池州市贵池区长江沿线环境保护与生态修复项
目

40000.00 3000 3000 3000 3000 100 3000

23
贵池区2020年农村饮水安全巩固提升工程棠溪
清泉自来水厂改扩建项目

750.00 350 350 350 350 100 350
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